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Ovaj tekst predstavlja drugi, praktični dio Metodologije za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH, 

pripremljene u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP). ILDP je zajednička inicijativa 

Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a provodi se u saradnji 

sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom 

uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i savezima općina/opština i gradova u oba entiteta.  

Praktični dio se u cijelosti temelji na prethodno urađenom, koncepcijskom dijelu metodologije. 

Pripremljen je prvenstveno za praktičare koji će raditi na planiranju i ostvarivanju lokalnog razvoja u 

općinama i gradovima u BiH. U njemu su razrađeni odgovarajući instrumenti, postupci, uloge i 

odgovornosti u primjeni metodologije, od pripreme za proces planiranja lokalnog razvoja, preko 

pripreme strateške platforme i njene razrade u vidu planova ekonomskog i društvenog razvoja i 

unapređenja okoliša, do operacionalizacije u vidu planova implementacije, finansiranja i razvoja 

organizacijskih kapaciteta i ljudskih potencijala.  

Metodologiju za integrirano planiranje lokalnog razvoja pripremila je Razvojna agencija Eda, na osnovu 

preporuka i zaključaka Radne grupe za izradu metodologije uspostavljene u okviru ILDP-a. 

Ovo je drugo izdanje Praktičnog dijela Metodologije dopunjeno na osnovu njene praktične primjene u 

procesima strateškog planiranja u 23 općine u BiH. Metodologija za integrirano planiranje lokalnog 

razvoja primjenjena je u procesima izrade ili revizije strategija razvoja u općinama Bosanska Krupa, 

Bosanski Petrovac, Bugojno, Bužim, Cazin, Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Gračanica, Kladanj, Kostajnica, 

Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Ljubinje, Odžak, Orašje, Osmaci, Prnjavor, Srbac, Srebrenik, Šamac, 

Trnovo RS i Zenica. Strategije razvoja ovih općina su izrađene tokom 2010. godine i usvojene početkom 

2011. godine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načelo jednakopravnosti spolova ugrađeno je u Metodologiju za integrirano planiranje lokalnog razvoja 
u BiH kao jedno od temeljnih načela. S tim u vezi, izrazi koji se u ovoj metodologiji koriste za osobe u 
muškom rodu (npr. „građani“, „načelnik“, „vijećnik“ i sl.) su neutralni i odnose se i na muškarce i na žene. 



5 
 

SSaaddrržžaajj::  
 

SSaaddrržžaajj:: .......................................................................................................................................................... 5 

SSkkrraaććeenniiccee ..................................................................................................................................................... 6 

UUvvoodd .............................................................................................................................................................. 7 

11..  PPrroocceess  ii  rraazziinnee  ppllaanniirraannjjaa .......................................................................................................................... 8 

33..  PPrriipprreemmnnii  ddiioo .......................................................................................................................................... 14 

33..11..  IInniicciirraannjjee  pprroocceessaa ............................................................................................................................. 16 

33..22..  EEkkiippiirraannjjee  ii  pprriipprreemmaannjjee  llookkaallnnoogg  rraazzvvoojjnnoogg  ttiimmaa ........................................................................... 16 

33..33..  MMaappiirraannjjee  zzaaiinntteerreessiirraanniihh  aakktteerraa ..................................................................................................... 18 
33..44..  SSttvvaarraannjjee  iinniicciijjaallnnoogg  ppaarrttnneerrssttvvaa  ii  ppookkrreettaannjjee  pprroocceessaa ................................................................... 20 

33..55..  TTeehhnniiččkkaa  pprriipprreemmaa  pprroocceessaa  ssttrraatteešškkoogg  ppllaanniirraannjjaa::  ssttrruukkttuurraa  ii  pprreegglleedd  ssttrraatteeggiijjee  rraazzvvoojjaa .............. 21 

44..  SSttrraatteešškkii  ddiioo  --  oodd  SSWWOOTT  aannaalliizzee  ddoo  vviizziijjee  ii  ssttrraatteešškkiihh  cciilljjeevvaa .................................................................. 22 

44..11..  PPrriipprreemmaa  ssoocciioo--eekkoonnoommsskkee  aannaalliizzee ................................................................................................. 24 

44..22..  KKlljjuuččnnii  uunnuuttaarrnnjjii  ii  vvaannjjsskkii  ffaakkttoorrii ...................................................................................................... 36 

44..33..  SSttrraatteešškkoo  ffookkuussiirraannjjee ....................................................................................................................... 37 

44..44..  KKrreeiirraannjjee  vviizziijjee  rraazzvvoojjaa ..................................................................................................................... 38 

44..55..  PPoossttaavvlljjaannjjee  ssttrraatteešškkiihh  cciilljjeevvaa .......................................................................................................... 41 

44..66..  PPrreellaazz  nnaa  sseekkttoorrsskkee  rraazzvvoojjnnee  ppllaannoovvee .............................................................................................. 41 

55..  PPllaanniirraannjjee  llookkaallnnoogg  eekkoonnoommsskkoogg  rraazzvvoojjaa ................................................................................................ 44 

55..11..  SSeekkttoorrsskkoo  ffookkuussiirraannjjee::  kkoonnkkuurreennttsskkee  pprreeddnnoossttii  ii  kkrriittiiččnnii  pprroobblleemmii ................................................. 46 

55..22..  PPoossttaavvlljjaannjjee  cciilljjeevvaa  eekkoonnoommsskkoogg  rraazzvvoojjaa ......................................................................................... 49 

55..33..  IIzzbboorr  pprrooggrraammaa  eekkoonnoommsskkoogg  rraazzvvoojjaa .............................................................................................. 51 

55..44..  IInniicciijjaattiivvee  mmeeđđuuooppććiinnsskkee  ssaarraaddnnjjee  uu  eekkoonnoommsskkoomm  rraazzvvoojjuu ............................................................ 57 

55..55..  PPrrooccjjeennaa  ooččeekkiivvaanniihh  iisshhooddaa  ssaa  iinnddiikkaattoorriimmaa .................................................................................... 59 

55..66..  PPrriippeemmaa  ookkvviirrnnee  ffiinnaannssiijjsskkee  kkoonnssttrruukkcciijjee ........................................................................................ 62 

66..  PPllaanniirraannjjee  ddrruuššttvveennoogg  rraazzvvoojjaa................................................................................................................. 63 

66..11..  SSeekkttoorrsskkoo  ffookkuussiirraannjjee::  ppoolluuggee  ii  kkrriittiiččnnii  ffaakkttoorrii  ddrruuššttvveennoogg  rraazzvvoojjaa ................................................ 64 

66..22..  PPoossttaavvlljjaannjjee  cciilljjeevvaa  ddrruuššttvveennoogg  rraazzvvoojjaa ........................................................................................... 66 

66..33..  IIzzbboorr  pprrooggrraammaa  ddrruuššttvveennoogg  rraazzvvoojjaa ............................................................................................. 6970 
66..44..  IInniicciijjaattiivvee  mmeeđđuuooppććiinnsskkee  ssaarraaddnnjjee  uu  ddrruuššttvveennoomm  rraazzvvoojjuu .............................................................. 74 

66..55..  OOččeekkiivvaannii  iisshhooddii  ssaa  iinnddiikkaattoorriimmaa ..................................................................................................... 76 

66..66..  PPrriippeemmaa  ookkvviirrnnee  ffiinnaannssiijjsskkee  kkoonnssttrruukkcciijjee ........................................................................................ 77 

77..  PPrriipprreemmaa  ppllaannaa  zzaaššttiittee  ii  uunnaapprreeđđeennjjaa  ookkoolliiššaa ..................................................................................... 7879 

77..11..  SSeekkttoorrsskkoo  ffookkuussiirraannjjee::  eevvaalluuaacciijjaa  ookkoolliiššnniihh  pprroobblleemmaa  ii  ppootteenncciijjaallaa ............................................ 8081 

77..22..  OOddrreeđđiivvaannjjee  cciilljjeevvaa  zzaaššttiittee  ii  uunnaapprreeđđeennjjaa  ookkoolliiššaa ....................................................................... 8182 

77..33..  PPrrooggrraammiirraannjjee  uunnaapprreeđđeennjjaa  zzaa  pprriioorriitteettnnaa  ppooddrruuččjjaa ................................................................... 8283 

77..44..  IInniicciijjaattiivvee  mmeeđđuuooppććiinnsskkee  ssaarraaddnnjjee  uu  zzaaššttiittii  ookkoolliiššaa ..................................................................... 8586 

77..55..  OOččeekkiivvaannii  iisshhooddii  ssaa  iinnddiikkaattoorriimmaa ................................................................................................. 8788 

77..66..  PPrriippeemmaa  ookkvviirrnnee  ffiinnaannssiijjsskkee  kkoonnssttrruukkcciijjee .................................................................................... 8990 

88..  OOppeerraattiivvnnii  ddiioo  ––  ookkvviirr  zzaa  iimmpplleemmeennttaacciijjuu ........................................................................................... 9091 

88..11..  PPllaann  iimmpplleemmeennttaacciijjee .................................................................................................................... 9192 

88..22..  IInnddiikkaattiivvnnii  ffiinnaannssiijjsskkii  ppllaann ............................................................................................................ 9293 

88..33..  RRaazzvvoojj  oorrggaanniizzaacciijjsskkiihh  kkaappaacciitteettaa  ii  lljjuuddsskkiihh  ppootteenncciijjaallaa ............................................................... 9596 

99..11..  VVeerrttiikkaallnnaa  iinntteeggrraacciijjaa ............................................................................................................... 100101 

99..22..  HHoorriizzoonnttaallnnaa  iinntteeggrraacciijjaa ........................................................................................................... 101102 



6 
 

SSkkrraaććeenniiccee  

 

AFIP  Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge 

ALARM  Alat za dijagnozu kritičnosti/održivosti radnih mjesta 

APIF  Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge 

BiH  Bosna i Hercegovina 

CDP  Projekat razvoja zajednica  

COMPASS Općinske javne administrativne i socijalne usluge orijentirane prema klijentu  

DR  Društveni razvoj 

EU  Еvropska unija  

FBiH   Federacija Bosne i Hercegovine  

GAP  Projekat upravne odgovornosti 

GO-WADE Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša  

ILDP  Projekat integriranog lokalnog razvoja 

IPA  Instrument za pretpristupnu pomoć  

LED / LER Local Economic Development / Lokalni ekonomski razvoj 

MiPRO   Metodologija za integrirano planiranje razvoja općina 

MDP  Projekat razvoja općina 

MSP   Mala i srednja poduzeća 

MZ  Mjesna zajednica 

NVO  Nevladina organizacija 

PEST  Analiza političkih, ekonomskih, društvenih i tehnoloških faktora  

PG  Partnerska grupa 

REC  Regionalni centar za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu  

RS  Republika Srpska 

SDC  Švicarska agencija za razvoj i saradnju 

SMART  Specifično, mjerljivo, adekvatno, realistično i vremenski određeno  

SWOT  Analiza unutarnjih snaga i slabosti i spoljnih prilika i prijetnji  

UNDP  Razvojni program Ujedinjenih naroda  
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UUvvoodd  

 

Praktična razrada metodološkog okvira za integrirano i participatorno planiranje lokalnog razvoja 
(MiPRO) striktno slijedi koncepcijske temelje postavljene u prvom, teorijskom dijelu opisa metodologije. 
U teorijskom dijelu naglasak je bio na sljedećem:  

 razradi načela na kojima se metodologija temelji;  

 preciziranju njene svrhe i namjene;  

 razumijevanju interakcija sa drugim ključnim razvojnim dokumentima (i na lokalnoj i na drugim 
razinama); 

 općenitom opisu procesa i razina integriranog planiranja lokalnog razvoja, od strateške, preko 
taktičke, do operativne; 

 elaboraciji svrhe, prirode, obuhvata, strukture i temeljnih sadržaja sastavnih razvojnih dokumenata 
(od integrirane strategije, preko sektorskih razvojnih planova, do operativnih planova 
implementacije i finansiranja). 

Praktični dio detaljno razrađuje svaku fazu u procesu planiranja i svaki dio sastavnih razvojnih 
dokumenata, odgovarajući na međusobno povezana pitanja: šta-kako-ko, i osiguravajući prijelaze iz 
jedne faze u drugu, iz  jednog dijela u drugi. U njemu se praktično pokazuje kako se mogu primijeniti 
standardni elementi integriranog planiranja, koji su prethodno opisani u koncepcijskom dijelu 
metodologije. Ovdje je naglasak na alatima i metodama, učesnicima i oblicima učešća, i odgovarajućim 
situacijama u kojima se mogu primijeniti, ovisno o raspoloživim lokalnim kapacitetima i stanju u vezi sa 
lokalnom razvojnom strategijom. Nerijetko se upotrebljavaju i primjeri, i to iz domaće prakse, radi 
ilustriranja moguće primjene datih praktičnih metodoloških preporuka. Primjeri ne bi smjeli zavesti bilo 
kojeg korisnika metodologije na nekritičko korištenje i kopiranje u vlastitoj primjeni. Niti je MiPRO skup 
receptura, niti su primjeri recepti; ne mogu se prenositi i kopirati, ali se može koristiti analogija, i to 
oprezno, u rješavanju stvarnih situacija u konkretnim lokalnim sredinama. Zato je i u praktičnom dijelu 
metodološkog okvira veoma prisutna konzistentna logika iz koncepcijskog dijela, produktivan način 
razmišljanja, koji iz pozadine omogućuje stvaralačku i učinkovitu primjenu preporučenih alata, metoda, 
oblika učešća, itd. 

 

Dok se teorijski dio metodološkog okvira može i treba smatrati standardiziranim, praktični dio više treba 
promatrati kao neku vrstu mape sa nizom korisnih alata i savjeta kojima se planeri-praktičari mogu 
poslužiti pri stvaralačkom oblikovanju konkretne strategije i razvojnih planova. To znači da svaka 
konkretna izvedba procesa planiranja predstavlja nerutinski, jedinstven i stvaralački događaj, 
neponovljiv i neprepisiv.    

 



8 
 

11..  PPrroocceess  ii  rraazziinnee  ppllaanniirraannjjaa  

Na slici ispod prikazani su proces i ključne razine planiranja, bez interakcija. Najvažnije interakcije bit će 
prikazane na kraju opisa praktičnog dijela metodološkog okvira. 
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Iako na njoj još nisu prikazane brojne interakcije, slika na prvi pogled izgleda komplicirano. Sam proces 
planiranja lokalnog razvoja nije jednostavan, nego kompleksan. Sljedeća objašnjenja mogu pridonijeti 
lakšem razumijevanju. 

 Tok promatranja procesa na slici je odozgo prema dolje. 

 U prikazu procesa istaknute su tri ključne razine planiranja: strateška, koja predstavlja integriranu i 
integrirajuću razinu (tzv. stratešku platformu za razvoj općine/grada), taktička, koja predstavlja 
sektorske razvojne planove (ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i zaštite okoliša) i treća, 
operativna razina planiranja, koja obuhvata plan implementacije strategije, finansijski okvir, plan 
organizacijskih i ljudskih resursa, te praćenje i ocjenjivanje. 

 I strateško i sektorsko planiranje uzimaju u obzir relevantne više razvojne dokumente (generalne i 
sektorske razvojne strategije i planove), koji su prikazani na vrhu slike.  

 Zajednički temelj i za stratešku platformu i za sektorske razvojne planove predstavlja socio-
ekonomska analiza, koja bi trebala biti izrađena na participatoran način te gender osjetljiva, i čijom 
izradom sadržajno otpočinje proces planiranja.  

 Strateška razina planiranja počinje identificiranjem najvažnijih unutarnjih faktora i vanjskih okolnosti 
od značaja za razvoj općine. Pogodan alat za to je SWOT analiza. Pri izvođenju SWOT analize 
unutarnje prednosti i slabosti se dobrim dijelom izvode iz prethodne socio-ekonomske analize, dok 
su više razvojne strategije i planovi često dobar izvor za uočavanje vanjskih prilika i prijetnji. Pritom, 
posebnu pažnju u tim dokumentima trebalo bi obratiti na odgovarajuće dijelove analize (SWOT i 
PEST analiza), ali i na dijelove u kojima se opisuju planirane strateške intervencije i mehanizmi za 
njihovo ostvarivanje. 

 U svom daljnjem toku, strateško planiranje je sužavanje i izoštravanje perspektive, kako bi se 
„uhvatile“ najizrazitije prednosti i najkritičnije slabosti, na koje će se strateški koncentrirati resursi u 
narednom periodu. Iz takvog fokusa stvaraju se vizija i strateški ciljevi razvoja. Pri definiranju 
strateških ciljeva, provjerava se njihova usklađenost sa odgovarajućim ciljevima iz viših razvojnih 
dokumenata. Osim te, tzv. vertikalne usklađenosti, provjerava se i osigurava njihova međusobna, 
horizontalna usklađenost. Time se praktično završava strateška, intersektorska razina planiranja, 
koja predstavlja temelj za taktičku, sektorsku razinu planiranja.  

 I sektorsko planiranje praktično počinje identificiranjem i fokusiranjem najvažnijih unutarnjih faktora 
i vanjskih okolnosti, koje bi trebalo prioritetno uzeti u obzir pri izradi ovih planova. Pritom se također 
koriste odgovarajući dijelovi i nalazi socio-ekonomske analize (za prednosti i nedostatke) i 
odgovarajući dijelovi viših sektorskih razvojnih dokumenata (za prilike i prijetnje). U sljedećem 
koraku u okviru svakog sektorskog plana razrađuju se operativni ciljevi. Stratešku podlogu za njihovo 
definiranje predstavljaju vizija i strateški ciljevi. Pri definiranju, posebno se vodi računa i o njihovoj 
usklađenosti sa ciljevima iz relevantnih viših razvojnih dokumenata. Uz to, vrši se horizontalno 
usklađivanje ciljeva između sektora. 

 Nakon određivanja sektorskih razvojnih ciljeva, vrši se kandidiranje i izbor odgovarajućih programa 
kao instrumenata za ostvarivanje tih ciljeva. Programi predstavljaju logično povezane grupe 
projekata i mjera. Pritom, dodatnu vrijednost imaju programi koji istovremeno doprinose 
ostvarivanju više ciljeva, a naročito programi koji imaju intersektorski značaj. 

 Završni je korak u izradi sektorskih razvojnih planova definiranje odgovarajućih indikatora uspjeha za 
procjenu napretka u ostvarivanju sektorskih planova i, posredno, cjelovite strategije razvoja. Glavne 
podloge za definiranje indikatora predstavljaju odgovarajući strateški i sektorski razvojni ciljevi, s 
jedne strane, i indikatori uspjeha odabranih programa u okviru sektorskog plana, s druge strane.     
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 Nakon toga, prelazi se na operativnu razinu, koja obuhvata pripremu trogodišnjeg plana 
implementacije, indikativnih finansijskih planova za realizaciju strategije razvoja, pripremu ljudskih 
potencijala i organizacijskih kapaciteta, te plana praćenja i ocjenjivanja. 

Sekvencijalni prikaz faza i koraka u procesu integriranog planiranja lokalnog razvoja, sa orijentacionim 
vremenom trajanja svakog koraka (u tjednima), dat je na sljedećoj slici. Okvirno, participatorni proces 
izrade integrirane strategije razvoja traje između 10 i 11 mjeseci.  
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Priprema Strateška razina Taktička/sektorska razina  Operativna razina 

Proces planiranja treba na vrijeme započeti, kako bi se korak koji podrazumijeva pripremu finansijskih 
planova (u operativnom dijelu) podudario sa vremenom kada se intenzivno radi na pripremi općinskog 
budžeta, koji predstavlja najsigurniji izvor za potporu implementaciji strategije. To se obično dešava u 
osmom i devetom mjesecu, tako da bi proces planiranja u pravilu trebalo početi na vrijeme, u idealnom 
slučaju, početkom godine. 

U praktičnoj razradi u nastavku, metodološki okvir za planiranje lokalnog razvoja izložen je kroz sljedeće 
ključne faze: 

 Pripremna faza, koja obuhvata mobiliziranje lokalnih aktera i pokretanje procesa planiranja; 

 Strateški dio, koji obuhvata definiranje razvojne platforme (socio-ekonomska analiza; strateško 
fokusiranje; kreiranje vizije i strateških razvojnih ciljeva); 

 Taktički dio, sa sektorskim planovima, koji obuhvata izradu sektorskih razvojnih planova – 
ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i unapređenja okoliša (sektorsko fokusiranje; definiranje 
sektorskih/operativnih ciljeva; definiranje programa, projekata i mjera; definiranje indikatora 
praćenja i ocjenjivanja i priprema okvirne finansijske konstrukcije); 

 Operativni dio, koji obuhvata razradu okvira za implementaciju (plana implementacije, finansijskog 
plana, plana razvoja organizacijskih kapaciteta i ljudskih resursa, te plana praćenja i ocjenjivanja). 
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Kao i u teorijskom dijelu, koristit će se ista slika za vizualizaciju odgovarajućih dijelova metodološkog 
okvira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za svaku opisanu fazu procesa prvo se tabelarno prikazuju neophodni elementi koje standardizirana 
metodologija podrazumijeva, koraci koje bi trebalo poduzeti i rezultati koje je potrebno ostvariti. Onda 
se daje orijentacioni pregled mogućih metoda i alata koji se preporučuju za korištenje, sa pregledom 
potencijalnih učesnika. Nakon toga, detaljno se opisuju koraci, metode, alati i interakcije između 
učesnika procesa, sa odgovarajućim formatima i primjerima. Primjena preporučenih minimalnih 
elementa je samo pretpostavka, ali ne i garancija da će proces strateškog planiranja biti učinkovit, što 
znači da je moguće i korištenje dodatnih koraka i alata radi postizanja kvalitetnijih rezultata planiranja i 
veće učinkovitosti strategije.   
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22..  SScceennaarriijjii  zzaa  pprriimmjjeennuu  mmeettooddoollooggiijjee  

  

Jasna je primjena metodologije u slučaju da općina nema ni integrirane strategije niti sektorskih 
razvojnih planova. Tada se MiPRO primjenjuje u cjelini, po dinamici koja je prilagođena konkretnoj 
općini. 

Kako se metodologija primjenjuje u slučajevima kad konkretna općina već ima usvojene neke od 
strateških dokumenata? Ovdje se razmatraju dva osnovna slučaja: 

1) slučaj: usvojena i realizira se integrirana strategija, i 

2) slučaj: usvojeni i realiziraju se sektorski razvojni planovi, nedostaje integrirana strategija 

U prvom slučaju, kritično pitanje je da li je vizija razvoja generička (standardna, primjenjiva i na niz 
drugih lokacija) ili specifična (izražava jedinstvenu konkurentsku poziciju i specifičnu zajedničku 
perspektivu, posebno načelo održivosti). 

 Ako je generička, prvo se ide korak unazad, u strateško fokusiranje1 (radionica za strateško 
fokusiranje), potom se prilagođava vizija (radionica za kreiranje vizije). Nakon toga vrše se provjere 
usklađenosti i neophodna usklađivanja ciljeva i sektorskih planova sa vizijom. 

 Ako je specifična, pitanje je jesu li razrađeni svi sektorski planovi.  

 Ako nisu, razrađuju se oni koji nedostaju.  

 Ako je plan ekonomskog razvoja razrađen, provjerava se da li je fokusiran na razvijanje 
konkurentskih prednosti i prevazilaženje „uskih grla“, sadrži li odgovarajuće programe, da li su ciljevi 
i indikatori definirani sukladno SMART pravilima... Ako nešto od toga nedostaje, plan se prilagođava 
tim zahtjevima putem odgovarajućih radionica, alata, intervjua... u odgovarajućim dijelovima plana. 

 Ako je plan društvenog razvoja razrađen, provjerava se da li je fokusiran na ciljne grupe i ciljne 
usluge, te sadrži li odgovarajuće programe socijalne uključenosti, da li su ciljevi i indikatori definirani 
sukladno SMART pravilima. Tada se plan prilagođava tim zahtjevima, putem odgovarajućih 
radionica, alata, intervjua u odgovarajućim dijelovima plana. 

 Ako je plan zaštite okoliša razrađen, provjerava se da li je fokusiran na prioritetne okolišne rizične 
probleme i potencijale i sadrži li odgovarajući akcioni plan i indikatore za praćenje napredovanja. 
Ako nije, rade se potrebne korekcije. 

 Ako su svi sektorski planovi razrađeni na odgovarajući način, provjerava se da li je dovoljno razrađen 
okvir za implementaciju i dorađuje se ono što treba. 

U drugom slučaju, (usvojeni i realiziraju se sektorski razvojni planovi, nedostaje integrirana strategija) 
kritično pitanje je da li se temelje na istoj viziji. 

Ako se temelje na istoj viziji, provjerava se da li je ona generička ili specifična.  

Ako je generička, prvo se ide korak unazad, u strateško fokusiranje (radionica za strateško fokusiranje), 
potom se prilagođava vizija (radionica za kreiranje vizije). Nakon toga rade se provjere usklađenosti i 
nužna usklađivanja ciljeva i sektorskih planova sa vizijom. Isto se radi i ako se sektorski planovi ne 
temelje na istoj viziji, a također i ako se vremenski okviri sektorskih planova ne podudaraju. 

                                                           
1
 Ukoliko je strategija urađena prije više godina, možda bi se trebalo vratiti i u fazu ažuriranja socio-ekonomske analize. 
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Ako se temelje na istoj viziji i ako je ona specifična, provjere i podešavanja se obavljaju na isti način kao i 
u prvom slučaju. 

Preostaje i pitanje odnosa strategije sa prostornim planom u konkretnoj situaciji. Ovdje se preporučuju 
sljedeći scenariji: 

 Ako općina nema ažuriran ili uopće nema prostorni plan, onda se prvo radi strateški dio 
(integrirana strategija), tako da strateški fokusi, vizija i strateški ciljevi onda služe i prilikom 
izrade prostornog plana, kao i za sektorske razvojne planove. 

 Ako općina ima ažuran, aktuelan prostorni plan, onda se njegove promjene iniciraju samo u 
slučaju da rješenja iz prostornog plana predstavljaju bitna ograničenja za strateške razvojne 
zahvate. 
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33..  PPrriipprreemmnnii  ddiioo  

 

Pripremni dio obuhvata mobiliziranje lokalnih aktera i 
pokretanje procesa planiranja. 

Temeljna je koncepcija lokalno razvojno partnerstvo u 
planiranju i implementaciji strategije i planova. 

Prema standardiziranoj metodologiji, u pripremnom dijelu 
nužni su sljedeći koraci i rezultati:  

 

Faza Koraci Rezultati 

Pripremni 
dio 

- iniciranje procesa planiranja - službena općinska odluka o započinjanju 
procesa lokalnog razvojnog planiranja 

- formiranje i priprema razvojnog 
tima (timova) 

- uspostavljen i inicijalno osposobljen 
intersektorski lokalni razvojni tim, vodeći 
računa o ravnomjernoj spolnoj zastupljenosti  

- mapiranje zainteresiranih aktera - identificirani kompetentni i zainteresirani 
lokalni akteri 

- stvaranje partnerstva i pokretanje 
procesa 

- uspostavljeno lokalno razvojno partnerstvo 
(forum), koje okuplja ključne aktere lokalnog 
života i razvoja, vodeći računa o socijalnoj 
uključenosti i ravnomjernoj spolnoj 
zastupljenosti 

 

U sljedećoj tabeli dat je orijentacioni pregled raspoloživih metoda, alata i učesnika za pripremni dio. 
Podvučeni su alati/metode i učesnici koji se smatraju neophodnim, prema standardiziranoj metodologiji.  

 

Faza Metode i alati Učesnici 

Mobiliziranje 
aktera 

- matrica učešća aktera 

- mapiranje/analiza aktera  

- matrica kapaciteta i 
zainteresiranosti 

- pripremne radionice 

- prilagođena LED-cafe radionica  

- zajednička izjava o partnerstvu 

- načelnik općine sa saradnicima 

- intersektorski lokalni razvojni tim 

- lokalno razvojno partnerstvo 

- vanjski stručnjak 

NAPOMENA: Svi timovi se sastoje od minimalno 
30 % pripadnika drugog spola. 

Pripremni dio 

 

Plan 
 

Plan 
LER 

Plan 
DR 

Operativna razina  
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MiPRO je naglašeno interaktivna metodologija, zasnovana na stalnoj komunikaciji i učešću velikog broja 
aktera iz cijele zajednice.  

U cijelom procesu izrade strategije, počinjući od pripremne faze, koristiće se različiti komunikacijski 
„alati“. Češće od drugih, koristi će se radionice i intervjui. Važno je uravnotežiti intervjue i radionice, jer 
se informacije dobivene na jedan i drugi način dopunjavaju. Često informacije koje su dobijene putem 
radionice treba verificirati putem intervjua, a informacije dobijene putem intervjua se mogu provjeriti 
kroz radionicu. 

Najvažniji oblici učešća u procesu planiranja predstavljeni su sljedećom slikom: 

 

 

 

Matrica učešća aktera u lokalnom razvojnom timu i sektorskim radnim grupama izgledala bi otprilike 
ovako: 

 
Općinska 

uprava i vijeće 
Javni sektor 

Privatni 

sektor 
NVO MZ 

Strateška 

platforma 
obavezno nužno nužno nužno nužno 

Ekonomski razvoj obavezno nužno nužno poželjno poželjno 

Socijalni razvoj obavezno nužno poželjno nužno nužno 

Zaštita okoliša obavezno nužno poželjno nužno nužno 

 

Iako je načelnik općine u krajnjoj liniji odgovoran za pripremu i predlaganje plana općinskog razvoja, u 
planiranje, a poslije i u ostvarivanje i praćenje, trebalo bi da budu uključeni svi zainteresirani i 
kompetentni lokalni akteri, posebno obraćajući pažnju na ravnomjernu spolnu zastupljenost (minimalno 
30% učešća drugog spola).  

- priprema analizu 
- kreira strateški dio 
- koordinira izradu 
sektorskih planova 

- diskutira o 
ključnim 
nalazima i 
prijedlozima 
- predlaže 
projekte i mjere 

- kreiraju sektorske 
razvojne planove 
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MiPRO predstavlja takav pristup u kojem se planiranje odvija kroz produktivnu saradnju partnera iz 
javnog, privatnog i nevladinog sektora. Plan predstavlja zajedničko vlasništvo lokalnih partnera, a 
obaveze i odgovornosti za realizaciju i praćenje plana su jasno definirane između partnera.  

Iako motiviranje i mobiliziranje lokalnih aktera traje praktično tokom cijelog ciklusa planiranja, kritična 
karika je prva, pripremna faza. Ona obuhvata sljedeće glavne korake: 

 iniciranje procesa planiranja, 

 ekipiranje i pripremanje tima (timova), 

 mapiranje zainteresiranih aktera, 

 stvaranje inicijalnog partnerstva i pokretanje procesa. 

  

33..11..  IInniicciirraannjjee  pprroocceessaa  

MiPRO polazi od pretpostavke da načelnik općine, sa svojim ključnim saradnicima, inicira proces 
razvojnog planiranja, obrazlažući tu inicijativu vijećnicima u općinskom vijeću. Načelnik općine je 
domaćin procesa. Domaćin osigurava potrebne resurse za izvođenje procesa i definira ključne zahtjeve u 
pogledu rezultata i vremena za njihovo postizanje. Uključeni su ključni suradnici (za gospodarstvo, 
društvene djelatnosti, prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, opću upravu i okoliš). U 
slučaju da spolna zastupljenost tima nije uravnotežena, načelnik općine dodatnim uključivanjem stručnih 
ljudi osigurava što ravnomjerniju zastupljenost oba spola u timu. Ovaj najuži tim počinje konsultacije o 
toku pripreme procesa. Na osnovu tih konsultacija, načelnik općine formira lokalni razvojni tim, koji će 
operativno „nositi“ proces izrade strategije. Glavni zadaci lokalnog razvojnog tima uključuju: 

◊ uključivanje „kritične mase“ učesnika iz javnog, privatnog i nevladinog sektora u proces 
razvojnog planiranja; 

◊ izradu dijagrama toka procesa; 

◊ operativno vođenje i koordinaciju aktivnosti planiranja. 

 
 

33..22..  EEkkiippiirraannjjee  ii  pprriipprreemmaannjjee  llookkaallnnoogg  rraazzvvoojjnnoogg  ttiimmaa  

U idealnom slučaju, tim se sastoji od lokalnih aktera i vanjskih stručnjaka. Učešće vanjskih stručnjaka 
zavisi od dvije stvari: raspoloživosti sredstava za angažiranje stručnjaka (ili profesionalne organizacije), s 
jedne strane, i raspoloživosti odgovarajućih stručnjaka, s druge strane. 

Lokalne aktere čine dovoljno upućeni i posebno zainteresirani predstavnici ekonomskog sektora 
(gospodarstva, poljoprivrede, turizma...), društvenog sektora (obrazovanja, kulture, zdravstvene i 
socijalne zaštite, sporta...), sektora prostornog uređenja i okoliša, te sektora javnih usluga i 
infrastrukture. U ovakvom sastavu, uz obavezno učešće kompetentnih predstavnika općinske 
administracije i vijeća, nužno je osigurati i odgovarajuće učešće predstavnika javnih organizacija i 
poduzeća, privatnog sektora, nevladinih organizacija i mjesnih zajednica, te voditi računa o ravnomjernoj 
zastupljenosti spolova. Ovakav, objedinjen tim, imat će između sedam i petnaest članova, ovisno o 
raspoloživosti i zainteresiranosti aktera izvan općinske administracije i javnog sektora. Tamo gdje postoji 
lokalna razvojna agencija, njeni predstavnici trebaju obavezno biti uključeni.   

U prvim fazama (mobiliziranje, analiza stanja i definiranje strateške platforme) tim pretežno radi 
zajedno, kao jedna cjelina. Poslije, pri izradi sektorskih razvojnih planova, vodeću ulogu preuzimaju 
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sektorske radne grupe, koje rade odvojeno, a međusobno usklađivanje se osigurava putem 
koordinacijskih sastanaka osnovnog tima, čiji članovi učestvuju u svakoj od radnih grupa. 

Osim upućenosti i zainteresiranosti, pri izboru članova tima potrebno je voditi računa o njihovoj 
spremnosti za saradnju i lakoći komuniciranja. 

Glavna je uloga voditelja2 tima. Voditelj tima trebalo bi da uživa autoritet i poštovanje kako bi integrirao 
različite sektore i sve zainteresirane strane da podrže razvojni tim. Traži se učinkovito vođenje, koje 
može osigurati timu legitimitet, povjerenje i posvećenost. Traži se osoba koja, idealno, ima i hijerarhijski i 
lični autoritet, kvalitete dobrog vođe, energiju i entuzijazam koje prenosi i pobuđuje i kod ostalih članova 
tima, ali i sistematičnost i strpljenje za detalje i dovršavanje stvari. Obično načelnik općine zbog 
zauzetosti ne može preuzeti ovu obavezu, tako da se izbor svodi na nekoga ko ima snažnu potporu 
načelnika: zamjenika načelnika, nekoga od šefova ključnih odjeljenja ili nekoga iz najužeg savjetničkog 
tima. Nema pravila, uspjeh se događa tamo gdje se nađu tražene osobine u jednoj osobi. U pogledu 
uobičajene teorijske klasifikacije timskih uloga, vođi ovakvog tima prirodno bi ležala uloga koordinatora, 
dakle, nekoga koga karakterizira dobro postupanje i sporazumijevanje s ljudima, uvažavanje njihovih 
doprinosa i naglašen osjećaj za zajedničke ciljeve. Dobrodošle su i organizacijske sposobnosti. Voditelj 
tima uopće ne mora biti veći stučnjak ili kreativniji od većine drugih učesnika. Također, pitanje izbora 
vođe tima ne bi smjelo biti opterećeno političkim i stranačkim interesima i preferencijama. Dobro bi bilo 
da se pitanje izbora vođe tima unaprijed prodiskutira sa članovima tima, čak i da se timu prepusti da 
napravi izbor koordinatora.  

Inicijalna priprema tima usmjerena je na tri stvari: 

◊ postizanje zajedničkog razumijevanja pristupa, procesa i očekivanih rezultata razvojnog 
planiranja; 

◊ razumijevanje uloge tima i ostalih glavnih aktera u procesu planiranja; i 

◊ uključivanje „kritične mase“ ostalih lokalnih učesnika u proces planiranja. 

Preporučljivo je da se ova priprema izvede u vidu dobro pripremljene jednodnevne radionice, prema 
unaprijed definiranom formatu. Jedan od opipljivih rezultata radionice trebao bi biti vremenski dijagram 
toka procesa razvojnog planiranja. Drugi opipljiv rezultat radionice trebala bi biti inicijalna mapa lokalnih 
aktera koje treba uključiti u proces planiranja. 

Ukoliko postoji mogućnost za uključivanje vanjskih stručnjaka, trebalo bi voditi računa o tome da, uz 
odgovarajuće teorijsko i praktično poznavanje MiPRO te pristupa planiranju i upravljanju lokalnim 
razvojem, vladaju vještinama moderacije i interaktivnog rada.  
 
Više uputstava o iniciranju procesa planiranja i uspostavljanju tijela za planiranje dato je u sljedećim 
prilozima: 
 

Prilog 1_Tijela za 
planiranje.doc

Prilog 2_Lokalni 
razvojni tim.doc

 

                                                           

2 Načelo jednakopravnosti spolova ugrađeno je u standardiziranu metodologiju za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH 
kao jedno od osnovnih načela. S tim u vezi, izrazi koji se u ovoj metodologiji koriste za osobe u muškom rodu (npr. „vođe tima“, 
„načelnik“, „šefovi“ ,” članovima tima“i sl.) neutralni su i odnose se i na muškarce i na žene. 
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33..33..  MMaappiirraannjjee  zzaaiinntteerreessiirraanniihh  aakktteerraa  

Nakon postizanja zajedničkog razumijevanja cjeline procesa planiranja i uloga u njemu, tim pristupa 
mapiranju zainteresiranih aktera, koje će onda trebati pridobiti za aktivno učešće u procesu planiranja. 
Polazi se od dviju ključnih stvari: u šta je ko upućen i za šta je ko zainteresiran. Polazi se i od 
pretpostavke da je dobro komponiran i kompletiran lokalni razvojni tim dovoljan inicijalni izvor 
informacija za mapiranje lokalnih aktera. 

Lokalni akteri su sva fizička i pravna lica iz privatnog, javnog i nevladinog sektora koja su na neki način u 
vezi sa strategijom i imaju određeni interes za njenu izadu i implementaciju. S jedne strane, oni mogu 
utjecati na strategiju, a s druge strane, njena implementacija ima određeni utjecaj na njih. Svako od njih 
ima različite interese i kapacitete. Na početku procesa izrade strategije trebalo bi ocijeniti mogućnosti 
njihovog učešća u planiranju i implementaciji.  

Implementacija i ostvarenje rezultata strategijom predviđenih projekata imat će različit utjecaj na 
različite aktere – nekima će pomoći, a nekima možda u određenoj mjeri naškoditi. U skladu s tim, može 
se predvidjeti stajalište pojedinih aktera prema konkretnom projektu, to jeste, da li će pomagati ili 
otežavati njegovu implementaciju. Kada odredimo kako će pojedini akteri djelovati, trebalo bi da 
odredimo i šta svojim djelovanjem mogu uraditi, odnosno, u kojoj mjeri mogu  pomoći ili otežati 
implementaciju. To prvenstveno ovisi o njihovim kapacitetima, pod kojima se podrazumijevaju ljudski, 
finansijski i tehnički resursi kojim raspolažu, kao i njihov hijerarhijski položaj i imidž u društvu, na temelju 
čega se može zaključivati o njihovom mogućem učešću i utjecaju. 

Analiza lokalnih aktera obuhvata: 

- identificiranje ključnih aktera;  

- identificiranje njihovih kapaciteta i interesa (koliko mogu i hoće); i  

- određivanje moguće uloge u pripremi i implementaciji strategije. 

Važno je procijeniti koliko identificirani akteri mogu i hoće pridonijeti pripremi i implementaciji 
strategije, na osnovu čega se mogu poduzeti aktivnosti (prvenstveno komunikacijske) za njihovo 
uključivanje u proces.  

Brzo mapiranje lokalnih aktera razvojni tim može izvesti za nekoliko sati, u nekoliko koraka. 

 U prvom koraku, jednostavno, svi članovi tima „izbace na papir“, odnosno ispišu na kartice sve 
organizacije (poduzeća, institucije, službe, nevladine organizacije...) i pojedince koji im, u vezi sa 
predstojećim radom na strategiji, „padnu na pamet“. Za ovaj dio posla dovoljno je otprilike pola 
sata. 

 U drugom koraku koristi se matrica kapaciteta i zainteresiranosti. Sada se pažnja koncentrira na 
pitanje kapaciteta (kakvim znanjima i drugim resursima ko raspolaže) i pitanje zainteresiranosti 
(koliko je ko zainteresiran za učešće u kolektivnom procesu izrade strategije i razvoja mjesta). Kartice 
sa imenima se raspoređuju u odgovarajuća polja matrice predstavljene ispod,  za ovaj dio posla ne 
treba više od pola sata.  
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 U trećem koraku bavimo se onim akterima za koje je procijenjeno da mogu pridonijeti izradi i 
realizaciji razvojne strategije i planova. Praktično, za svakog od njih pravimo mali inventar 
kapaciteta (kakvim znanjem/informacijama raspolaže, za šta ima najbolje reference i iskustva, 
kakvim još resursima – materijalnim, finansijskim i sl., ili vezama/ugledom raspolaže i sl.). Ovaj dio 
posla uzeće više vremena i može se započeti na radionici, a nastaviti poslije, u tjednu nakon 
radionice, s tim da se na radionici zaduže članovi tima koji će završiti posao. Trebalo bi imati na umu 
da dobro mapiranje lokalnih aktera predstavlja makar dvije trećine mapiranja lokalnih kapaciteta.  

 U četvrtom koraku bavimo se onim akterima za koje je procijenjeno da mogu pridonijeti izradi, a 
možda neće. Nastojimo procijeniti najvjerovatnije razloge njihovog pasivnog odnosa, a možda i 
otpora prema izradi strategije. Još važnije, počinjemo da razmišljamo kako ih možemo pridobiti i ko 
to može postići. I ovaj dio posla počinje na radionici, ali se nastavlja nakon toga, a ponekad 
nastojanje da se pojedinci ili cijele grupe pridobiju za učešće traje i do završetka procesa izrade 
strategije.  

 

MiPRO zahtijeva da se od početka uključe i društveno osjetljive grupe, koje se obično zanemaruju, a koje 
mogu dati dragocjen doprinos ostvarivanju načela pravičnosti u lokalnom razvoju. Pored formalnog 
pisanog obraćanja, preporučljivo je i da se neko od članova lokalnog razvojnog tima zaduži do održi 
poseban sastanak sa predstavnicima ovih grupa i pruži im dodatne informacije kako bi se osiguralo i 
podstaklo njihovo aktivno učešće u procesu.  

Pored toga, neophodno je imati na umu osiguranje ravnomjerne spolne zastupljenosti tokom cijelog 
procesa planiranja, te osigurati učešće predstavnika općinskih komisija za ravnopravnost spolova u 
radnim tijelima u ključnim fazama procesa. Ravnomjerna zastupljenost oba spola (minimalno 30 % 
učešća drugog spola) je važan aspekt koji je potrebno imati na umu prilikom mapiranja lokalnih aktera, 
uzme li se u obzir činjenica da socio-ekonomska pitanja u datoj lokalnoj zajednici mogu veoma različito 
utjecati na muškarce i žene, te stoga odgovori koje bi lokalna razvojna strategija trebalo da punudi 
trebaju biti prilagođeni konkretnim situacijama i potrebama oba spola. 
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Prilog 3_Matrica za 
analizu aktera.doc

 
 

Kao primjer data je matrica za analizu lokalnih aktera razvijena u okviru UNDP projekta RMAP. 

 

33..44..  SSttvvaarraannjjee  iinniicciijjaallnnoogg  ppaarrttnneerrssttvvaa  ii  ppookkrreettaannjjee  pprroocceessaa  

Nakon što je inicijalni razvojni tim pripremljen, vrijeme je da se i svi drugi zainteresirani akteri uključe, 
sukladno svojim interesima i kapacitetima. Prvi temelj za uključivanje partnera stvoren je njihovim 
mapiranjem. U prilogu je dat primjer sastava lokalne partnerske grupe za razvoj, koja je nastala na 
temelju pažljivog prethodnog skiciranja i analize od strane lokalnog razvojnog tima. 

 

Prilog 4_Partnerska 
grupa.xls

 

 

Početna forma uključivanja može biti lokalno razvojno partnerstvo, u vidu Partnerske grupe za razvoj 
općine, kako je već rađeno u jednom broju općina u BiH. Ponegdje je to partnerstvo nazvano lokalni 
razvojni forum. Uspostavljanje i rad takvog širokog partnerskog tijela traži i minimalnu formalizaciju. 
Takva formalizacija može se postići sklapanjem neke vrste sporazuma o partnerstvu, koji bi potpisali svi 
zainteresirani akteri prilikom stupanja u partnerstvo. Sa pravnog aspekta, uputnije je koristiti termin 
izjava o partnerstvu umjesto termina sporazum o partnerstvu. Primjer je dat u sljedećem prilogu:  

 

Prilog 5_Reguliranje 
partnerstva.pdf

 

 

Izjava o partnerstvu se prihvata i potpisuje prilikom prvog, konstitutivnog sastanka Partnerske grupe za 
razvoj općine, s tim da partnerstvo ostaje otvoreno za sve one koji naknadno izraze želju da se priključe. 
Ovaj sastanak je praktično javno pokretanje cijelog procesa izrade strategije u određenoj sredini. Na 
prvom sastanku bira se i vodstvo3 Partnerske grupe i postiže inicijalno zajedničko razumijevanje posla 
koji predstoji i uloge Partnerske grupe u tom poslu. Preporučljivo je da se na prvom sastanku ispita i 
spremnost učesnika da pomognu u brzom izvođenju socio-ekonomske analize (olakšavanjem pristupa 
odgovarajućim podacima i izvještajima, te učešćem u organiziranim anketama, intervjuima, fokus 
grupama i sl.), te zainteresiranost za direktno ili indirektno učešće u radu sektorskih radnih grupa. 

 

                                                           

3 Preporučuje se izbor predsjednika i dva dopredsjednika, tako da je predsjednik iz jednog sektora (recimo iz privatnog, ako je 
naglasak na ekonomskog razvoju), jedan dopredsjednik iz drugog (recimo javnog), a drugi iz trećeg sektora (recimo nevladinog). 
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Primjer općine Bosanska Krupa 

U procesu izrade Integrirane strategije razvoja općine Bosanska Krupa, koja ima cca. 28.000 stanovnika, 
učestovalo je više od 150 predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora, ali i samih građana 
direktno, koji su nastojali da svojom stručnošću i opredijeljenjem doprinesu ubrzanom razvoju općine. 
Partnerska grupa, koja je brojala blizu 90 članova, bila je izuzetno aktivna tokom cijelog procesa 
planiranja, redovno se sastajala i pružala Općinskom razvojnom timu prijedloge i preporuke u svim 
ključnim fazama procesa. Pored toga, Općina je osigurala učešće uglednih građana Bosanske Krupe koji 
žive van općine, i kojima su radni materijali elektronskim putem dostavljani na komentare i prijedloge. 
Nakon provođenja ovako participatornog procesa planiranja, Prijedlog strategije razvoja jednoglasno je 
usvojen od strane Općinskog vijeća. 

 

Za organiziranje sastanaka Partnerske grupe može se prilagoditi i koristiti tzv. LED-cafe (ili World-cafe) 
format radionice4.  

 

Veoma važnu ulogu u motiviranju i mobiliziranju lokalnih aktera u cijelom toku procesa planiranja, a 
poslije promocije i realizacije, imaju mediji, posebno oni lokalni. Kvalitetno i pravovremeno 
predstavljanje najvažnijih elemenata strateškog plana je bitan preduvjet da on bude zaista prihvaćen kao 
zajedničko vlasništvo uključenih aktera i stanovnika lokalne zajednice. Zato je od početka potrebno 
koristiti lokalne medije i unaprijed planirati njihovo uključivanje u najvažnije promotivne aktivnosti u 
procesu pripreme plana. Uspostavljene relacije sa medijima će dobro poslužiti i za učinkovitu promociju 
plana prema donositeljima odluka, vlastima viših razina, zakonodavcima, prostornim planerima, 
donatorima, potencijalnim finansijerima, poslovnoj zajednici i svima onima od kojih ovisi njena uspješna 
implementacija. 

 

 

33..55..  TTeehhnniiččkkaa  pprriipprreemmaa  pprroocceessaa  ssttrraatteešškkoogg  ppllaanniirraannjjaa::  ssttrruukkttuurraa  ii  pprreegglleedd  ssttrraatteeggiijjee  

rraazzvvoojjaa  
 

Prije iniciranja procesa planiranja važno je da Općinski razvojni tim ima u vidu sveukupnu okvirnu 
strukturu i sastavne elemente strategije razvoja.  

U prilogu je data orijentaciona struktura strategije razvoja u skladu sa zahtjevima teorijskog dijela 
MiPRO.  

Prilog 
6_Orijentaciona struktura strategije lokalnog razvoja.doc

 

                                                           
4
 Priručnik za korištenje LED-cafe formata radionice (engleska verzija) može se preuzeti na: 

http://www.mesopartner.com/nc/publications/select_category/14/.  

http://www.mesopartner.com/nc/publications/select_category/14/
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44..  SSttrraatteešškkii  ddiioo  --  oodd  SSWWOOTT  aannaalliizzee  ddoo  vviizziijjee  ii  ssttrraatteešškkiihh  cciilljjeevvaa  

 

Strateški dio ima sljedeću minimalnu orijentacionu 
strukturu: 

 Izvod iz socio-ekonomske analize5; 

 Ključni unutarnji i vanjski faktori;  

 Strateško fokusiranje; 

 Vizija dugoročnog razvoja; 

 Strateški razvojni ciljevi; 

 Veza sa planskim dokumentima viših razina. 

 

 

Prema MiPRO, u kreiranju strateške platforme neophodni su sljedeći koraci i rezultati:  

Faza Koraci Rezultati 

Strateška 
platforma 

- prikupljanje podataka iz 
sekundarnih izvora o relevantnim 
aspektima stanja (podaci trebaju 
sadržavati spolnu i starosnu 
strukturu, gdje god je to 
relevantno) 

- prikupljanje kvalitativnih podataka 

- analiza podataka 

- analiza stanja sa relevantnim trendovima i 
nalazima, stvoren informacijski osnov za 
praćenje i ocjenjivanje napretka 

- definiranje ključnih unutarnjih i 
vanjskih faktora  

- uočene i izoštrene glavne lokacijske 
prednosti i glavni nedostaci, te ključne 
prilike i prijetnje u okruženju 

- strateško fokusiranje - formulirani strateški fokusi 

- kreiranje razvojne vizije i strateških 
ciljeva  

- vizija razvoja 

- strateški razvojni ciljevi 

- usklađivanje sa planskim 
dokumentima viših razina 

- usklađenost fokusa, vizije i ciljeva razvoja 
općine sa strateškim usmjerenjima šire 
zajednice 

                                                           

 
5
 Često se koristi i izraz situaciona analiza. 

Pripremni dio 

 

Plan 
 

Plan 
LER 

Plan 
DR 

Operativna razina  

P
ro

st
o

rn
o

 

 



23 
 

U sljedećoj tabeli dat je orijentacioni pregled raspoloživih metoda, alata i učesnika za pripremu strateške 
platforme.  

 

Faze Metode i alati Učesnici 

Socio-ekonomska 
analiza 

- Tabela za prikupljanje sekundarnih 
podataka  

- Prikupljanje kvalitativnih podataka 
za izradu socio-ekonomske analize 
(fokus grupe, anketiranje, intervjui) 

- Analiza podataka (analiza 
vremenskih serija, analiza presjeka, 
trendova i projekcije...) 

- Procjena ugroženosti 

- ALARM (za analizu kritičnih i 
sigurnih radnih mjesta) 

 

- Lokalni razvojni tim 

- Izvori podataka unutar i izvan lokalne 
uprave 

- Predstavnici MZ 

- Direktori poduzeća i vlasnici radnji (uzorak) 

- Lokalni znalci 

- Građani - korisnici javnih usluga (prema 
uzorku) 

- Rukovodioci javnih službi 

- Predstavnici NVO-a, uključujući udruženje 
žena 

- Predstavnici socijalno osjetljivih grupa 

- Vanjski stručnjak 

Ključni unutarnji i 
vanjski faktori i 
strateško 
fokusiranje 

- PEST analiza 

- SWOT analiza 

- radionica za finalizaciju 

- Načelnik općine 

- Lokalni razvojni tim 

- Lokalni znalci 

- Lokalno razvojno partnerstvo 

- Vanjski stručnjak 

Kreiranje vizije i 
strateških ciljeva 

- Radionica, za oblikovanje 
konkurentske pozicije i zajedničke 
perspektive 

- Načelnik općine 

- Lokalni razvojni tim 

- Lokalni znalci 

- Vanjski stručnjak 

- Lokalno razvojno partnerstvo 

Postavljanje 
strateških ciljeva 

- Radionica, sa formuliranjem i 
usklađivanjem 

Prvi dio kreiranja strategije – od analize do vizije – praktično se može tretirati kao jedinstven proces, u 
kojem je za fazu analize karakteristično uočavanje stvarnih i potencijalnih prednosti određene lokacije 
(općine, grada), za fazu SWOT analize prepoznavanje i izoštravanje tih prednosti, za fazu fokusiranja 
izdvajanje jedinstvenih konkurentskih prednosti i koncentracija na njihovo sudejstvo sa vanjskim 
prilikama, a za fazu kreiranja vizije formuliranje jedinstvene konkurentske pozicije koju ta općina u 
budućnosti namjerava postići u relevantnom okruženju koristeći razvijene jedinstvene konkurentske 
prednosti. Ovo je proaktivni aspekt kreiranja strategije i predstavljen je sljedećom slikom. 
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Ovaj proces obično ima i „drugu stranu medalje“: uočavanje negativnih trendova i stvarnih 
problema/izazova sa kojima se ta općina suočava (kroz analizu), izdvajanje najvažnijih nedostataka, 
barijera i ograničenja (kroz SWOT analizu), i prepoznavanje kritičnih slabosti koje mogu ugroziti, usporiti 
ili onemogućiti razvoj u narednom periodu (kroz strateško fokusiranje). Ovo je reaktivni aspekt procesa 
kreiranja strategije. Slijedi iza proaktivnog i „kraći“ je, jer ne uključuje formuliranje vizije kao novog 
stanja, u kojem će te slabosti biti ovladane i problemi razriješeni. Kao što se kuća ne gradi na klizištu ili 
pijesku, već na čvrstom tlu, tako se strategija ne gradi na slabostima, već na prednostima.  

Oba ova aspekta, ili strane, djeluju stalno i usklađeno, s tim da je vodeći prvi, proaktivni. Vanjski faktori 
odlučujuće učestvuju u oblikovanju i u jednoj i u drugoj strani istog procesa. Cijeli proces nije rutinski, 
već stvaralački, pa je nužno osigurati dovoljno vremena za interakciju različitih percepcija i postizanje 
dovoljne razine međusobne suglasnosti lokalnih aktera. 

 

44..11..  PPrriipprreemmaa  ssoocciioo--eekkoonnoommsskkee  aannaalliizzee  

Socio-ekonomska analiza obuhvata sve važne aspekte života i razvoja lokalne zajednice. Ona je glavna 
podloga, koja se poslije koristi pri kreiranju strateškog dijela – integrirane strategije razvoja, i razradi 
sektorskih razvojnih planova – ekonomskog, društvenog i okolišnog razvoja.  

Analizom razlažemo sadašnje i prethodno stanje u svim aspektima života lokalne zajednice koje 
procjenjujemo važnim za pripremu strategije. Analiza obično obuhvata sljedeće segmente: 

 pregled ključnih historijskih činjenica, važnih za identitet mjesta; 

 geografsko-komunikacijske karakteristike, prirodne odlike i resurse područja; 

 demografske karakteristike i kretanja; 

 pregled stanja i kretanja na tržištu rada; 

 pregled stanja i kretanja u društvenoj infrastrukturi (obrazovanje, kultura i sport, zdravstvena i 
socijalna zaštita, mjesne zajednice, civilno društvo, općinski ljudski resursi...); 

 stanje prostorno-planske dokumentacije, infrastrukture i javnih usluga; 

 pregled stanja i kretanja u lokalnoj ekonomiji;  

 stanje okoliša; 
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 stanje i kretanja prihoda i rashoda u općinskom budžetu. 

U narednom prilogu dat je orijentacioni pregled elemenata socio-ekonomske analize. 

 

Prilog 7_Elementi 
socio ekonomske analize.doc

 

 

Analiza treba dovesti do jasnog uočavanja glavnih problema i izazova sa kojima se općina suočava u svim 
analiziranim aspektima. Pri prikupljanju i obradi podataka koji se koriste u izradi analize potrebno je 
voditi računa da su svi podaci koji se odnose na ljude i ljudski potencijal razvrstani po godinama i spolu. 
Ovako razvrstani podaci i sveukupna gender senzitivizacija socio-ekonomske analize će dodatno pomoći 
preciznijem definiranju glavnih problema i omogućiti jasnije definiranje glavnih strateških pravaca i 
samoodrživosti općinske strategije.  

Pritom se uravnoteženo koriste kvantitativni podaci, koji se prikupljaju pretežno iz sekundarnih izvora i 
predstavljaju objektivnu stranu, i kvalitativne procjene upućenih lokalnih učesnika6, koje se zasnivaju na 
iskustvu i predstavljaju podjednako važnu, subjektivnu stranu analize. 

Posao pripreme socio-ekonomske analize vodi intersektorski razvojni tim, uz aktivnu saradnju svih 
ostalih učesnika iz javnog, privatnog i nevladinog sektora.  

 

PPrriikkuupplljjaannjjee  ppooddaattaakkaa  

Analiza počinje organiziranim prikupljanjem podataka. Podaci se obično nalaze u različitim izvorima i u 
različitoj formi. U prilogu je, u vidu tabele, dat orijentacioni pregled podataka koje treba prikupiti, s tim 
da su podvučeni podaci koji se smatraju neophodnim, prema MiPRO.  

U idealnoj situaciji općina već posjeduje bazu relevantnih podataka koji se redovno ažuriraju i 
omogućavaju praćenje socio-ekonomskih parametara. Ukoliko takva baza podataka ne postoji prvi korak 
je prikupljanje kvantiativnih podataka iz sekundarnih izvora, kao što su zavodi za statistiku, redovni 
statistički izvještaji relevantnih institucija i sl. Kako bi se osigurala sistematičnost i sveobuhvatnost 
podataka neophodnih za izradu socio-ekonomske analize, preporučuje se korištenje tabela u prilogu. 

 

Prilog 8A_Tabele za 
prikupljanje podataka.doc

Prilog 8B_Tabele za 
prikupljanje podataka.xls

 

 

Prva tabela, data u Word formatu, daje pregled i objašnjenja u pogledu podataka koje je potrebno 
prikupiti, dok tabela data u Excel formatu može koristiti za pohranjivanje prikupljenih podataka (u 
slučaju da općina ne posjeduje sveobuhvatnu bazu podataka), na osnovu koje se može izraditi grafički 
pregled u cilju jasne vizualizacije nalaza, trendova ili projekcija. Navedene tabele se kasnije mogu 

                                                           
6 Dio lokalnih znalaca koje treba intervjuirati identificiran je već tokom mapiranja lokalnih aktera, do ostalih se dolazi kroz 
razgovore unutar lokalnog razvojnog tima i sa drugim stručnjacima.  
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koristiti kao osnovni alat za praćenje i vrednovanje implementacije sektorskih planova i sveukupne 
strategije. 

Podaci iz sekundarnih izvora, koji trebaju poslužiti kao podloga za analizu i koji predstavljaju njenu 
objektivnu stranu često nisu raspoloživi, a u nekim slučajevima neće biti ni dovoljni. Utvrđivanje pravih 
dimenzija problema će zahtijevati pojedinačne ili grupne fokusirane razgovore sa nizom relevantnih 
aktera kako bi se dobili podaci za dopunu analize i osigurala njena podjednako važna, subjektivna strana. 
U donjem prilogu opisani su alati koji se mogu koristiti za prikupljanje podataka iz primarnih izvora - npr. 
procjene upućenih lokalnih učesnika u različitim oblastima, zadovoljstvo korisnika dostupnošću, 
pristupom i kvalitetom usluga, analizu socijalne isključenosti, itd.   
 

Prilog 9_Alati za 
prikupljanje kvalitativnih podataka.doc

  

  

U svrhu provođenja analize u oblasti lokalne ekonomije, fokus grupa se koristi kako bi se bolje razumijela 
pitanja i problemi koji se odnose na ekonomski razvoj i lokalno poslovno okruženje iz perspektive 
ključnih glavnih aktera, koji, uglavnom, stvaraju nova radna mjesta (vlasnici/menadžeri malih i srednjih 
poduzeća i vlasnici poduzetničkih radnji). 

U prilogu 10 dat je primjer organiziranja fokus grupe sa privrednicima i predloženo je nekoliko tema 
vezanih za diskusiju, dok prilog 11 daje primjer zapisnika sa fokus grupe.  

Prilog 10_Fokus 
grupe.doc

Prilog 11_Zapisnik sa 
fokus grupe.doc

 

  

Anketa se koristi kao alat u prikupljanju podataka o zadovoljstvu korisnika dostupnošću, pristupom i 
kvalitetom usluga, posebno komunalnih i administrativnih, i to na cijelom području općine. U prilozima 
su dati primjeri upitnika koji se mogu koristiti za ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga, odnosno 
anketiranje poduzetnika. 

Prilog 12_Anketni 
listic_usluge.doc

Prilog 13_Upitnik za 
poduzetnike.doc

 

  

OObbrraaddaa  ii  aannaalliizzaa  ppooddaattaakkaa  

U daljnjem tekstu data su odgovarajuća objašnjenja za svaku vrstu podataka, ilustrirana alatima i 
primjerima, gdje god je to uputno. Ono što je svakako najzahtijevniji zadatak pri izradi socio-ekonomske 
analize je interpretacija prikupljenih podataka, obično prikazanih grafikonima, koja treba ukazati na 
trendove u analiziranoj oblasti te napraviti odgovarajuće projekcije. U donjem prilogu je primjer 
vizualizacije podataka. 
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Prilog 14_Primjer 
vizalizacije podataka.doc

 

 

Historijski i geografski podaci obično su sadržani u ranijim analizama i zapisima, do kojih je lako doći. 
Ovdje nije problem u dolaženju do podataka, već u njihovom izboru i prezentaciji. Iz obilja historijskih 
činjenica (i legendi), treba izdvojiti one historijske slojeve i podatke koji su oblikovali specifičan, obično 
višeslojan i višestruk, identitet mjesta ili kraja. Iz brojnih geografskih podataka, treba izdvojiti one koji 
upućuju na potencijalne komparativne prednosti područja, od položaja i komunikacijske povezanosti, do 
klimatskih karakteristika i prirodnih resursa.  

Ni jedni ni drugi podaci se ne navode reda radi, već zato što mogu imati strateški značaj. Strateški 
izazovi, do kojih se dolazi u ovom dijelu analize, obično obuhvataju ova pitanja: 

- kako sačuvati izvorne, historijski oblikovane identitete područja i na njih skladno nadgraditi nove 
identitete, koje traži i oblikuje novo, nadolazeće vrijeme; 

- kako pretvoriti komparativne u konkurentske prednosti7 svoje ekonomije.   

 

Demografski aspekt analize obično obuhvata podatke o: 

• ukupnom broju stanovnika (u odgovarajućim vremenskim serijama, recimo za posljednjih pet 
godina); 

• strukturi stanovništva (starosnoj, obrazovnoj, spolnoj); 

• prostornom rasporedu stanovništva (po naseljenim mjestima/mjesnim zajednicama, u urbanim i 
ruralnim dijelovima); 

• prirodnom priraštaju stanovništva (odnos novorođenih i umrlih na godišnjoj razini, obično u 
vremenskim serijama, recimo za posljednjih pet godina); 

• migracijama stanovništva unutar i izvan općine. 

Dio podataka može se dobiti od zavoda za statistiku, dio iz općinske matične službe. Dio podataka, 
posebno u vezi sa strukturom stanovništva i migracijama, dobija se teško. Većina podataka (osim onih o 
prirodnom priraštaju) još uvijek predstavljaju procjene, jer nedostaje ažuran i obuhvatan popis 
stanovnika. 

I u ovom aspektu analize itekako je važno identificirati i pokazati strateške izazove sa kojima se općina 
suočava. Negdje je to negativan prirodni priraštaj, negdje sve nepovoljnija starosna struktura, negdje 
demografsko pražnjenje ruralnih dijelova, a negdje i sve zajedno. Jasan prikaz trendova, u vidu 
odgovarajućih grafikona, ukoliko su trendovi negativni ili nepoželjni, trenutno alarmira ljude u zajednici i 
kasnije olakšava prihvatanje promjena koje strategija nastoji uvesti. Primjer demografske analize mjesta 
dat je u sljedećem prilogu. 

 

 

                                                           
7
 Komparativne prednosti obično su date prirodno, u vidu dobrog položaja ili jedinstvenih prirodnih resursa. Konkurentske 

prednosti se stvaraju osmišljenim i organiziranim naporima da se izgrade takve institucije, organizacije i odnosi koji održavaju i 
unapređuju pojedinačne napore, posebno poduzetnika i poduzeća.  
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Prilog 15_Primjer 
demografske analize.doc

 

 

Aspekt tržišta rada obično obuhvata grupe podataka o: 

 zaposlenima (broj, spolna, obrazovna i starosna struktura, udio u javnom i privatnom sektoru, 
po granama, prema veličini poduzeća...); 

 nezaposlenima (broj, spolna, obrazovna i starosna struktura, dužina čekanja...); i 

 umirovljenicima (broj, spolna struktura, struktura po vrsti mirovine - starosna, invalidska i 
obiteljska). 

U skladu sa standardnom podjelom, zapošljavanje se posmatra kao dio socijalne politike i društvenog 
razvoja, a kreiranje radnih mjesta kao dio ekonomske politike i ekonomskog razvoja, iako su ova dva 
aspekta veoma povezana. Mjerama zapošljavanja se oblikuje ponuda, a stvaranjem radnih mjesta 
potražnja na tržištu rada.  

Obično nema problema u prikupljanju podataka o nezaposlenima, jer se nalaze na jednom mjestu – u 
filijali zavoda za zapošljavanje, i o umirovljenicima, jer se i oni nalaze na jednom mjestu – u filijali fonda 
za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obično ima problema u prikupljanju podataka o zaposlenima, jer 
se nalaze u više izvora, od kojih nijedan ne raspolaže potpunim i pouzdanim podacima. 

I ovdje je veoma važno prikazati podatke u vremenskim serijama i u vidu odgovarajućih grafikona, kako 
bi se uočili trendovi i odnosi.  

Osim ovih podataka, dobro je uključiti podatke koji govore o eventualnim obukama i prekvalifikacijama, 
te o aktuelnoj potražnji za radnom snagom, ukoliko neko od aktera (zavod za zapošljavanje, lokalna 
razvojna agencija ili nevladina organizacija) radi takva povremena ispitivanja. 

I ovdje treba identificirati strateške izazove, bilo da se radi o sektorima koji ubrzano gube radna mjesta, 
o sektorima u kojima raste zaposlenost, o sektorima u kojima ponuda radne snage ne može zadovoljiti 
potražnju, gdje nedostaju programi prekvalifikacije itd. 

Primjeri detaljnije analize tržišta rada dati su u donjem prilogu. Međutim, ovdje je posebno važno imati 
na umu aspekt ravnopravnosti spolova, naročito u situacijama kada analiza pokazuje velike razlike u 
stopi nezaposlenosti muškaraca i žena. Pored utvrđivanja uzroka takvih razlika, u samom procesu 
strateškog planiranja potrebno je predvidjeti projekte i mjere koje će doprinijeti smanjenju razlika i 
poboljšanju položaja i žena i muškaraca. Ovakva vrsta analize te odgovarajuće planiranje je od posebnog 
značaja s obzirom na to da se stopa participacije radno sposobnog stanovništva na tržištu rada 
generalno smatra jednim od vodećih indikatora pri definiranju glavnih strateških pravaca za kreiranje 
općinskih programa i projekata zapošljavanja i pristupa ekonomskim resursima.   

 

Prilog 16_Analiza 
trzista rada.doc

 

 

Aspekt tržišta rada predstavlja neku vrstu uvoda u dva sljedeća važna aspekta, društveni i ekonomski. 
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Analiza društvene infrastrukture obično obuhvata: 

 obrazovanje (uključujući i predškolsko, ali i obrazovanje odraslih); 

 kulturu i sport; 

 zdravstvenu i socijalnu zaštitu; 

 stanovanje; 

 civilnu zaštitu; 

 socijalnu, imovinsku i osobnu sigurnost građana; 

 osjetljive/ranjive grupe i 

 civilno društvo (nevladine organizacije). 

Podaci i izvještaji koji pokazuju stanje i kretanja u ovim segmentima društvenog života obično se nalaze 
u odgovarajućim institucijama (školama i vrtićima, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama, 
itd.). Dobar dio podataka može se naći i u općinskim odsjecima zaduženim za društvene djelatnosti. 

Ove podatke treba sakupiti na jedno mjesto, razvrstati i poredati u odgovarajuće serije, te prikazati u 
vidu odgovarajućih grafikona. Osim ovih podataka (o stanju i kretanjima), preporučljivo je da se prikupe i 
obrade i podaci o tehničkoj opremljenosti i kadrovskoj osposobljenosti lokalnih institucija zaduženih za 
pružanje odgovarajućih društvenih usluga, te analiziraju ograničenja za njihovo funkcioniranje i razvoj. 
Svi podaci trebaju biti razvrstani po spolu i analizirani sa aspekta ravnopravnosti spolova.  

 Podloge za analizu stanja javnih usluga/službi date su u sljedećem prilogu. 

Prilog 17_Analiza 
stanja javnih usluga.doc

Prilog 18_Primjer 
analize stanja javnih usluga.doc

 

 

Primjer: Alat „4A“ za analizu javnih usluga 

Pristup razvoju zasnovan na poštivanju prava, koji je primjenjivao UNDP-ov Općinski razvojni program 
zasnovan na poštivanju ljudskih prava (RMAP)8, u jednom broju bh. općina rezultirao je integracijom 
ljudskih prava u sveobuhvatnu socio-ekonomsku analizu. Osnov za analizu bio je alat za procjenu 
ostvarivanja prava koji je izradio Socijalni i ekonomski komitet Ujedinjenih naroda, poznat pod nazivom 
“4 A”9, koji je RMAP prilagodio za procjenu pružanja usluga u sektorima obrazovanja, zdravstva i 
socijalne zaštite, te komunalnih usluga, za čije pružanje je nadležna općina. 

Analiza usluga razmatra:  

Dostpunost: Usluge trebaju biti dostupne u razini koja zadovoljava potrebe cjelokupnog stanovništva; 

                                                           
8 

Razvoj zasnovan na poštivanju ljudskih prava predstavlja praksu primjene normi i standarda ljudskih prava u razvojnim 

politikama i praksama. Ovaj koncept polazi od ideje da se održivi humani razvoj temelji na i doprinosi ostvarivanju socijalnih, 
ekonomskih, građanskih, političkih i kulturnih prava. Osim uspostavljanja veze sa standardima ljudskih prava, osnovna načela 
takvog pristupa su učešće građana, odgovornost, nediskriminacija i jednakost, te jačanje položaja ranjivih grupa za ostvarivanje 
njihovih prava. 
 
9
 Availability (dostupnost), Accessibility (pristupačnost), Acceptability (prihvatljivost), Adaptability (prilagodljivost). 
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Pristupačnost: Usluge trebaju biti pristupačne svim korisnicima, kako u fizičkom tako i u ekonomskom 
smislu;  

Prihvatljivost: Usluge trebaju biti zadovoljavajućeg kvaliteta i pružene na način koji odgovara kulturnim 
vrijednostima, normama i običajima korisnika; 

Prilagodljivost: Smisao i način pružanja usluga trebaju biti prilagođeni potrebama lokalne zajednice i 
pojedinaca. 

Izrađene su tzv. kontrolne liste, koje standarde ljudskih prava postavljaju kao cilj i osiguravaju indikatore 
za mjerenje napretka, omogućavaju sveobuhvatan pogled na dati sektor te ukazuju na to koji su podaci 
potrebni za provođenje analize i procesa planiranja.   

Prilog: Kontrolne liste za sektore obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite  

Prilog 19_Kontrolna 
lista_obrazovanje.doc

 

Prilog 20_Kontrolna 
lista_socijalna zastita.doc

  

Prilog 21_Kontrolna 
lista_zdravstvena zastita.doc

 

Važan, ranije obično zapostavljen dio analize, treba obuhvati probleme posebno osjetljivih/ranjivih 
društvenih grupa, koje svoje osnovne potrebe ne mogu zadovoljiti sopstvenim prihodima i u okviru 
standardnih programa javnih službi. Radi se o grupama koje karakteriziraju smanjene šanse za 
ravnopravno učešće u društvenim poslovima, javnom i ekonomskom životu. Ovaj dio analize praktično je 
nemoguće kvalitetno izvesti bez direktnog uključivanja predstavnika iz ovih grupa u ispitivanje. Kao 
dobar „alat“ za to može poslužiti metoda fokus-grupa, koja je opisana u dijelu koji se odnosi na 
ekonomski aspekt analize. Važan izvor podataka i procjena predstavljaju lokalni centri za socijalni rad i 
nevladine organizacije posvećene problemima socijalne isključenosti. Također je potrebno osigurati da 
je analiza izvršena i s aspekta ravnopravnosti spolova, kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri socijalna 
isključenost i nedostatak prihoda utiče na muškarce i žene, kako bi se u daljnjim fazama procesa 
definirale odgovarajuće politike u različitim sektorima.  

 Pregled ključnih podataka i pitanja u vezi sa socijalnom isključenosti dat je u sljedećem prilogu, koji 
sadrži pitanja na osnovu kojih se može lakše ustanoviti u kojoj mjeri je neka od uobičajenih ranjivih 
grupa uistinu u takvoj situaciji.  

 

Prilog 22_Pitanja 
socijalna iskljucenost.doc

 
 

Utvrđivanje pravih dimenzija problema socijalne isključenosti će obično zahtijevati organizirane, 
fokusirane razgovore sa onima koji su na terenu upućeni u ovu problematiku, često i sa ljudima koji se 
nalaze upravo u takvoj teškoj životnoj situaciji. Preporučeni alat je fokus grupa, objašnjen u prilogu 10. 

Analiza društvene infrastrukture i socijalne isključenosti treba sumirati strateške izazove, bilo da se radi 
o neadekvatnosti obrazovnih profila, nedovoljnom kapacitetu institucija, prevelikoj ovisnosti o 
budžetskom finansiranju i nedostatku projektnog pristupa, socijalnoj isključenosti i siromaštvu, 
neravnopravnosti spolova itd. Dijagnoze problema postaju jasnije kada se nalazi iz analize obrazovanja 
ukrste sa nalazima iz analize tržišta rada i lokalne ekonomije, nalazi iz socijalne i zdravstvene zaštite sa 
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ranije analiziranim demografskim podacima.10 Obično se može prilično jasno uočiti kako se ranije 
konstatirani demografski i ekonomski problemi reflektiraju u društvenoj sferi, posebno u obrazovanju, 
zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. S druge strane, ukrštanjima nalaza iz ekonomske i socijalne sfere može se 
doći do uočavanja turističkog potencijala kulture i sporta, mogućnosti za razvoj tzv. kreativnih industrija, 
te drugih interakcija koje otvaraju nove razvojne prilike. Ključni izazov, koji ovaj dio analize treba 
prepoznati i nagovijesti, sastojat će se u postupnoj promjeni u pogledu tretmana socijalne infrastrukture 
i ostvarivanja socijalnih prava – od nadgradnje i troška ka faktoru održivog razvoja i (dugoročnoj) 
društvenoj investiciji.   

Aspekt infrastrukture, komunalnih i administrativnih usluga obično obuhvata:11 

 stanje prostorno-planske dokumentacije (i u pogledu pokrivenosti područja i u pogledu 
ažurnosti planova); 

 stanje saobraćajne infrastrukture; 

 stanje tehničke infrastrukture (u pogledu pokrivenosti i kvalitete elektroenergetske mreže, 
telekomunikacija, interneta, RTV signala...); 

 stanje komunalne infrastrukture i usluga12, za koje je odgovorna lokalna samouprava (i u 
pogledu dostupnosti i u pogledu kvalitete); 

 stanje administrativnih usluga lokalne uprave. 

Osim niza kvantitativnih podataka, koji se obično mogu naći u odjeljenjima općinske uprave, prije svega, 
u odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, veoma je važno prikupiti i podatke o 
zadovoljstvu korisnika dostupnošću, pristupom i kvalitetom usluga, posebno komunalnih i 
administrativnih, i to na cijelom području općine, a ne samo u urbanom dijelu. Pri prikupljanju podataka 
o zadovoljstvu korisnika potrebno je voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola. 

 U sljedećim prilozima date su podloge za analizu stanja infrastrukture i javnih usluga. Osim pregleda 
podataka, izvora i indikatora, dati su i odgovarajući anketni obrasci koji se mogu koristiti, jedan za 
prikupljanje podataka od općinskih službenika, a drugi od predstavnika mjesnih zajednica. Osim ovih 
izvora i obrazaca, sve više se kao alat koristi direktno redovno ispitivanje zadovoljstva korisnika 
usluga, jednom godišnje, na odgovarajućem uzorku i uz odgovarajuću programsku potporu. U 
domaćem okruženju, takvu metodologiju sa instrumentima i programskom potporom razvila je 
agencija Eda iz Banje Luke, pod imenom COMPASS. 

 

Prilog 23_Podaci za 
javne usluge.doc

  

Prilog 24_Anketni 
obrazac_usluge.doc

 

Prilog 25_Anketni 
obrazac_MZ.doc

  

                                                           
10

 Npr. studija koju je provela Svjetska banka u BiH tokom 2003. godine pokazuje da je osnovni uzrok neravnopravnosti spolova 
razlika u stepenu obrazovanja djevojčica i dječaka, dok neravnopravnost raste sa smanjenem prihoda u obitelji. Utvrđena je 
snažna korelacija među trendovima participacije na tržištu rada, razlikama u plaćama između muškaraca i žena, te finansijskih 
mogućnosti za školovanje i stupnja obrazovanja.  

11 Primjer analize usluga dat je u okviru Priloga 18. 

12
 Pod komunalnim javnim uslugama podrazumijevaju se: snabdijevanje pitkom i tehničkom vodom, kanalizacija, javna rasvjeta, 

održavanje parkova i javnih površina, groblja, održavanje lokalnih puteva... 
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I ovdje treba izdvojiti izazove koji mogu imati stratešku refleksiju. Takvi izazovi obično uključuju: obim, 
uzroke i posljedice odstupanja stvarnog stanja gradnje od planske dokumentacije („divlja gradnja“), 
ogromne razlike u pogledu dostupnosti i kvaliteta infrastrukture i usluga u različitim dijelovima općine, 
zastarjelost komunalne infrastrukture, znatno sporiji tempo izgradnje komunalne infrastrukture od 
tempa stambene gradnje u nekim sredinama i sl. 

Ekonomski aspekt analize obično je najsloženiji i najteži. Obično obuhvata sljedeće grupe podataka: 

 o broju i strukturi poduzeća (po granama, po veličini) i poduzetničkih radnji; 

 o kretanju ukupnih prihoda i rashoda, te prosječnim plaćama po granama djelatnosti; 

 o spoljnotrgovinskoj razmjeni i najznačajnijim izvoznim proizvodima i poduzećima; 

 o većim investicijama u gospodarstvu; 

 o turističkim potencijalima i turističkoj infrastrukturi; 

 o poljoprivrednim potencijalima i proizvodima. 

Osim prikupljanja, analiza ekonomskog aspekta podrazumijeva obradu podataka, njihovo slaganje u 
odgovarajuće vremenske serije i višestruka ukrštanja, te prikazivanje u vidu podesnih grafikona i 
dijagrama.  

Prvi sloj analize lokalne ekonomije izvodi se prikupljanjem, obradom i analizom relevantnih sekundarnih 
podataka. 

 Osnovne naznake o tome kako se izvodi analiza lokalne ekonomije na osnovu sekundarnih podataka, 
prikupljenih od ovlaštenih agencija koje prikupljaju finansijske izvještaje za Poresku upravu (AFIP u 
FBiH i APIF u RS), date su u sljedećim prilozima. U prvom prilogu data je osnovna razina analize, a u 
drugom je predstavljen nešto sofisticiraniji analitički alat za dijagnosticiranje kritičnih i održivih 
radnih mjesta i sektora. Treći prilog pokazuje kako se izračunava lokacijski kvocijent na primjeru 
konkretne općine.  

Prilog 26_Analiza 
lokalne ekonomije.doc

Prilog 27_ALARM.doc Prilog 28_LQ.doc

 

 

Osim nizova kvantitativnih podataka, prikupljenih iz različitih sekundarnih izvora, analiza obuhvata i 
kvalitativne podatke (procjene i stavove), izvučene direktno od učesnika u lokalnoj ekonomiji. 
Kvalitativni podaci uglavnom se odnose na stanje poslovnog okruženja, u njegovim najvažnijim 
dimenzijama: od cijene i kvalitete javnih usluga, preko administrativnih barijera, do (ne)zadovoljstva 
radom lokalne administracije. Dva su glavna alata za prikupljanje procjena i stavova lokalnih aktera o 
poslovnom okruženju: fokus grupa i anketiranje,,objašnjeni u prilozima 10, 11,12 i 13.  

 Analiza lokalne ekonomije treba jasno ocrtati te trendove, te uočiti i nagovijestiti grane i grupe 
ekonomskih aktera koje pokazuju potencijal održivosti. S druge strane, treba dijagnosticirati lokalne 
administrativne i druge barijere (uključujući potencijalne nejednakosti pristupa tržištu rada između žena 
i muškarca) koje ometaju ekonomski rast i razvoj. 

Okolišni aspekt obično obuhvata: 

 stanje zraka (kvalitet i upravljanje); 

 stanje u pogledu vodnih resursa (korištenje, zaštita i upravljanje); 
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 stanje zemljišta (korištenje, zaštita i upravljanje); 

 stanje šumskih eko sistema (korištenje, zaštita i upravljanje); 

 upravljanje otpadom; 

 upravljanje prostorom i okolišom, stanje gradskog zelenila; 

 zaštitu prirodnog (posebno biodiverziteta) i kulturno-historijskog naslijeđa; 

 utjecaj lokalne ekonomije na okoliš; 

 utjecaj okoliša na javno zdravlje.  

Primjer analize stanja okoliša dat je u donjem prilogu. 

 

Prilog 29_Analiza 
stanja okolisa.doc

 

 

Prema metodologiji za izradu lokalnih akcionih planova zaštite okoliša u BiH13, stanje okoliša može se 
ustanoviti postupkom brze procjene, koja uključuje: 

1) obilazak terena od strane stručnjaka (gradsko i prigradsko područje, karakteristična sela, 
odlagalište i sl.) i razgovor sa partnerima (uprava, institucije, gospodarstvo, NVO, MZ...); 

2) pripremu preliminarnog izvještaja o stanju pojedinih medija (vazduh, voda, otpad, zemljište), 
gospodarskih grana, usluga (komunalne usluge, socijalne usluge, prevoz...); 

3) razmatranje nalaza izvještaja sa partnerima zainteresiranim i kompetentnim za pitanja zaštite 
životne sredine; 

4) poboljšanje i finalizacija izvještaja na osnovu povratne sprege i uklapanje u cjelinu socio-
ekonomske analize, za raspravu na lokalnom razvojnom partnerstvu. 

Procjena stanja okoliša predstavlja osnovu za izradu liste problema, koja se može uraditi prema 
sljedećem formatu: 

Ekološki 
problemi 

Glavni izvori 
zagađenja 

Glavne 
zagađujuće 
materije 

Mogući utjecaj 

na zdravlje 
ljudi 

na okolinu na kvalitet 
života 

Problem 1      

Problem 2      

...      

Ukoliko općina ima na raspolaganju dovoljno vremena i sredstava, može se organizirati i anketiranje 
građana (o javnoj percepciji stanja i problema okoliša), te javne tribine sa građanima. Osim stvaranja 
boljih podloga za buduće intervencije, ove metode su posebno korisne u stvaranju kritičke ekološke 
svijesti i javnog mnijenja u jednoj sredini. 

                                                           
13

 Priručnik za izradu LEAP-a, koji je pripremio Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu – REC, Kancelarija za BiH. 
LEAP = Local Environmental Action Plan. 
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Primjer mjesta - Tuzla 

U gradu Tuzli, sjedištu Kantona, uz angažiranje stručnjaka za analizu stanja okoliša po problemskim 
područjima, urađena je anketa o javnoj percepciji stanja i problema okoliša, na uzorku od 2.000 građana, 
na području svih mjesnih zajednica, srazmjerno broju stanovnika. Anketni list je sadržavao zatvorena 
pitanja, koja su sačinjena u saradnji sa stručnjacima Službe za prostorno uređenje Općine Tuzla. 
Anketiranje su izvršili studenti treće i četvrte godine Odsjeka žurnalistika na Filozofskom fakultetu 
Univerziteta u Tuzli. 

Čak 95 % ispitanika izrazilo je spremnost da lično doprinese poboljšanju stanja okoliša u Tuzli.  

Nakon anketiranja građana i urađene analize od strane stručnjaka, organizirano je 14 javnih tribina sa 
građanima, s obuhvatom svih 40 mjesnih zajednica i svih zainteresiranih grupa i organizacija.14 

Prilog: Primjer upitnika za istraživanje javne percepcije stanja i problema okoliša.  

Prilog 
30_Upitnik_Ucesce gradjana.doc

 

Osim najčešće identificiranih problema nekontroliranog korištenja i neadekvatnog upravljanja u ovoj 
sferi, strateški izazovi uključuju znatno efikasniju upotrebu prirodnih resursa, stvaranje osjetljivih 
upravljačkih mehanizama, te transformaciju lokalne ekonomije prema konceptu održivosti – oblikovanju 
ekonomije koja uvažava dugoročno zdravlje ljudskih i prirodnih sistema. 

Analiza budžeta, kao dio socio-ekonomske analize, obično uključuje: 

 pregled učešća poreskih i neporeskih prihoda u ukupnom budžetu (obično za posljednjih pet 
godina); 

 kretanje poreskih prihoda; 

 strukturu rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji;  

 kretanje odnosa kapitalnih i administrativnih izdataka; 

 kreditnu zaduženost i kreditni potencijal. 

Radi se o dijelu analize za koji se svi potrebni podaci nalaze u općinskom odjelu za finansije. 

Strateški izazovi u pogledu finansijskog upravljanja obično uključuju prelaz sa jednogodišnjeg na 
višegodišnje (najmanje trogodišnje) planiranje budžeta, povećanje obima izvornih prihoda, pojačanu 
kontrolu nad rashodima, te izbor i uvođenje odgovarajućih modaliteta finansiranja razvojnih projekata 
(dugoročni kreditni aranžmani, javno-privatno partnerstvo, izdavanje municipalnih obveznica, apliciranje 
za sredstva iz entitetskih fondova i fondova EU...).  

 Primjer analize budžeta dat je u sljedećem prilogu. 
 

Prilog 31_Primjer 
analize budzeta.doc

 
 

                                                           
14

 Lokalni akcioni plan zaštite okoline za općinu Tuzla može se preuzeti sa internet stranice: www.tuzla.ba.  

http://www.tuzla.ba/


35 
 

Gender senzitivna analiza budžetskih prihoda i rashoda predstavlja dodanu vrijednost koja omogućava 
kvalitetniji uvid u rast, stabilnost i procjenu prihoda kao i strukturu rashoda i samim tim omogućuje bolje 
upravljanje pripremom i potrošnjom budžeta. Kao dobar primjer mogućeg pristupa analizi budžeta s 
ovog aspekta može se koristiti vodič „Gender osjetljivi budžeti - mogućnost za smanjenje siromaštva u 
Bosni i Hercegovini”, urađen 2005. godine od strane Gender mehanizama BiH (Agencija za 
ravnopravnost spolova BiH, Gender centar Vlade RS i Gender centar Vlade FBiH).15 

Drugi dobar primjer koji se može koristiti je projekat „Gender senzitivno budžetiranje“, koji je 2007. 
godine provelo Udruženje VESTA Tuzla, a u okviru kojeg je, između ostalog, izvršena analiza rodne 
osjetljivosti politike budžetiranja u pet općina BiH (Banovići, Bijeljina, Srebrenica, Travnik i Tuzla), te date 
preporuke u smislu mjera za adekvatnije usmjeravanje budžetskih sredstava kako bi se odgovorilo na 
specifične potrebe oba spola.16  

  

RRaazzmmaattrraannjjee  aannaalliizzee  

Kada je kompletiran, nacrt socio-ekonomske analize upućuje se svim članovima lokalnog razvojnog 
partnerstva, ostavljajući im dovoljno vremena da ga prouče i pripreme svoje komentare, primjedbe i 
sugestije. Zakazuje se sastanak PG, na kome se prezentiraju glavni nalazi analize (maksimalno 30 minuta) 
i dobije povratna informacija od svih zainteresiranih partnera. Važno je voditi računa o tome da se 
analiza ne brani i ne usvaja, nego se napori svih aktera usmjeravaju na korekcije u pogledu pouzdanosti 
podataka i nalaza, te produbljivanje i izoštravanje nalaza analize. 

Ovaj sastanak se može iskoristi i za djelimičnu pripremu sljedeće faze – integralne SWOT analize – tako 
što će se od svih aktera zatražiti, i to prilikom dostavljanja nacrta analize na razmatranje, da izdvoje po 
tri najvažnije prednosti i slabosti, koje bi, prema njihovom poznavanju stvari i nalazima analize, trebalo 
uzeti u obzir u daljnjem radu na izradi strategije. Primjer formulara koji se može u tu svrhu koristiti dat je 
u prilogu. Formular i upit može se postaviti i kompleksnije, da uključi i vanjske faktore: prilike i prijetnje. 

 

Prilog 32_Obrazac 
snage i slabosti.doc

 

 

Nakon sastanka, pravi se poboljšana verzija socio-ekonomske analize, na osnovu povratne sprege aktera 
okupljenih u lokalno razvojno partnerstvo. Nakon toga, dokument socio-ekonomske analize dostavlja se 
općinskom vijeću na informaciju, komentare i dopune.  

Također, pojedinačna viđenja najvažnijih snaga i slabosti objedinjavaju se u jedinstvenu listu. 

 

                                                           

15 Više informacija na:  

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/AKTI/Documents/Gender%20osjetljivi%20budzeti%20-
%20dobre%20prakse%20u%20BiH%20rev%203.pdf. 

16
 Analiza je dostupna na web stranici Udruženja VESTA Tuzla:  

http://www.vesta.ba/images/publikacije/Rodnoosjetljivobudzetiranje.pdf. 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/AKTI/Documents/Gender%20osjetljivi%20budzeti%20-%20dobre%20prakse%20u%20BiH%20rev%203.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/AKTI/Documents/Gender%20osjetljivi%20budzeti%20-%20dobre%20prakse%20u%20BiH%20rev%203.pdf
http://www.vesta.ba/images/publikacije/Rodnoosjetljivobudzetiranje.pdf
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44..22..  KKlljjuuččnnii  uunnuuttaarrnnjjii  ii  vvaannjjsskkii  ffaakkttoorrii    

Za identifikaciju najvažnijih unutarnjih faktora i vanjskih okolnosti od značaja za razvoj općine obično se 
koristi SWOT analiza. SWOT predstavlja skraćenicu od engleskih riječi Strengths=snage/prednosti, 
Weaknesses=slabosti/nedostaci, Opportunities=prilike i Threats=prijetnje. Pritom, snage i slabosti 
predstavljaju interne faktore jedne općine, dakle, stvari koje su u najvećoj mjeri kontrolabilne od strane 
lokalnih aktera, dok prilike i prijetnje predstavljaju vanjske faktore, okolnosti na koje lokalni akteri uopće 
ne mogu ili mogu tek veoma malo utjecati. 

SWOT analiza je sinteza prethodno urađene socio-ekonomske analize. 

Ključna pitanja koja se postavljaju pri SWOT analizi i izvori za traženje njihovih odgovora prikazani su na 
sljedećoj slici. 

 

U idealnom slučaju, SWOT analiza se izvodi u tri osnovna koraka: 

1. sinteza nalaza socio-ekonomske analize i PEST17 analize sa grupiranjem nalaza u četiri područja: 
snage, slabosti, prilike i prijetnje; 

2. uključivanje procjena lokalnih aktera o snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama;  

3. radionica za finalizaciju SWOT analize. 

U slučaju nedostatka vremena, dovoljni su prvi i treći korak. 

 

1. Sinteza nalaza socio-ekonomske analize 

Ovaj dio radi uži tim (do 3 člana) i/ili vanjski stručnjak. Pažljivo se prolazi kroz prethodno urađenu 
analizu, izdvajaju i grupiraju nalazi koji upućuju na potencijalne prednosti, nedostatke, prilike i prijetnje. 
Za uočavanje prilika i prijetnji prolazi se i kroz hijerarhijski više strategije i planove (EU, državne, 
entitetske, kantonalne/regionalne), posebno kroz odgovarajuće dijelove analize (SWOT i PEST analiza), 
ali i kroz dijelove u kojima se opisuju planirane strateške intervencije i mehanizmi za njihovo 
ostvarivanje. Primjer PEST analize dat je u prilogu. 

                                                           
17 p ekonomskih, socijalnih i t

utjecaj na razvoj op  
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Prilog 33_Primjer 
PEST analize.doc

 

Iako se za potrebe procesa strateškog planiranja priprema sveobuhvatna socio-ekonomska analiza, ona 
u cjelosti ne mora biti sastavni dio dokumenta strategije razvoja. U dokument strategije razvoja može se 
uvrstiti samo izvod iz socio-ekonomske analize sa ključnim nalazima, trendovima i projekcijama.   

 

2. Uključivanje procjena lokalnih aktera o snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama 

Ovdje se uključuju procjene svih aktera uključenih u lokalno razvojno partnerstvo, kako je ranije opisano 
u dijelu u kojem se opisuje prelaz sa pripremnog dijela na stratešku razinu (3.3.)  

 

3. Radionica za finalizaciju SWOT analize 

Radionicu izvodi intersektorski razvojni tim, pojačan sa nekoliko uglednih lokalnih znalaca (iz područja 
ekonomskog, socijalnog i okolišnog razvoja), prema formatu radionice u prilogu. Osim toga, u prilogu je 
dat i primjer SWOT analize. 

 

Prilog 34_SWOT 
radionica.doc

Prilog 35_Primjer 
SWOT analize.doc

 
 

44..33..  SSttrraatteešškkoo  ffookkuussiirraannjjee  

Pri strateškom fokusiranju nastojimo odrediti ključna težišta strategije, izdvajanjem perspektivnih 
konkurentskih prednosti, s jedne strane, i najkritičnijih problema, s druge strane. 

Preporučuje se da se fokusiranje izvede putem jedne, nešto složenije i dobro pripremljene radionice, 
koja će koncentrirati pažnju učesnika na dva najvažnija pitanja: 

 Šta je to što najviše obećava, što je naša naročita konkurentna prednost (posebno u vezi sa 
lokalnom ekonomijom, obrazovanjem, kulturom...)? 

 Šta je to što je u našoj sredini najkritičnije? / Šta je to što u narednom strateškom periodu 
naprosto moramo riješiti? 

Radionica može imati otprilike format kakav je dat u prilogu. 

 

Prilog 
36_Radionica_Strateski fokusi.doc

 

 

Dan ili dva poslije radionice priprema se rezime nalaza sa finalnim određenjima strateških fokusa. 
Finalne formulacije strateških fokusa može uraditi uži tim. 
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Na kraju, važno je postići konsenzus o samo nekoliko stvari/problema/potencijala koji će predstavljati 
strateške fokuse. 

Primjer strateškog fokusiranja za mjesto dat je u prilogu. 

 

Prilog 37_Primjer 
strateskog fokusiranja.doc

 
 

44..44..  KKrreeiirraannjjee  vviizziijjee  rraazzvvoojjaa  

Kreiranje vizije je ključna tačka – prekretnica/žiža/sabirna tačka – u procesu izrade strategije.  

Dobra vizija ima vanjsku i unutarnju dimenziju, koje su međusobno usklađene. Vanjska dimenzija se 
izražava u vidu konkurentske pozicije koju ta sredina namjerava zauzeti u okruženju koje se smatra 
relevantnim za naredni strateški period. Unutarnja dimenzija se izražava u vidu zajedničke, objedinjene 
perspektive lokalnih aktera o tome kakvu zajednicu namjeravaju (iz)graditi u narednom strateškom 
periodu. Namjeravana konkurentska pozicija temelji se na jedinstvenim konkurentskim prednostima 
koje je ta zajednica već razvila, ili može razviti, usklađenim sa izglednim i povoljnim vanjskim prilikama. 
Objedinjena, zajednička perspektiva rađa se iz sudejstva ukorijenjenih normi i vrijednosti, na kojima se 
temelji ta zajednica, i novih normi i vrijednosti koje želi uvesti, kako bi bila u stanju savladati razvojne 
probleme i izazove sa kojima se suočava. 

Praktično posmatrano, oblikovanje vizije je formuliranje odgovora na dva pitanja: 

- Koju/kakvu (konkurentsku) poziciju namjeravamo zauzeti, u kojem/kakvom okruženju? 

- Kakvu društvenu zajednicu namjeravamo (iz)graditi? 

U prvom pitanju vodeći aspekt je ekonomski, sa izraženom okolišnom dimenzijom u pozadini. 

U drugom pitanju u prvom planu je društveni aspekt, sa okolišnom i ekonomskom dimenzijom u 
pozadini. 

Vremenski horizont u kojem se postavljaju ova pitanja je dugoročan, veći od deset godina. 

 

Iako je oblikovanje vizije naglašeno stvaralački i integrativan posao, može se razložiti na nekoliko 
dijelova/zadataka: 

Oblikovanje buduće pozicije:                                                                                                                                            
o podsjećanje na već identificirane i fokusirane konkurentske prednosti; 
o podsjećanje na već identificirane i fokusirane prilike; 
o definiranje užeg (kooperativnog)* i šireg (konkurentskog)** okruženja; 
o definiranje buduće pozicije (konkurentske i/ili kooperativne). 

Oblikovanje zajedničke perspektive: 

o podsjećanje na kritične probleme i izazove sa kojima se zajednica suočava; 

o prepoznavanje temeljnih vrijednosti (na kojima je zajednica do sada oblikovana); 
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o formuliranje novih vrijednosti koje zajednica namjerava uvesti za ovladavanje izazovima, 
posebno ugradnja načela održivosti***; 

o nova sinteza temeljnih i novih vrijednosti zajednice. 

*Pod užim okruženjem ovdje ćemo smatrati međuopćinski okvir u kojem naša općina/grad namjerava 
igrati naglašeno aktivnu ulogu, kroz saradnju sa općinama sa kojima dijeli razvojne probleme i izazove. 
Može se definirati više takvih okvira, od kojih su neki unutar zemlje (npr. Istočna Hercegovina, ili 
Lašvanska dolina, ili Gornjevrbasko područje, ili Posavina, ili Potkozarje, ili još uže...), a neki 
prekogranični (određeni dio toka Save, ili Drine, ili jadranske obale i zaleđa...). Ovo okruženje 
prvenstveno se tretira kao kooperativno, sa naglašenim stupnjem saradnje između zainteresiranih 
općina, jer ima iste ili slične probleme pogodne za zajedničko rješavanje. Osim na zajedničkom 
rješavanju krupnijih infrastrukturnih, okolišnih i drugih zajedničkih problema, saradnja između općina u 
užem okruženju može biti vođena i ambicijom izgradnje specifičnih konkurentskih prednosti tog 
područja kao cjeline (stvaranje regionalnih konkurentskih prednosti). 

**Pod konkurentskim okruženjem smatraćemo nešto širi i drugačiji okvir, u kojem naša općina/grad 
namjerava zauzeti ili zadržati određenu poziciju u odnosu na druge. Geografski, ovo okruženje može se 
definirati opet unutar zemlje (cijela zemlja ili njen određeni dio) ili šire (Zapadni Balkan, ili Balkan, ili 
Jugoistočna Evropa, ili nekako drugačije). Može se definirati i prema vrsti općina/gradova s kojima se 
namjeravamo „nadmetati“ (veći ili manji gradovi, urbana ili ruralna područja itd.).  

***Načelo održivosti, osim ostvarivanja okolišnih zahtjeva (osiguranje da su životno važni prirodni 
resursi sigurni i sačuvani za buduće generacije), podrazumijeva uravnoteženo ostvarivanje i socijalnih 
zahtjeva (osiguranje boljih socijalnih uvjeta, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava za sve slojeve i 
grupe, za oba spola) i ekonomskih zahtjeva (okolišno efikasna i održiva ekonomija, koja osigurava 
prosperitet i prilike za sve, u kojoj okolišne i socijalne izdatke snose oni koji ih prouzrokuju...).     

U proces kreiranja vizije može se uključiti i šira lokalna zajednica, npr. organiziranjem posebnih događaja 
i natjecanja. 

Kreiranje vizije predstavljeno je kroz odgovarajući format radionice, dat u prilogu. 

Prilog 
38_Radionica_Kreiranje vizije razvoja.doc

 

U periodu nakon radionice, kad stvari malo „odstoje“, formulira se sintetiziran tekst vizije razvoja. Ovo 
može uraditi uži tim. Izdvaja se neka vrsta atraktivnog i lako razumljivog i pamtljivog naslova vizije, koja 
može poslužiti kao marketinški slogan. 

Primjeri vizije dati su u prilogu.  

Prilog 39_Primjeri 
vizije razvoja.doc

 

Centralna uloga vizije u izradi strategije razvoja prikazana je na slici na sljedećoj stranici. Vizija je 
neposredna osnova za oblikovanje strateških ciljeva, a posredno opredjeljuje izbor sektorskih fokusa i 
operativnih ciljeva, te izbor programa kojima će se ti ciljevi, a time i vizija, ostvariti. Za praćenje i 
ocjenjivanje ostvarivanja postavljaju se odgovarajući indikatori, kako na strateško-sektorskoj, tako i na 
programsko-projektnoj razini. 
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44..55..  PPoossttaavvlljjaannjjee  ssttrraatteešškkiihh  cciilljjeevvaa  

Postavljanje strateških ciljeva podrazumijeva njihovo definiranje i kontrolu usklađenosti. 

Za definiranje su važne sljedeće stvari: 

 strateški ciljevi proizlaze iz vizije razvoja i definiranih strateških fokusa; oni predstavljaju prvu 
transformaciju i konkretizaciju vizije i fokusa; 

 predstavljaju glavne pravce dostizanja vizije i izražavaju krajnje rezultate koje namjeravamo 
postići do kraja planiranog perioda (do 2020. godine, ukoliko je strategija za period 2010 - 2020.); 

 poželjno je da ima najmanje tri, a najviše šest strateških ciljeva. 

Kontrola usklađenosti obuhvata horizontalnu dimenziju (međusobna, intersektorska usklađenost ciljeva) i 
vertikalnu dimenziju (usklađenost sa ciljevima i orijentacijama nadređenih strategija i planova). Pod 
poglavljem 8. „Usklađivanje“ dato je više uputstava o osiguravanju vertikalne i horizontalne integracije. 

Preporučuje se da se postavljanje strateških ciljeva izvede putem radionice, koja ima format dat u prilogu. 

Prilog 
40_Radionica_Strateski ciljevi.doc

 

 

U narednih nekoliko dana nakon radionice, uži tim formulira strateške ciljeve na osnovu rezultata 
radionice, sa odgovarajućim opisima i obrazloženjima.  

Nakon toga vrši se objedinjavanje nalaza i rezultata SWOT analize, strateškog fokusiranja, oblikovanja 
vizije i strateških ciljeva u jedinstven nacrt. Pritom se formuliraju detaljnija obrazloženja fokusa, vizije i 
strateških ciljeva razvoja.  U prilogu je primjer obrazloženja strateških fokusa, kao i strateških ciljeva. 

Prilog 41_Primjer 
opisa strateskih fokusa.doc

Prilog 42_Primjer 
opisa strateskih ciljeva.doc

 

 

Nacrt strateške platforme razvoja dostavlja se svim aktuelnim i potencijalnim članovima lokalnog 
razvojnog partnerstva, sa molbom da pripreme komentare, primjedbe i sugestije. 

Organizira se predstavljanje nacrta putem lokalnih medija i/ili drugih odgovarajućih kanala komuniciranja. 

Zakazuje se treći veliki sastanak lokalnog razvojnog partnerstva, na kojem se razmatra nacrt. 

Nakon sastanka i prikupljenih povratnih informacija, vrše se potrebne korekcije u nacrtu dokumenta. 

Nacrt dokumenta upućuje se na razmatranje na općinsko vijeće. 
 
 

44..66..  PPrreellaazz  nnaa  sseekkttoorrsskkee  rraazzvvoojjnnee  ppllaannoovvee  

Nakon dorade nacrta integrirane strategije razvoja, prelazi se na usklađen rad na izradi sektorskih 
razvojnih planova (ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i zaštite okoliša). 
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Za izradu ovih planova formiraju se odgovarajuće radne grupe, u koje se raspoređuju članovi 
intersektorskog razvojnog tima, prema području ekspertize i interesa. Radne grupe se kompletiraju 
kompetentnim i zainteresiranim predstavnicima javnog, privatnog i nevladinog sektora, uz ravnomjerno 
učešće oba spola. Kritičan faktor uspjeha za planiranje ekonomskog razvoja je osiguranje odgovarajućeg 
aktivnog učešća privatnog sektora. Kritičan faktor uspjeha za planiranje društvenog razvoja je uključivanje 
predstavnika socijalno osjetljivih grupa i mjesnih zajednica. Kritičan faktor uspjeha za planiranje zaštite 
okoliša je uključivanje odgovarajućih stručnjaka. 

Preporučuje se paralelan rad sektorskih radnih grupa, sa stalnim usklađivanjem nalaza i projekcija, koje se 
osiguravaju putem intersektorskog tima. Kritičan faktor za osiguranje paralelnog rada je raspoloživost 
„kritične mase“ stručnih aktera u sektorskim radnim grupama. Ovaj problem je posebno izražen u manjim 
i manje razvijenim, pretežno ruralnim sredinama. 

 

Primjer mjesta – Ljubinje 

Proces izrade razvojne strategije u opštini Ljubinje vodio je Opštinski razvojni tim (ORT) kao izvršno i 
koоrdinaciono tijelo i nosilac svih aktivnosti procesa planiranja. Sastav ORT-a su dominantno činili 
rukovodioci opštinskih službi i predstavnici poslovne zajednice, civilnog društva i zakonodavne vlasti. 
Radom ORT-a koordinirao je koordinator, koji je bio direktno odgovoran načelniku. Također, ORT je 
predstavljao komunikacijsku vezu sa drugim strukturama unutar i izvan opštinske administracije i bio je 
zadužen za izradu nacrta strategije. 

Najveći dio posla u procesu planiranja nosile su sektorske radne grupe kao operativna tijela 
uspostavljena za specifične sektore: (i) lokalni ekonomski razvoj; (ii) društveni razvoj; (iii) zaštita i 
unapređenje okoliša. Radom sektorskih grupa koordinirali su rukovodioci opštinskih službi – članovi ORT-
a, te se na taj način osiguravala intersektorska koordinacija tokom čitavog procesa planiranja. Sektorske 
grupe su također obuhvatale stručnjake iz različitih područja, kako iz javnog, tako i iz poslovnog i civilnog 
sektora i svaka od njih je imala od 5 do 15 članova. Sektorske radne grupe predstavljale su forum za 
konkretizaciju aktivnosti unutar sektora, od sektorskih analiza pa sve do razrade konkretnih projektnih 
ideja. 

Partnerska grupa je kreirana kao mehanizam za osiguravanje učešća šire javnosti u procesu planiranja i 
imala je 49 članova, koji su izrabrali predsjednika grupe (iz poslovnog sektora) i dva potpredsjednika (iz 
nevladinog i javnog sektora). Konkretno, ovo tijelo je raspravljalo i usuglašavalo se o ključnim 
elementima strategije tokom čitavog procesa, uključujući usuglašavanje o razvojnim prioritetima prema 
prijedlozima ORT-a. Partnerska grupa je imala ključnu ulogu prilikom definiranja vizije i strateških 
pravaca razvoja, te je razmatrala nacrt razvojne strategije prije njegovog dostavljanja Skupštini opštine 
na usvajanje. 

Posebna pažnja je usmjerena na ohrabrivanje i osnaživanje učešća predstavnika marginaliziranih i 
socijalno isključenih grupa stanovništva kako bi se osigurala njihova suštinska participacija i 
prepoznavanje njihovih stvarnih potreba, a s ciljem identifikacije aktivnosti namijenjenih rješavanju 
problema ove populacije. U nastojanjima uključivanja što većeg broja socijalno isključenih kategorija 
stanovništa u proces planiranja, posebnu vrijednost su imali projekti nevladinih organizaciji koje su 
putem informativnih kampanja te anketiranja i direktnih kontakata sa mladima, ženama, nezaposlenim, 
osobama s invaliditetom i penzionerima identificirali potrebe i prioritete ovih kategorija stanovništva te 
ih dostavili ORT-u na razmatranje i uključivanje u strategiju razvoja. 
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U slučaju da općina ne raspolaže „kritičnom masom“ stručnjaka za formiranje sektorskih radnih grupa, te 
se grupe ne formiraju, već lokalni razvojni tim nastavlja rad i na razradi strateške platforme kroz 
odgovarajuće operativne ciljeve, programe i indikatore koji u dovoljnoj mjeri pokrivaju glavne sektore 
lokalnog razvoja, održavajući stalno intersektorsku orijentaciju. U rad lokalnog razvojnog tima povremeno 
se uključuju, prema potrebama i prema mogućnostima, odgovarajući specijalisti, koji timu pomažu da 
riješi probleme za koje nema dovoljno ekspertize unutar tima. 

U ovom slučaju, proces planiranja će vjerovatno trajati nešto duže, zbog sukcesivne umjesto paralelne 
pripreme sektorskih/operativnih ciljeva sa odgovarajućim programima i indikatorima. Uz to, može se 
očekivati manje projekata i mjera, zbog lakšeg postizanja suglasnosti između članova tima, koji od 
početka do kraja rade na istom poslu, i zbog znatnih ograničenja u pogledu mogućnosti finansiranja.   

Međuovisnosti elemenata integriranog plana lokalnog razvoja i faza integriranog planiranja mogu se 
predstaviti kroz: 

 hijerarhiju ciljeva - od vizije razvoja, preko strateških i sektorskih ciljeva, do programa sa mjerama 
i projektima, i indikatora za praćenje i ocjenjivanje napretka (M&E); 

 korake u procesu - od strateškog i sektorskog fokusiranja, preko programiranja, do pripreme 
indikatora.  

 

U prilogu je dat primjer hijerarhije ciljeva u strategiji razvoja jedne općine.  

Prilog 43_Primjer 
hijerarhije ciljeva.doc
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55..  PPllaanniirraannjjee  llookkaallnnoogg  eekkoonnoommsskkoogg  rraazzvvoojjaa  

 

Plan ekonomskog razvoja ima sljedeću orijentacionu strukturu: 

 Sektorsko fokusiranje;  

 Ciljevi ekonomskog razvoja; 

 Programi, projekti i mjere; 

 Inicijative međuopćinske saradnje; 

 Procjena očekivanih ishoda, sa indikatorima; 

 Okvirna finansijska konstrukcija. 

 

Prema standardiziranoj metodologiji, u kreiranju plana lokalnog ekonomskog razvoja neophodni su 
sljedeći koraci i rezultati:  

 

Faza Koraci Rezultati 

Planiranje 
lokalnog 
ekonomskog 
razvoja 

- sektorsko fokusiranje   

- SWOT analiza lokalne ekonomije 

- identificirane konkurentske prednosti 

- identificirane barijere  

- utvrđivanje ciljeva ekonomskog 
razvoja 

- operativni ciljevi ekonomskog razvoja 

- programiranje (priprema programa, 
mjera i projekata) 

- projekti i mjere grupirani u 
odgovarajuće programe 

- projekti međuopćinske saradnje 

- procjena očekivanih ishoda sa 
indikatorima  

- definirani strateško-sektorski i 
programsko-projektni indikatori 

- priprema okvirne finansijske 
konstrukcije 

- pripremljen indikativni sektorski 
finansijski plan  

Ako su dobro urađeni socio-ekonomska analiza, SWOT analiza i strateško fokusiranje doveli su do 
prepoznavanja i izdvajanja sektora (djelatnosti i poduzeća) lokalne ekonomije, koji pokazuju potencijal 
rasta. Kad se ulazi dublje u planiranje ekonomskog razvoja, ova slika se izoštrava. Dodatnim intervjuima 
sa onima koji su upućeniji, organiziranjem fokus grupa sa direktnim akterima iz rastućih sektora, 
nastojimo postići bolje razumijevanje potencijala i problema djelatnosti i poduzeća, prvenstveno onih 
koja ostvaruju zapažen trend rasta, ali i onih koja stagniraju ili nazaduju, posebno ukoliko još uvijek 
osiguravaju značajnije zapošljavanje.  
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U sljedećoj tabeli prikazani su zadaci koje bi trebalo ostvariti kroz glavne faze planiranja ekonomskog 
razvoja.   

 

Faze: Zadaci: 

SWOT analiza lokalne 
ekonomije 

- fokusiranje konkurentskih prednosti - aktuelnih i perspektivnih „motornih“ 
snaga (pokretača/nosilaca) ekonomskog razvoja  

- identifikacija „uskih grla“ koja otežavaju i usporavaju rast 

- fokusiranje kritičnih stvari 

Postavljanje ciljeva 
ekonomskog razvoja 

- određivanje dometa i utjecaja pokretačkih i nosećih snaga ekonomskog 
razvoja 

- određivanje načina rješavanja kritičnih problema  

Izbor programa 

- iniciranje projekata i mjera za nadvladavanje identificiranih uskih grla i 
realizaciju razvojnog potencijala fokusiranih sektora (djelatnosti i poduzeća) 

- iniciranje projekata i mjera za rješavanje kritičnih problema 

- razrada plana implementacije 

Praćenje i ocjenjivanje  

- definiranje odgovarajućih strateško-sektorskih i programsko-projektnih 
indikatora 

- kvantificiranje očekivanih ishoda realizacije plana 

- definiranje plana praćenja i nadgledanja 

Okvirna finansijska 
konstrukcija 

- pregled orijentacionih izdataka i izvora finansiranja programa ekonomskog 
razvoja  

 

Planom lokalnog ekonomskog18 razvoja namjeravamo unaprijediti ekonomski kapacitet i konkurentnost 
određene teritorije (općine ili grada), kako bismo osigurali ekonomsku budućnost i kvalitetu života za sve 
građane, muškarce i žene. Uspješno planiranje ekonomskog razvoja i ostvarenje plana podrazumijeva 
aktivno učešće i saradnju partnera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, i vodi stvaranju boljih uvjeta 
za ekonomski rast i zapošljavanje.  

U sljedećoj tabeli dat je orijentacioni pregled raspoloživih metoda, alata i učesnika za pripremu plana 
lokalnog ekonomskog razvoja. Podvučeni su alati/metode i učesnici koji se smatraju nužnim, prema 
standardiziranoj metodologiji.  

 

 

 

 

                                                           
18

 Kao što je već sugerirano u odgovarajućem dijelu socio-ekonomske analize, poljoprivreda i turizam predstavljaju sastavni dio 
lokalne ekonomije, naravno ukoliko se radi o području gdje postoje solidne pretpostavke za te djelatnosti i gdje već postoje 
odgovarajuće poduzetničke inicijative. 
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Faze Metode i alati Učesnici 

Sektorsko 
fokusiranje 

- SWOT analiza 

- Dijamant, Bostonska matrica, analiza 5 
pokretačkih snaga, analiza lanca vrijednosti, ALARM  

- radionica 

- radna grupa za planiranje 
LER-a19 

- učesnici iz poduzeća i 
institucija potpore 

- vanjski stručnjak 

Postavljanje 
sektorskih ciljeva 

- inicijalna radionica 

- intervjui i sastanci 

- završna radionica 

- vremenske mape/scenariji 

- SMART ciljevi 

- radna grupa za planiranje 
LER-a  

- stručnjaci iz poduzeća i 
institucija potpore 

- udruženja  

- vanjski stručnjak 

Izbor programa 

- fokus grupe 

- radionice 

- matrica važnost-hitnost 

- ako-onda analiza 

- matrica prioriteta  

- RALIS – procjena lokalne inovativnosti 

- radna grupa za planiranje 
LER-a  

- predstavnici ciljnih grupa 
djelatnosti i firmi 

- predstavnici institucija 
potpore 

- udruženja  

- vanjski stručnjak 

Praćenje i 
ocjenjivanje 

- logički ako-onda model projekta 

- SMART indikatori 

- predlagači izabranih 
projekata i mjera 

- predstavnici ciljnih grupa 

- lokalni razvojni tim/radna 
grupa za LER 

- vanjski stručnjak 

U daljnjem tekstu daju se praktična objašnjenja i savjeti za svaku od ovih faza u planiranju ekonomskog 
razvoja. 

 

55..11..  SSeekkttoorrsskkoo  ffookkuussiirraannjjee::  kkoonnkkuurreennttsskkee  pprreeddnnoossttii  ii  kkrriittiiččnnii  pprroobblleemmii    

Sektorskim fokusiranjem postavljamo težišta plana ekonomskog razvoja lokalne zajednice. Takvo 
fokusiranje može se izvesti putem SWOT analize lokalne ekonomije, na osnovu sljedećih podloga: 

 dijelova socio-ekonomske analize; 

 dijelova hijerarhijski viših sektorskih strategija i planova; 

 integralne SWOT analize; 

                                                           
19

 U radne grupe za planiranje LER-a potrebno je osigurati što ravnomjerniju zastupljenost oba spola. 
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 odabranih strateških fokusa. 

Najvažniji aspekti socio-ekonomske analize koji se koriste pri izradi SWOT analize za plan lokalnog 
ekonomskog razvoja: 

 kompletan ekonomski aspekt analize, uključujući analizu poslovnog okruženja u sektorima koji su 
relevantni za lokalnu ekonomiju; 

 geografski položaj i komunikacijska povezanost; 

 klimatske karakteristike i prirodni resursi (samo ako su po nečemu izuzetni); 

 obrazovna struktura stanovništva, razvrstano po spolu; 

 obrazovna, starosna i spolna struktura zaposlenih i nezaposlenih; 

 kvalitet i cijena radne snage, razvrstano po spolu; 

 obrazovanje, posebno univerzitetsko (ako postoji) i obrazovanje odraslih; 

 kultura i sport, prirodno i historijsko naslijeđe (ako se može pokazati njihov poseban ekonomski 
potencijal); 

 stanje prostorno-planske dokumentacije i odgovarajuće fizičke infrastrukture važne za ekonomski 
razvoj; 

 stanje administrativnih i javnih usluga važnih za poslovni sektor; 

 stanje i kretanja budžetskih prihoda i rashoda, posebno za ekonomske poslove. 

 

Naravno, aspekti koji se analiziraju ovise od karakteristika i strukture ekonomije svake konkretne općine. 
Npr. tamo gdje je općina dominantno ruralna, posebna pažnja će se usmjeriti na analizu potencijala u 
oblasti poljoprivrede. S druge strane, u dominantno industrijskim općinama akcenat će biti na daljem 
razvoju postojećih i novih industrijskih grana. 

 

Iz hijerarhijski viših sektorskih strategija i planova (za razvoj MSP, za razvoj turizma, za privlačenje 
investicija, za povećanje izvoza, za razvoj poljoprivrede...), kao i iz generalnih strategija razvoja BiH i 
entiteta, mogu se koristiti dijelovi analize, posebno PEST analiza, i dijelovi u kojima se navode planirane 
strateške intervencije. Neke od tih strateških intervencija mogu predstavljati prilike, a neke čak i prijetnje 
za određenu lokalnu ekonomiju. Također, trebalo bi uzeti u obzir raspoložive i najavljene fondove EU, koji 
će predstavljati važne izvore finansijske i tehničke pomoći i u sektoru lokalnog ekonomskog razvoja. 

Kroz SWOT analizu lokalne ekonomije praktično se razrađuju: 

 ekonomski relevantne prednosti, ranije uočene kroz situacionu analizu i izoštrene kroz integralnu 
SWOT analizu i strateško fokusiranje; 

 nedostaci koji onemogućavaju, ograničavaju, otežavaju ili usporavaju ekonomski razvoj zasnovan 
na aktiviranju i pospješivanju konkurentskih prednosti lokacije (ranije uočeni kroz situacionu 
analizu i djelimično izoštreni kroz SWOT analizu i fokusiranje); 

 prilike koje mogu multiplicirati pozitivne efekte korištenja uočenih ekonomski relevantnih 
prednosti; 

 prijetnje koje mogu ugroziti ekonomski rast i razvoj općine/grada. 
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SWOT analizu lokalne ekonomije može izvesti radna grupa za planiranje ekonomskog razvoja, pojačana sa 
kompetetnim i zainteresiranim učesnicima iz poduzeća i institucija potpore, prema djelimično 
prilagođenom formatu radionice kakav je preporučen za pripremu integralne SWOT analize. Ovaj format 
može se dopuniti prilagođenim završnim dijelom radionice za strateško fokusiranje, kako je urađeno u 
odgovarajućem prilogu. 

Prilog 44_SWOT 
radionica_Ekonomija.doc

 

 

Matrica SWOT analize se smatra procesnim alatom u toku strateškog planiranja i nije neophodno da je 
kao takva sastavni dio plana lokalnog ekonomskog razvoja ili drugih sektorskih planova. Ono što bi trebao 
biti rezultat izvođenja analize i što bi svakako trebalo uvrstiti  u dokumente strateških planova jeste izbor 
odgovarajućih strategija djelovanja na osnovu nalaza analize. 

 

INTERNI 
FAKTORI 

EKSTERNI 
FAKTORI 

SNAGE SLABOSTI 

MOGUĆNOSTI 

SM strategije 
 
Strategije koje koriste snage  
da iskoriste otvorene   
mogućnosti  
 

MS strategije  
 
Strategije koje koriste otvorene 
mogućnosti kako bi se prevladale 
postojeće slabosti 

PRIJETNJE 

SP strategije  
 
Strategije koje koriste snage  
za reduciranje opasnosti 

SP strategije  
 
Strategije koje 
minimiziraju slabosti i  
izbjegavaju prijetnje  

 

U donjem prilogu je dat primjer SWOT analize i njene sinteze. 

 

Prilog 45_Primjer 
SWOT analiza.doc

. 

 

Osim SWOT analize, za razumijevanje strukture ekonomskih djelatnosti i fokusiranje perspektivnih i 
kritičnih djelatnosti određene lokacije mogu se koristiti i neki drugi alati, prikazani u sljedećem prilogu: 
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Prilog 46_Alati za 
fokusiranje djelatnosti.doc

 

 

55..22..  PPoossttaavvlljjaannjjee  cciilljjeevvaa  eekkoonnoommsskkoogg  rraazzvvoojjaa  

Okvir za postavljanje ciljeva ekonomskog razvoja čine: 

 vizija i strateški ciljevi razvoja;  

 razvojni ciljevi iz hijerarhijski viših razvojnih strategija i planova; te 

 ciljevi u pogledu društvenog razvoja i zaštite okoliša. 

Ciljevi ekonomskog razvoja ne bi smjeli izlaziti iz ovog okvira.  

Sadržajno, predstavljaju daljnju razradu vizije razvoja i onog strateškog cilja (ciljeva) sa prepoznatljivim 
ekonomskim težištem.  

S druge strane, ekonomski ciljevi ne bi smjeli ugroziti ciljeve društvenog razvoja i zaštite okoliša, već bi 
trebalo biti s njima usklađeni. 

Usklađenost, umjesto proizvoljnosti ili suprotstavljenosti, treba biti ostvarena i u pogledu odnosa sa 
ciljevima u području ekonomskog razvoja definiranim na razini države, entiteta, kantona, regije. 

Razrada ciljeva ekonomskog razvoja je vezana prvenstveno uz izbor ciljne grupe (ili ciljnih grupa), 
djelatnosti i firmi koje su strateški važne za tu lokaciju. Pošto je naša ekonomija u transformaciji, u praksi 
se to svodi na određene industrijske grane i/ili određene vrste usluga, prvenstveno one koje pokazuju da 
mogu predstavljati „motornu snagu“ ekonomskog razvoja i „generator“ zapošljavanja u konkretnoj 
sredini. Dobro usmjerena i odmjerena potpora za brži razvoj tih djelatnosti i firmi vodit će ka otvaranju 
novih radnih mjesta za lokalnu radnu snagu i povećanju budžetskih prihoda iz kojih se može finansirati 
unapređenje javnih usluga za građane. U stvarnim situacijama, ovo usmjeravanje i odmjeravanje potpore 
obično ima makar dvije dimenzije i usmjerava se na: 

 ubrzavanje i olakšavanje razvijanja novih djelatnosti i firmi, obično zasnovanih na lokalno 
raspoloživim resursima, s jedne strane; i 

 nastojanje da se zadrži što više radnih mjesta u djelatnostima i firmama koje su tradicionalan 
izvor zapošljavanja u toj sredini, s druge strane.  

Ovu drugu grupu u pravilu čine djelatnosti i firme koje su ranije predstavljale tzv. pokretače i nositelje 
razvoja te sredine. Prvu grupu čine djelatnosti i firme koje pokazuju ozbiljan potencijal da preuzmu ulogu 
„motorne snage“ lokalnog razvoja.  

Bliže određivanje ciljnih firmi do čijeg nam je unapređivanja posebno stalo (jer stvaraju takva radna 
mjesta koja „drže“ ili će tek držati lokalnu ekonomiju) izvodimo i tako što se naglašeno usmjeravamo na 
neku od sljedećih ciljnih grupa: 

- vanjske investitore, da otvore pogon/ispostavu kod nas; 

- postojeće lokalne firme; 

- nove firme koje su u fazi pripreme ili otpočinjanja poslovanja. 
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Izbor prioritetne ciljne grupe zavisit će od karakteristika specifične lokacije i stupnja razvijenosti lokalne 
ekonomije. Privlačenje vanjskih investitora je obično prioritet za područja karakteristična po malom broju 
lokalnih firmi i nedostatku poduzetničke dinamike, dok je jačanje konkurentnosti lokalnih malih i srednjih 
poduzeća logičniji izbor tamo gdje postoji snažna lokalna ekonomska baza.  

Ukoliko je dobro izvedena, prethodno urađena SWOT analiza je već iznijela na vidjelo grupe djelatnosti i 
firme koje će biti naš strateški prioritet. Radi se o onome što smo, kao konačni rezultat radionice za SWOT 
analizu lokalne ekonomije, imenovali kao 2 - 3 prave stvari koje imaju najveći potencijal ekonomskog 
rasta i razvoja, i 2 - 3 kritične stvari koje mogu proizvesti ozbiljne negativne ekonomske efekte za 
zajednicu. 

Osim grupa djelatnosti i firmi koje će biti naš strateški prioritet, pri postavljanju ciljeva lokalnog 
ekonomskog razvoja određujemo i kakve efekte namjeravamo postići tim fokusiranjem. Efekti koje 
namjeravamo postići obično se izražavaju pokazateljima vezanim uz radna mjesta, odnosno zaposlenost, 
ne samo u pogledu namjeravanog povećanja broja radnih mjesta, već i njihove kvalitete. 

Ciljevi lokalnog ekonomskog razvoja trebaju biti određeniji od strateških razvojnih ciljeva. To znači da u 
dovoljnoj mjeri trebaju biti 20: 

 konkretni (da upućuju na koje vrste djelatnosti/firmi ciljamo); 

 mjerljivi (izraženi tako da se može pratiti i procjenjivati napredak u njihovom ostvarivanju; 
indikatori za procjenu napretka definirat će se kasnije, u fazi pripreme plana praćenja i 
ocjenjivanja); 

 odgovarajući (smješteni u okvir vizije i strateških ciljeva, usklađeni vertikalno i horizontalno); 

 realistični (zasnovani na resursima koji su već raspoloživi ili se mogu osigurati); 

 vremenski određeni (određeni u pogledu vremena ostvarivanja).  

 

Primjer mjesta – Srbac 

Vizija razvoja Opštine Srbac glasi: „Srbac 2020. godine, opština sa vrlo naprednom poljoprivrednom 
proizvodnjom od koje ljudi na selu kvalitetno žive, sa konkurentnom,  rastućom i izvozno orijentisanom 
prehrambenom, drvoprerađivačkom, i drugim industrijama. Na ovaj način Srbac će se izgraditi u opštinu 
stvaralački orijentisanih, poduzetnih i obrazovanih ljudi sa dobro uređenom komunalnom i društvenom 
infrastrukturom, atraktivnu za život i investicije, koja privlači ljude da u njoj ostaju i u nju dolaze“. 

Ova vizija transformirana je u pet strateških ciljeva, od kojih su dva sa ekonomskim težištem, jedan sa 
dominantno društvenim težištem, dok dva cilja integriraju aspekte ekonomskog, društvenog i 
prostornog te aspekt zaštite životne sredine. Svaki od strateških ciljeva, koji se odnosi na cijeli strateški 
period (od 2011. do 2020. godine), je razrađen u operativne ciljeve. U slučaju ekonomskog razvoja, ti 
ciljevi glase ovako: 

Strateški cilj 1: „Razvijen privredni sektor zasnovan na preradi i održivom iskorištavanju lokalnih resursa i 
sirovina (naročito prehrambena industrija)“ 

Operativni ciljevi:   

 Stvoreni uslovi za otvaranje 10 novih proizvodnih kapaciteta do 2015. 

 Povećana konkurentnost postojećih MSP sa povećanom profitabilnošću za 20% do 2015. 

                                                           
20

 Radi se o primjeni tzv. SMART pravila (S=specific, M=measurable, A=appropriate, R=realistic, T=time bound). 
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 Uređena poslovna infrastruktura i privučeno 5 stranih investitora do 2015. 

 Izvršena osnovna istraživanja kvaliteta i zaliha mineralnih sirovina i vode na području opštine do 
kraja 2015. godine 

Strateški cilj 2: „Razvijeno poduzetništvo na selu i održiva poljoprivredna proizvodnja“ 

Operativni ciljevi: 

 Stimulisano povećavanje broja tržišto orijentiranih poljoprivrednih proizvođača za 50% do 2015.  

 Povećana konkurentnost poljoprivrednih proizvoda sa povećanom profitabilnošću za 20% do 
2015. 

 Stimulisan razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na selu sa učešćem od 10% u ukupnim prihodima 
seoskih domaćinstava do 2015. 

 

Postavljanje ciljeva ekonomskog razvoja izvodi radna grupa za planiranje ekonomskog razvoja, u tri 
osnova koraka: 

 postizanje konsenzusa o ciljnim grupama djelatnosti i firmi (može se izvesti putem kratke 
inicijalne radionice), gdje bi izbor djelatnosti trebao omogućavati da svoju perspektivu u 
ekonomiji lokalne zajednice vide i žene i muškarci; 

 dublje razumijevanje kapaciteta i potencijala odabranih ciljnih djelatnosti i firmi (može se izvesti 
putem dodatnih intervjua ili sastanaka sa kompetentnim stručnjacima iz tih djelatnosti i firmi); 

 definiranje namjeravanih efekata i usklađivanje ciljeva (može se izvesti putem završne radionice 
za definiranje ciljeva ekonomskog razvoja). 

Format inicijalne i završne radionice dat je u prilogu. 

 

Prilog 
47_Radionica_Ciljevi LER.doc

 

Nakon postizanja konsenzusa o ciljnim djelatnostima i firmama, potrebno je procijeniti kakav potencijal 
zapošljavanja one nose u narednom trogodišnjem periodu, u optimističnoj i pesimističnoj varijanti, što se 
može uraditi korištenjem vremenske mape kapaciteta i potencijala ciljanih djelatnosti/firmi, date u 
narednom prilogu. 

 

Prilog 48_Radionica 
vremenska mapa.doc

 

 

55..33..  IIzzbboorr  pprrooggrraammaa  eekkoonnoommsskkoogg  rraazzvvoojjaa  

Dok operativni (sektorski) ciljevi predstavljaju operacionalizaciju strateških ciljeva, programi (koji 
objedinjuju odgovarajuće projekte i mjere) predstavljaju instrumente ostvarivanja tih ciljeva. 
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Programiranje je dio procesa planiranja u kojem, vođeni okvirom definiranih strateških i operativnih 
ciljeva, identificiramo projekte i mjere koji vode ka ostvarivanju tih ciljeva, a onda grupiramo srodne 
projekte i mjere u odgovarajuće programe.   

U prilogu su date definicije, veze i razlike između programa, projekata i mjera. 

 

Prilog 49_Definicija 
programa, projekata i mjera.doc

 

 

Tako programi lokalnog ekonomskog razvoja praktično predstavljaju skupove intervencija, u vidu 
odgovarajućih projekata i mjera, kojima se doprinosi jačanju konkurentnosti identificiranih ciljnih grupa 
poduzeća (naznačenih kroz ciljeve ekonomskog razvoja) i jačanju odabranih lokacijskih faktora. Projektne 
intervencije se usmjeravaju na faktore koji predstavljaju „uska grla“ za unapređenje konkurentnosti i 
razvoj grupa poduzeća koja su ciljana planom ekonomskog razvoja.  

Posao programiranja u pravilu pokreće i koordinira radna grupa za planiranje ekonomskog razvoja, 
nastojeći uključiti sve zainteresirane i upućene aktere koji mogu pridonijeti svojim idejama ili već 
razrađenim projektima.  

Programiranje se može raditi na više načina. Konzistentnost faze programiranja sa cijelim procesom 
planiranja osigurava se sljedećim koracima: 

 pravovremenim i korektnim određivanjem ciljanih djelatnosti i firmi, te dometa potrebnih 
programskih intervencija; 

 identifikacijom „uskih grla“ i lokacijskih faktora na koje bi trebalo prioritetno djelovati, kako bi se 
omogućio i olakšao rast i razvoj ciljanih djelatnosti i firmi; 

 kandidiranjem odgovarajućih projekata i mjera kojima će se ukloniti „uska grla“ i unaprijediti 
odabrani lokacijski faktori; 

 selekcijom prioritetnih projekata i mjera i njihovim grupiranjem u odgovarajuće programe. 

Kako je prvi korak već opisan u prethodnoj fazi, pri postavljanju ciljeva, u daljnjem toku se opisuju sljedeći 
koraci. 

Ciljne grupe na koje je usmjerena glavnina napora lokalnog ekonomskog razvoja su investitori, postojeća 
poduzeća i nova poduzeća. Dok je stvaranje poticajnog poslovnog okruženja važno za sve tri ciljne grupe, 
postoje i specifični instrumenti potpore za svaku od njih. Naredni prilog daje pregled uobičajenih 
instrumenata potpore ciljnim grupama poduzeća. 

 

Prilog 50_Instrumenti 
potpore poduzecima.doc

 

 

Osim nastojanja da se doprinese jačanju konkurentnosti firmi, plan lokalnog ekonomskog razvoja 
koncentrira se i na unapređenje konkurentnosti lokacije jačanjem lokacijskih faktora. Lokacijski faktori se 
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dijele na tzv. tvrde (koji su relativno lako mjerljivi) i meke (koji su uglavnom kvalitativne prirode). Pregled 
lokacijskih faktora i način njihovog izbora dat je u prilogu. 

 

Prilog 51_Lokacijski 
faktori.doc

 

 

Preporučuju se dva koraka pri određivanju ovih skupova intervencija, odnosno programa (projekata i 
mjera):  

• Izbor lokacijskih faktora koji predstavljaju „uska grla“ i 

• Izbor projekata i mjera kojima će se prevladati ta uska grla i unaprijediti izabrani lokacijski faktori. 

Oba koraka mogu se praktično izvesti u vidu jedne dobro pripremljene radionice. 

Prioritetno će biti uzeti u obzir oni lokacijski faktori koji su, po procjenama lokalnih aktera, najvažniji za 
ostvarivanje postavljenih ciljeva razvoja, a onda i oni koji su ocijenjeni kao važni. 

Slična logika se primjenjuje i u pogledu vremenskih prioriteta (najhitniji na prvom mjestu). 

Format radionice za izbor projekata i mjera lokalnog ekonomskog razvoja dat je u prilogu. U formatu 
radionice ugrađeni su elementi sinkronizacije projekata i mjera za ekonomski razvoj sa drugim sektorima 
(društvenog razvoja i zaštite okoliša). 

 

Prilog 
52_Radionica_LER projekti.doc

 

 

Za projekte i mjere u strateškom dokumentu naglašavaju se sljedeći aspekti: 

 veza sa odgovarajućim strateškim i sektorskim razvojnim ciljevima; 

 glavni očekivani rezultati; 

 glavne aktivnosti ili grupe aktivnosti; 

 procjena izdataka sa očekivanim izvorima i modalitetima finansiranja; 

 trajanje i period realizacije; 

 uloge odgovarajućih aktera u implementaciji. 

Veoma je korisno pripremiti obrasce u kojima su sadržane najvažnije informacije o 
programima/projektima, što predstavlja osnov za prioritizaciju projekata i programiranje. Dobro bi bilo da 
se predloženi programi/projekti dovedu u priloženi format, odnosno predstave na način koji je dat u 
prilogu. 

 

 

Prilog 53A_Primjer 
projektne ideje.doc

Prilog 53B_Obrazac 
projektne ideje.doc
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Tokom procesa pripreme strategije obrasci se postepeno dorađuju, da bi svoju konačnu formu dobili u 
planu implementacije. Projektne ideje, dobijene kao rezultat održanih sastanaka i radionica, trebalo bi 
obraditi, pročistiti, objediniti ideje koje se preklapaju, složiti ih u odgovarajuće programe, povezati sa 
postavljenim strateškim i sektorskim razvojnim ciljevima, zatražiti dodatne informacije i sl. Ovaj posao 
mogu uraditi kompetentni članovi radne grupe za planiranje ekonomskog razvoja, u saradnji sa 
poduzetnicima i poduzećima koji imaju interes od implementacije programa/projekata i predstavnicima 
institucija i organizacija koje se bave ekonomijom.  

Pri izradi lokalnih razvojnih strategija i planova, trebalo bi osigurati odgovarajuću zastupljenost dviju vrsta 
projekata: onih koji osiguravaju brze uspjehe (quick-wins)21 i onih koji imaju efekat poluge i multiplikacije 
efekata22. Izbor jedne i druge vrste projekata ovisi o postojećem povjerenju (socijalnom kapitalu) koje 
vlada u zajednici, s jedne, i raspoloživosti resursa za implementaciju intervencija, s druge strane. U 
lokalnoj zajednici koja nije imala naročitih prethodnih iskustava sa strateškim planiranjem, 
implementaciju strateškog plana lokalnog razvoja preporučljivo je započeti jednostavnijim projektima, za 
koje postoje lokalno raspoloživi resursi, kako bi se stvorilo neophodno povjerenje u zajednici. 
Jednostavnije intervencije predstavljaju dobar osnov za implementaciju složenijih i skupljih katalitičkih 
projekata, koji omogućuju pravljenje krupnijih iskoraka ka ostvarenju strateških ciljeva.  

Također, trebalo bi praviti razliku između trajanja implementacije projekta i trajanja uspostavljenih 
struktura i rezultata ostvarenih njegovom implementacijom (npr. projekat uspostavljanja poslovnog 
inkubatora je završen kad je inkubator uspostavljen, iako će inkubator pružati usluge u dužem 
vremenskom periodu). 

Alternativno, za izbor prioritetnih projekata može se prilagoditi i koristiti metod bodovanja projekata, koji 
je također dat u prilogu. I ovdje su ugrađeni elementi sinkronizacije sa planovima društvenog razvoja i 
zaštite okoliša. 

 

Prilog 54_Metoda 
odabira prioritetnih programa i projekata.doc

 

 

Nakon radionice, uži tim ili cijela radna grupa vrši objedinjavanje odabranih projekata i mjera u 
odgovarajuće programe.  

Sljedeći programi se obično smatraju osnovnim programima lokalnog ekonomskog razvoja23: 

 Unapređenje lokalne poslovne i investicione klime; 

 Unapređenje lokalne tvrde infrastrukture; 

 Unapređenje lokacija i poslovnog prostora za firme; 

                                                           
21

 Projekti brzog djelovanja obično traže malo sredstava, resursi za njihovo izvođenje su lokalno raspoloživi, ostvaruju vidljive 
rezultate za samo nekoliko mjeseci i tako stvaraju povjerenje u zajednici i samopouzdanje kod onih koji su zaduženi za realizaciju 
planova.  

22
 Katalitički projekti, na drugoj strani, traže znatno više sredstava, obično nisu lokalno raspoloživi svi resursi potrebni za njihovu 

realizaciju, a protežu se obično na period koji je duži od jedne godine. Oni, poput poluge, omogućuju podizanje lokalne 
ekonomije, ili socijalne situacije, ili ekologije, ili svih njih zajedno, prema razvojnim izazovima i ciljevima. Znatno više doprinose 
ostvarivanju strateških ciljeva, ali su i srazmjerno složeniji i teži od projekata brzog djelovanja.  

23 Radi se o pristupu koji je razvila i promovirala Svjetska banka (www.worldbank.org/urban/led). 

http://www.worldbank.org/urban/led
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 Unapređenje meke infrastrukture; 

 Poticanje rasta lokalnih firmi; 

 Ohrabrivanje formiranja novih firmi; 

 Osnaživanje i podsticanje žena da razvijaju postojeće i formiraju nove firme; 

 Privlačenje vanjskih investitora; 

 Poticanje sektorskog razvoja (razvoj klastera24); 

 Unapređenje pojedinih ugroženih područja grada; 

 Poboljšanje prilika za zapošljavanje ranjivih grupa (npr. žene, mladi, nezaposleni preko 40 godina 
života, etničke manjine i sl.). 

Posljednja dva programa praktično predstavljaju preplitanje područja ekonomskog i društvenog razvoja. 

Pri izboru prioritetnih projekata, a poslije i programa, posebno bi trebalo uzeti u obzir i prioritete 
postavljene u okviru odgovarajućih predpristupnih fondova EU, kao sve važnijeg izvora finansijske i 
tehničke pomoći. 

Inovacije predstavljaju sve važniji element lokalnog ekonomskog razvoja, tako da izgradnja odgovarajuće 
poslovne infrastrukture usmjerene na potporu inovacijama sve češće i sve više dolazi kao prioritet u 
lokalnim razvojnim planovima. Radi se o različitim konceptima industrijskih parkova, centara za 
poduzetnike početnike, tehnoloških centara i tehnoloških parkova, koji imaju zajednički nazivnik: 
inovacioni centri. U prvom od dva sljedeća priloga je dat sažet prikaz ovih centara, preuzet iz Priručnika 
za poticanje gospodarskog razvoja u Hrvatskoj. U drugom prilogu opisan je BIT centar u Tuzli, trenutno 
najbolji primjer inovacionog centra u BiH. 

 

 

Prilog 55_Inovacijski 
centri.doc

Prilog 56_BIT 
centar.doc

 

 

Uz to, u prilogu su date osnovne informacije o jednom od „alata“ za procjenu lokalne inovativnosti – 
RALIS, koji je razvila inozemna organizacija specijalizirana za lokalni ekonomski razvoj 
(www.mesopartner.com). Koristi se za procjenu inovacionog sistema određenog područja i brzo 
generiranje prijedloga za implementaciju konkretnih aktivnosti. Omogućuje praćenje transfera 
tehnologija i tehnološkog napretka, ali i šireg okruženja koje oblikuje inovativno ponašanje. Daje analitički 
osnov za uspostavljanje ili ojačavanje interakcija između glavnih aktera inovacionog sistema, za 
identificiranje novih prilika (klasteri, lanci vrijednosti) i za stvaranje pretpostavki za korištenje drugih 
analiza (benchmarking). 

 

                                                           
24

 Koncept klastera uveo je Michael Porter, nastojeći da objasni konkurentske prednosti poduzeća i lokacija. Klaster je geografsko 

koncentriranje međusobno povezanih kompanija, specijaliziranih dobavljača, isporučilaca usluga, firmi u srodnim industrijama i 
povezanih institucija (npr. univerziteti, agencije za provjeru standarda, trgovinske asocijacije), u posebnom polju u kome se 
natječu, ali i sarađuju.   

  

http://www.mesopartner.com/
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Prilog 57_RALIS.doc

 

 

Primjer – stvaranje povoljnog privrednog ambijenta u općini Cazin 
 
Kroz SWOT analizu i strateško fokusiranje došlo se do zaključka da poduzetnički duh Cazina i njegove 
domaće privredne kapacitete treba maksimalno iskoristiti kako bi se intenzivirao privredni razvoj općine. 
Realizacija ovoga moguća je kroz ostvarenje zacrtanog jednog cilja ekonomskog razvoja – Stvaranje 
povoljnog privrednog ambijenta.   
 
Kroz radionicu i nekoliko individualnih intervjua sa vodećim poduzetnicima  identificirana su „uska grla“ 
koja ometaju i usporavaju intenzivan privredni razvoj: 
 
- loše stanje komunalne infrastrukture, 
- nizak stepen finalizacije u djelatnostima poljoprivrede i drvoprerade,  
- izrazito velika nezaposlenost,  
- prisustvo sive ekonomije i rada na crno. 
 

Istovremeno, dobijene su i odgovarajuće ideje za učinkovite projekte i mjere kojima se mogu otkloniti 
uska grla i bitno uticati na privredni razvoj: 
 
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja prateće infrastrukture poslovnih zona Slatinske bare i   
Male Lise, 
- izrada prostorno-planske dokumentacije za poslovne zone Ćoralići, Pjanići, Slatina, Bivša željezara, Polje, 
- promocija investicionih mogućnosti Cazina (Izrada kataloga za investitore, promotivne aktivnosti, 
sajmovi, itd.), 
- jeftinije i jedostavnije procedure za poduzetnike i investitore u općini, 
- osnivanje općinske razvojne agencije, 
- osnivanje udruženja privrednika, 
- program podrške za poduzeća koja  uvode sistem standardizacije proizvodnih procesa, proizvoda i 
usluga, 
- jačanje institucija i sistema za praćenje tržišta rada i podrške zapošljavanju. 
 

 

Opisani koraci u procesu programiranja (identifikacije i selekcije intervencija u vidu projekata i mjera 
grupiranih u odgovarajuće programe) obično se ne prikazuju u finalnom strateškom dokumentu. U 
dokumentu se prikazuju rezultati tog procesa. 

Za uspješno programiranje potrebno je voditi računa o hijerarhijskom odnosu između ciljeva, programa, 
projekata i mjera, prikazanom u sljedećoj tabeli: 
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PLAN LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA (2011 – 2015) 

Program  
Projekat 
/mjera 

Veza sa 
sektorskim 
ciljevima  

Orijentacioni period realizacije  

Dinamika implementacije  
Okvirna 

finansijska 
vrijednost 

2011 2012 2013 2014 2015 

Program 1.  

Naziv 
programa 

Projekat 1.1.:         

 Projekat 1.2.:         

 Projekat 1.3.:        

 Mjera 1.1.:        

 

Hijerarhijski gledano, programi su podređeni ciljevima, jer bi trebalo da doprinesu njihovom ostvarivanju. 
Indikatori koji se definiraju za ocjenu napretka u ostvarivanju ciljeva služe kao važan orijentir za 
određivanje doprinosa programa. Za svaki program navodi se i odgovarajući doprinos društvenom razvoju 
i zaštiti okoliša, ukoliko postoji. 

Programi se, s druge strane, sastoje od srodnih projekata i mjera. Indikatori za praćenje ostvarivanja 
projekata sintetiziraju se iz indikatora odgovarajućih programa i mjera. Indikativni izdaci realizacije 
programa određuju se zbrajanjem izdataka projekata i mjera.  

 

55..44..  IInniicciijjaattiivvee  mmeeđđuuooppććiinnsskkee  ssaarraaddnnjjee  uu  eekkoonnoommsskkoomm  rraazzvvoojjuu  

Dobro bi bilo da je pri kreiranju vizije razvoja definirano tzv. uže ili kooperativno okruženje, bilo da se radi 
o subregionalnoj ili prekograničnoj saradnji. Time je određena naša zona snažne kooperacije. 
Operacionalizacija inicijativa međuopćinske saradnje događa se na projektnoj razini kroz osmišljavanje 
zajedničkih intervencija. 

O međuopćinskoj saradnji u pogledu ekonomskog razvoja razmišljamo vodeći računa o dvije ključne 
stvari: (1) da jedni drugima ne pravimo štetu, ulazeći u tzv. igre sa nultom sumom, u kojima na kraju svi 
gube, i (2) da zajedničkim poduhvatima unaprijedimo (sub)regionalnu konkurentost, ulazeći u tzv. win-
win igre, u kojima svako ostvaruje dobitke. 

Primjere stvari koje bi trebalo izbjegavati u prvom slučaju (da jedni drugima ne pravimo štetu), 
predstavljaju projekti izgradnje industrijskih zona, gdje se, u slučaju da svako kod sebe pravi zonu, bez 
koordinacije sa susjednim općinama, izgrađeni poslovni prostor nepotrebno gomila, a inače oskudna 
sredstva nepotrebno troše. Slično tome, primjer mjera koje nikom na kraju ne koriste predstavlja ponuda 
zemljišta i drugih lokalnih resursa investitorima u bescijenje.  

 

Primjer usklađenog projektiranja i izgradnje poslovnih zona je projekat razvoja poslovnih zona, u kojem 
su zajednički učestvovale općine Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac, gradeći međusobno 
komplementarne poslovne zone. Projekat „Poslovne zone -  stanje i perspektive u Posavskom kantonu“, 
koji je inicirao i proveo Nezavisni biro za razvoj Modriča – Gradačac, u saradnji s općinama Odžak, Orašje 
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i Domaljevac-Šamac, rezultirao je analizom prostora i kapaciteta za razvoj poslovnih zona kojim 
raspolaže svaka općina pojedinačno, te definiranjem mogućnosti i perspektiva za razvoj novih poslovnih 
zona. Projekat su finansirali Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Evropska komisija i 
Centri civilnih inicijativa, dok su općine učesnice osigurale sufinansiranje projekta. Kao rezultat 
cjelokupnog procesa, započeti su radovi na izgradnji poslovne zone u općini Odžak.  

 

Primjere programa i projekata koji tek na (sub)regionalnoj razini pokazuju ekonomsku opravdanost i 
stvarnu djelotvornost predstavljaju: 

- klasteri/poslovne zone; 

- tehnološki parkovi/inovacioni centri25; 

- centri za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju; 

- centri za poslovnu obuku i savjetovanje; 

- vinske ceste i slični turistički projekti;  

- marketing područja za investitore itd. 

 

Primjeri 

Ovakvi projekti tek se počinju realizirati u BiH, i to uglavnom u vidu projekata koje većim dijelom 
finansiraju druge zemlje i vode njihove specijalizirane organizacije. Primjer su projekti koji su više 
usmjereni na turizam (Vinska cesta u Hercegovini, Razvoj turizma u Posavini, Posavina – raj za lov i 
ribolov...). 

Radna grupa za planiranje ekonomskog razvoja relativno lako može prepoznati i izdvojiti programe i 
projekte koje je ekonomičnije i učinkovitije poduzimati u saradnji sa drugim općinama. Nešto je teži dio 
posla da se ti programi i projekti stvarno dogovore i pripreme sa zainteresiranim partnerskim općinama. 
Prilika koju bi svakako trebalo iskoristiti je pojačan interes donatora za ovakvu vrstu projekata. Očekivana 
uspješna realizacija projekata prekogranične saradnje, finansiranih najvećim dijelom iz IPA fonda, može 
predstavljati obrazac i poticaj i za projekte međuopćinske saradnje unutar regija u BiH. Dio tih projekata 
do sada je realiziran uz potporu regionalnih razvojnih agencija. 

Do sada nedovoljno iskorištena prilika je i saradnja sa općinama i gradovima iz inozemstva, sa kojima naše 
općine i gradovi imaju uspostavljene posebne odnose. Zato bi u planu ekonomskog razvoja trebalo 
predvidjeti takve programe, bilo da se radi o olakšanju transfera tehnologija koje nedostaju našim 
firmama, ili o lakšem i bržem uvezivanju naših malih i srednjih poduzeća u međunarodne lance 
vrijednosti, o privlačenju investitora iz tih gradova, i sl. 

Međuopćinska saradnja obuhvata i razmjenu najboljih praksi, posebno u okviru regija. Neke općine i 
regije su naprosto lideri u nekim aspektima ekonomskog razvoja - recimo općina Inđija u privlačenju 
investicija, Istra u razvoju seoskog turizma itd.  

 

                                                           
25

 U prilogu o inovacionim centrima, datim u prethodnom poglavlju, vidljivo je da se CMI (centar male industrije) i CP (centar za 
poduzetnike početnike) mogu formirati i kao lokalni i kao međuopćinski projekti, dok je TC (tehnološki centar ili tehnološki park) 
više regionalni projekat, obično lociran u regionalnom centru.  
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55..55..  PPrrooccjjeennaa  ooččeekkiivvaanniihh  iisshhooddaa  ssaa  iinnddiikkaattoorriimmaa  

Praćenje podrazumijeva sistem prikupljanja i obrade podataka u svrhu upoređivanja postignutih rezultata 
sa planiranim i provodi se na godišnjoj razini.  

Ocjenjivanje je utemeljeno na nalazima praćenja i daje sveukupnu ocjenu ostvarenja postavljenih ciljeva. 
Ocjenjivanje na sektorskoj razini vrši se na polovini (2 - 3 godine) i na kraju perioda realizacije sektorskih 
planova. 

Praćenje i ocjenjivanje (monitoring i evaluacija) izvode se na više razina, od razine pojedinačnog projekta, 
preko programa, do ostvarivanja ciljeva ekonomskog razvoja. Za svaku razinu prvo se definiraju 
odgovarajući indikatori i biraju odgovarajući načini praćenja i ocjenjivanja. 

Dobro definirani indikatori predstavljaju temelj za praćenje i ocjenjivanje. Oni predstavljaju ključni, ali ne i 
jedini dio cjelovitog sistema za praćenje i ocjenjivanje ostvarenja strategije, i njeno ažuriranje, koji je 
detaljnije opisan u poglavlju 10. 

Indikatori se mogu definirati tako da unaprijed označavaju vrstu i stupanj promjena koje će se direktno 
ostvariti kod ciljnih grupa/djelatnosti definiranih u odgovarajućim sektorskim razvojnim ciljevima (tzv. 
indikatori učinka/ishoda, engl. outcome), ili da unaprijed označavaju vrstu i stupanj promjena koje će se 
indirektno ostvariti u lokalnoj zajednici (tzv. indikatori utjecaja, eng. impact, koji su više vezani uz 
strateške ciljeve).  

Pri definiranju indikatora trebalo bi naročito voditi računa o primjeni tzv. SMART pravila (konkretnost, 
mjerljivost, adekvatnost, realističnost i vremenska određenost indikatora), znatno više nego pri 
definiranju ciljeva. U stvari, već pri definiranju ciljeva trebalo bi razmišljati i o indikatorima, jer je takvo 
razmišljanje neka vrsta kontrolnog i korektivnog faktora. Naime, ako se za neki cilj ne mogu definirati 
indikatori, vjerovatno treba redefinirati cilj.  

Pri definiranju indikatora stalno bi trebalo imati na umu šta je to što najbolje odražava kretanje pojave, to 
jeste, šta najbolje izražava stupanj ostvarenja određenog cilja. 

Gdje je god to moguće, indikatori trebaju biti gender osjetljivi te omogućiti mjerenje utjecaja ostvarenja 
ciljeva na oba spola (npr. broj novozaposlenih muškaraca i žena). 

U sljedećoj tabeli prikazan je primjer indikatora na razini sektorskog cilja kao i na projektno-programskoj 
razini, a sve u odnosu na postavljeni sektorski/operativni cilj ekonomskog razvoja. 

 

Sektorski ciljevi 
Indikatori na razini sektorskog 

cilja 
Indikatori na programsko-

projektnoj razini 

Primjer: 

Cilj 1: Do 2015. unaprijeđeno 
poduzetništvo i kreirano 
najmanje 200 radnih mjesta.  

Primjer: 

 

U novim i postojećim poslovnim 
zonama otvoreno najmanje 20 
novih poduzeća sa 200 radnih 
mjesta do kraja 2015. godine.  

Privučene najmanje 2 nove 
investicije u proizvodnju 
finalnih proizvoda do kraja 
2013. godine. 

Pojedinačni indikatori koji su 
definirani na razini programa i 
projekata koji predstavljaju 
input za indikator na sektorskoj 
razini. 

o Izgrađena nova poslovna 
zona sa prostorom i 
infrastrukturom za 10 MSP 
poduzeća 

o 50 srednjoškolaca završilo 
praktični program i započelo 
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stažiranje u novoj poslovnoj 
zoni. 

o Uspostavljen sistem poticaja 
za upošljavanje u MSP. 

 

Projektna razina  

Za definiranje indikatora uspjeha za razinu pojedinačnih projekata temelj predstavljaju informacije iz 
projektnog obrasca, naročito one koje se odnose na očekivane neposredne rezultate projekta i očekivane 
efekte koje će projekat svojom realizacijom ostvariti na ciljne grupe. Za dobro definiranje indikatora za 
razinu projekata dobro je konsultirati one koji su te projekte predložili.    

 

Primjer – potpora podizanju novih zasada vinograda 

Proizvođači vina su suočeni sa problemom osiguranja odgovarajućeg zemljišta za podizanje novih zasada 
vinograda. Iako postoje površine pogodne za sadnju, one se ne obrađuju. U narednih 3-5 godina nužno 
je osigurati oko 150 hektara zemljišta putem odgovarajućih koncesionih aranžmana. Ova projektna 
intervencija identificirana je u sklopu programa potpore razvoju vinarstva i vinogradarstva. Za praćenje i 
ocjenjivanje uspješnosti realizacije ove intervencije odabrani su sljedeći indikatori: 

- rast broja proizvođača vina obuhvaćen zaključenim koncesionim aranžmanima; i 

- povećanje površine zemljišta pod novim zasadima vinograda. 

 

Programska razina  

Kakve će učinke odabrani program imati za ciljnu grupu kojoj je namijenjen i kakav utjecaj može ostvariti 
za cijelu zajednicu – najbolje je definirati upravo sa onima kojima je program namijenjen. Radi se o dobro 
pripremljenom sastanku ili nizu intervjua sa odabranim predstavnicima ciljne grupe, sa otprilike sljedećim 
osnovnim pitanjem: ako uspijemo pravovremeno nadvladati uočena „uska grla“ putem planiranih mjera i 
projekata, kakve efekte možemo očekivati, recimo u pogledu rasta broja firmi i rasta broja radnih mjesta. 

 

Primjer – proizvodnja vina 

Nakon što su, kroz radionicu i nekoliko intervjua, identificirana „uska grla“ i kompletiran program 
potpore razvoju vinarstva i vinogradarstva (sa odgovarajućim projektima i mjerama), na dodatnom 
sastanku sa članovima udruženja vinara i vinogradara procijenjeno je da se, u slučaju pravovremene i 
kompletne realizacije predviđenih mjera i projekata, može očekivati da broj vinarija poraste sa 18 na oko 
50, do kraja 2012. godine, a broj radnih mjesta u vinarstvu i vinogradarstvu na preko 500. Tako su za 
praćenje i ocjenjivanje uspješnosti realizacije ovog programa odabrana upravo ta dva indikatora: 

- rast broja vinarija; i 

- rast broja radnih mjesta u vinarstvu i vinogradarstvu. 

Veza između indikatora na razini projekata i indikatora na razini programa nije direktna – matematička ili 
mehanička, već logička. Ako u obzir uzmemo prethodno navedene primjere, logično bi bilo očekivati da 
će veća površina zemljišta pod novim zasadima vinograda pridonijeti povećanju broja radnih mjesta u 
vinogradarstvu i vinarstvu.  
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Strateško-sektorska razina 

Definiranje odgovarajućih indikatora uspjeha na strateško-sektorskoj razini u snažnoj je vezi sa ranije 
definiranim operativnim ciljevima ekonomskog razvoja koji zadovoljavaju SMART pravilo. Ovisno o tome 
kako su definirani operativni ciljevi, ali i hijerarhijski viši, strateški ciljevi, mogu se koristiti neki od 
sljedećih indikatora, ali i drugi, koji nisu ovdje navedeni: 

- rast gospodarskih investicija na području općine; 

- broj novih radnih mjesta u gospodarstvu (posebno u djelatnostima na koje je fokusirana strategija);  

- rast vrijednosti izvoza i broja izvoznika; 

- rast dobiti poduzeća; 

- rast broja gospodarskih subjekata na 1.000 stanovnika; 

- rast prosječne plaće; 

- rast društvenog proizvoda po stanovniku. 

U primjeru koji je dat u prilogu radi se o pravovremenom (ex ante) i kompleksnom definiranju indikatora, 
kojima će se obuhvatiti najmanje jedan strateški cilj (stvorena održiva i  konkurentna lokalna ekonomija) i 
odgovarajući specifični ciljevi lokalnog ekonomskog razvoja, navedeni ranije. Osim držanja snažne veze sa 
ciljevima (specificiranjem indikatora praktično se dovršava definiranje ciljeva), za dobro definiranje 
indikatora potreban je „helikopterski uvid“ (ne previše detaljan, ali dovoljno jasan) u odabrane programe 
i dinamiku njihove realizacije. Uz to, dobro je koristiti odgovarajuća poređenja sa drugim uporedivim 
područjima, kako je to urađeno u prikazanom primjeru, jer se time postiže dodatna uvjerljivost 
obrazloženja. Preporučljivo je i korištenje scenarija, pesimističkog i optimističkog, kako je prikazano u 
primjeru.  

Prilog 58_Primjer 
stratesko sektorskih indikatora.doc

 

 

Ko definira indikatore 

Indikatore za pojedinačne projekte u znatnoj mjeri određuju oni koji kandidiraju i razrađuju projektne 
prijedloge, prvenstveno kroz definiranje očekivanih rezultata projekta, koji predstavljaju glavno uporište 
za definiranje učinaka i utjecaja projekta. Ovdje je od presudne važnosti kvalitetna komunikacija između 
upućenih članova radne grupe koja priprema plan i specijalista koji predlažu i razrađuju projekte.  

Indikatore za programe najbolje je definirati kroz intenzivnu komunikaciju sa kompetentnim 
predstavnicima ciljne grupe na koju se program prvenstveno odnosi. Ukoliko su u program uključene i 
usluge namijenjene ciljnoj grupi, dobro je u ovu komunikaciju o indikatorima uključiti i pružaoce usluga. 

Strateško-sektorske indikatore definira intersektorski lokalni razvojni tim, ili sektorske radne grupe. 
Preporučljivo je da se uključe i vanjski stručnjaci.    
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55..66..  PPrriippeemmaa  ookkvviirrnnee  ffiinnaannssiijjsskkee  kkoonnssttrruukkcciijjee  

Okvirna finansijska konstrukcija za realizaciju plana lokalnog ekonomskog razvoja pravi se na osnovu 
informacija iz projektnih obrazaca pripremljenih za projekte i mjere koji su određeni kao prioritetni, te na 
osnovu finansijske projekcije urađene prilikom analize budžeta, koja prikazuje realne prognoze izdvajanja 
iz općinskog budžeta i drugih izvora finansiranja za razvojne projekte iz različitih oblasti26. Drugim 
riječima, okvirna finansijska konstrukcija sektorskog plana treba odražavati realne finansijske mogućnosti 
općine za sprovođenje projekata iz strategije razvoja, bez obzira da li se radi o vlastitim sredstvima ili 
sredstvima iz drugih izvora. Na ovaj način se osigurava da sektorski planovi ne postanu „lista želja“ koje se 
ne mogu ispuniti. 

U ovoj fazi planiranja okvirna finansijska konstrukcija služi za orijentaciju radnoj grupi i lokalnom 
razvojnom timu u procjeni ukupne orijentacione vrijednosti sektorskog plana na osnovu orijentacionih 
vrijednosti pojedinačnih programa i projekata. Obrazac tabele dat je u sljedećem prilogu. 

 

Prilog 59_Okvirna 
finansijska konstrukcija za sektor.doc

 

 

Obzirom da se ova finansijska konstrukcija priprema orijentaciono, za period od pet godina, ona se 
detaljnije razrađuje prilikom operacionalizacije strategije razvoja (trogodišnji indikativni finansijski plan i 
godišnji finansijski plan). Kao takva petogodišnja finansijska konstrukcija se smatra procesnim alatom za 
dalju operacionalizaciju strategije razvoja i sektorskih planova i ne mora biti sastavnim dijelom sektorskog 
plana (može biti data kao prilog strategije razvoja).  

                                                           
26

 Vidjeti prilog 31  
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66..  PPllaanniirraannjjee  ddrruuššttvveennoogg  rraazzvvoojjaa  

 

Plan društvenog razvoja ima sljedeću orijentacionu strukturu: 

 Sektorsko fokusiranje;  

 Ciljevi društvenog razvoja; 

 Programi, projekti i mjere; 

 Inicijative međuopćinske saradnje; 

 Procjena očekivanih ishoda, sa indikatorima; 

 Okvirna finansijska konstrukcija. 

 

Prema standardiziranoj metodologiji, u kreiranju plana društvenog razvoja neophodni su sljedeći koraci i 
rezultati:  

 

Faza Koraci Rezultati 

Planiranje 
društvenog 
razvoja 

- sektorsko fokusiranje   

- SWOT analiza društvene infrastrukture 
i usluga  

- utvrđeni fokusi društvenog razvoja za 
naredni period  

- utvrđivanje ciljeva društvenog razvoja - operativni ciljevi društvenog razvoja 

- programiranje (priprema programa, 
mjera i projekata) 

- projekti i mjere grupirani u 
odgovarajuće programe 

- projekti međuopćinske saradnje 

- procjena očekivanih ishoda sa 
indikatorima  

- definirani strateško-sektorski i 
programsko-projektni indikatori 

- priprema okvirne finansijske 
konstrukcije 

- pripremljen indikativni sektorski 
finansijski plan  

Planom društvenog razvoja obuhvatamo namjeravane promjene u lokalnoj zajednici kojima će se 
unaprijediti ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava građana, prvenstveno kroz povećanje 
dostupnosti, pristupa i kvaliteta odgovarajućih usluga. Uspješno ostvarenje plana društvenog razvoja vodi 
ujednačavanju mogućnosti u razvoju i povećanju društvene uključenosti i integracije, i za žene i muškarce. 
U tom smislu, izdvajanja za društveni sektor se trebaju shvatiti kao investicije u razvoj, putem kojih se 
korisnici socijalne zaštite uključuju u rad i stjecanje prihoda, a ne samo pasivno finansijski pomažu.  

U sljedećoj tabeli dat je orijentacioni pregled raspoloživih metoda, alata i učesnika za pripremu plana 
društvenog razvoja. Podvučeni su alati/metode i učesnici koji se smatraju neophodnim, prema 
standardiziranoj metodologiji.  

Pripremni dio 

 

Strateška platforma 

Plan 
Okoliš 

Plan 
LER 

Plan 
DR 

P
ro

st
o

rn
o

 

Operativni nivo 
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Faze Metode i alati Učesnici 

Sektorsko 
fokusiranje 

- SWOT analiza 

- intervjui  

- radionica 

- radna grupa za planiranje društvenog 
razvoja 

- predstavnici NVO-a i MZ-a 

- predstavnici gender komisije 

- predstavnici javnih službi 

- vanjski stručnjak 

Postavljanje 
sektorskih ciljeva 

- inicijalna radionica 

- intervjui i sastanci 

- završna radionica 

- vremenske mape/scenariji 

- SMART ciljevi 

- radna grupa za planiranje društvenog 
razvoja 

- predstavnici javnih službi 

- predstavnici NVO-a i MZ-a 

- predstavnici gender komisije 

- vanjski stručnjak 

Izbor programa 

- fokus grupe i trougao sastanci 

- radionice 

- participativno i gender osjetljiva 
priprema budžeta 

- matrica važnost-hitnost 

- matrica prioriteta (važnost-
spremnost) 

- radna grupa 

- predstavnici ciljnih grupa 

- naručitelji, pružatelji i korisnici javnih 
usluga 

- MZ i NVO 

- predstavnici gender komisije 

- vanjski stručnjak 

Praćenje i 
ocjenjivanje 

- logički ako-onda model projekta 

- SMART indikatori 

- predlagači izabranih projekata/ mjera 

- predstavnici ciljnih grupa 

- predstavnici gender komisije 

- intersektorski lokalni razvojni tim/radna 
grupa 

- vanjski stručnjak 

 

U daljnjem tekstu daju se praktična objašnjenja i savjeti za svaku od ovih faza u planiranju društvenog 
razvoja. 

 

66..11..  SSeekkttoorrsskkoo  ffookkuussiirraannjjee::  ppoolluuggee  ii  kkrriittiiččnnii  ffaakkttoorrii  ddrruuššttvveennoogg  rraazzvvoojjaa  

Sektorskim fokusiranjem ovdje određujemo težišta društvenog razvoja u narednom periodu. Fokusiranje 
se može izvesti putem SWOT analize društvene infrastrukture i usluga, koristeći sljedeće podloge: 

• odgovarajuće dijelove socio-ekonomske analize; 
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• dijelove hijerarhijski viših sektorskih strategija i planova; 

• integralnu SWOT analizu; 

• odabrane strateške fokuse. 

Najbitniji dijelovi socio-ekonomske analize27, koji se koriste pri izradi SWOT analize: 

 pregled stanja javnih usluga i službi (služba zapošljavanja, obrazovanje, zdravstvena i socijalna 
zaštita, kultura i sport, civilna zaštita, stanovanje, sigurnost građana...); 

 pregled stanja komunalnih usluga i odgovarajuće infrastrukture (uključujući i infrastrukturu koja 
ne spada u općinske nadležnosti, kao što je prometna, energetska, telekomunikacijska...); 

 stanje u pogledu socijalne isključenosti i siromaštva, gdje će se pažnja posvetiti i utvrđivanju 
uzroka socijalne isključenosti i siromaštva muškaraca i/ili žena; 

 demografske karakteristike i kretanja, prema spolu; 

 pregled stanja i kretanje na tržištu rada, prema spolu; 

 pregled nevladinih organizacija i mjesnih zajednica, sa ocjenom njihovih interakcija sa lokalnom 
vlašću; 

 stanje i kretanje prihoda i rashoda u općinskom budžetu, posebno izdvajanja za javne usluge i 
kapitalna ulaganja. 

 

Kroz SWOT analizu izoštravamo: 

• javne i komunalne usluge/službe u kojima prednjačimo u unapređenju kvalitete života, i faktore 
koji to omogućuju; 

• javne i komunalne usluge u kojima zaostajemo u unapređenju kvalitete života, i faktore koji to 
uzrokuju; 

• poluge u društvenoj infrastrukturi koje mogu olakšati i ubrzati ekonomski razvoj; 

• kritične faktore koji dovode do socijalne isključenosti i nejednakopravnosti spolova u pogledu 
ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. 

SWOT analizu može izvesti radna grupa za planiranje društvenog razvoja, pojačana sa radnom grupom za 
planiranje ekonomskog razvoja, proširena znalcima iz javnih službi (obrazovanja, zdravstvene i socijalne 
zaštite...) i javnih poduzeća, predstavnicima gender komisije, te predstavnicima udruga, posebno ranjivih 
grupa, prema formatu radionice datom u prilogu.  

 

Prilog 60_Radionica 
SWOT_Drustveni razvoj.doc

 

                                                           
27

 Detaljniji sadržaj svakog od ovih dijelova dat je u poglavlju koje govori o socio-ekonomskoj analizi u odgovarajućim prilozima. 
Tako, na primjer, pregled stanja javnih usluga i službi obuhvata predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno, srednje i visoko 
obrazovanje, obrazovanje odraslih, zdravstvenu zaštitu socijalnu zaštitu, kulturu itd. 
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Na kraju radionice fokusira se nekoliko najbitnijih težišta društvenog razvoja za naredni period, jedna 
prema potencijalnom doprinosu ekonomskom i društvenom razvoju, a druga prema stupnju kritičnosti 
glede zadržavanja ili pogoršavanja socijalne isključenosti i kvalitete života. 

 

Primjer mjesta – Bosanski Petrovac 

Slaba naseljenost općine i odlazak mladih i visokoobrazovanih kadrova su među ključnim slabostima na 
koje je ukazala socio-ekonomska analiza i integralna SWOT analiza u općini Bosanski Petrovac, a trajan 
odlazak radno sposobnog stanovništva zbog liberalizacije viznog režima prepoznat je kao dodatna 
prijetnja. Dodatna slabost je prepoznata u nezadovoljavajućem položaju starih, posebno u pogledu 
socijalne i društvene zaštite. Stvaranje uslova za ostanak postojećih i privlačenje novih stanovnika 
Bosanskog Petrovca stoga je postalo jedan od strateških fokusa općine za naredni period, a posebna 
pažnja posvećena je planskom obrazovanju i unapređenju društvene infastrukture u cilju povećanja 
kvalitete života kako mladih tako i starijih grupa stanovništva kroz prvi strateški cilj strategije razvoja. 
Kroz SWOT analizu pri izradi plana društvenog razvoja dodatno je izoštrena potreba da se stavi fokus na 
uklanjanje slabosti i prijetnji kako bi lokalna zajednica postala privlačno mjesto za život postojećih ali i 
novih stanovnika općine. 

 

66..22..  PPoossttaavvlljjaannjjee  cciilljjeevvaa  ddrruuššttvveennoogg  rraazzvvoojjaa  

I ovdje okvir za postavljanje ciljeva društvenog razvoja čine: 

 vizija i strateški ciljevi razvoja;  

 razvojni ciljevi iz hijerarhijski viših razvojnih strategija i planova; te 

 ciljevi u pogledu ekonomskog razvoja i zaštite okoliša. 

Pri postavljanju ciljeva društvenog razvoja trebalo bi voditi računa o sadržajnom i metodološkom aspektu. 
Pri postavljanju ciljeva potrebno je voditi računa da njihovo ostvarenje pridonosi stvaranju takve lokalne 
zajednice koja će biti privlačno mjesto za život i žena i muškaraca. 

 

Sadržajni aspekt 

Razrada vizije i strateških ciljeva razvoja ovdje se izvodi izborom prioritetnih ciljnih grupa, s jedne strane, i 
određivanjem dometa u pogledu povećanja dostupnosti i kvalitete javnih usluga koje jačaju socijalnu 
integraciju i unapređuju kvalitetu života. Pritom, prethodni izbor prioritetnih ciljnih grupa može u znatnoj 
mjeri olakšati izbor prioritetnih ciljnih usluga. 

Pri određivanju prioritetnih ciljnih grupa dobro je voditi računa o dva različita kriterija: grupe koje 
pokazuju poseban razvojni potencijal, s jedne strane, i grupe koje su u zoni socijalne isključenosti28.  

Pri definiranju ciljeva društvenog razvoja praktično specificiramo namjeravane domete u pogledu 
učinkovitosti razvojnog potencijala jednih, i socijalnog uključivanja i integracije drugih.  

Sljedeća klasifikacija javnih usluga/službi, kojima se ostvaruju socijalna prava, može biti korisna pri 
postavljanju ciljeva društvenog razvoja: 

                                                           
28

 I kod nas se već skoro udomaćila uobičajena podjela osjetljivih/ranjivih grupa, koja uključuje: mlade, stare osobe, osobe sa 
invaliditetom, Rome i stanovnike ruralnih područja. U velikom broju općina u ove grupe mogu se uključiti i povratnici i izbjegle i 
raseljene osobe. Izvještaj UNDP-a o humanom razvoju BiH za 2007. daje pregled stanja socijalno isključenih grupa u BiH.  
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Obavezne usluge: Standardne usluge: Nestandardne (elitne) usluge: 

- osnovno obrazovanje 

- primarna zdravstvena zaštita 

- predškolski odgoj 

- srednje obrazovanje 

- sekundarna zdravstvena zaštita 

- socijalna zaštita 

- kultura 

- tjelesni odgoj 

- zaštita zdravlja životinja 

- univerziteti 

- specijalizirane obrazovne 
institucije 

- muzeji 

- kazališta 

- galerije... 

Temeljne/obavezne usluge predstavlju ustavnu garanciju i obavezu, što znači da su nužno dostupne pod 
približno jednakim uvjetima svim građanima, odnosno ciljnim grupama. Zato su one u nadležnosti više 
razine vlasti. Normativi i standardi su jedinstveni i odnose se na sve lokalne zajednice. Ukoliko nešto od 
toga nije ispunjeno, osiguranje pune dostupnosti i relativno ujednačene kvalitete ovih usluga, sa jasnim 
vremenskim određenjem, smatrat će se prioritetnim ciljevima društvenog razvoja jedne općine, bez 
obzira na činjenicu da se radi o stvarima gdje su pretežno nadležnosti i sredstva kod viših razina.  

Standardne su usluge i službe poželjne i uobičajene u najvećem broju općina, jer predstavljaju plod 
civilizacijskog razvoja i ostvarene razine kvalitete života. Iako je njihovo organiziranje regulirano zakonom 
(u pogledu nadležnosti, standarda i normi), ne postoji bezuvjetna obaveza osiguranja dostupnosti za sve 
građane i ciljne grupe. Za standardne sadržaje definiraju se minimalni standardi i normativi koji moraju 
biti ispunjeni kako bi se organizirale aktivnosti. Prostorna udaljenost i neekonomičnost je najčešće glavni 
uzrok lišenosti građana ovih usluga u pojedinim tipovima naselja (seoska područja...), a preopterećenost 
službi najčešći problem u gradskim sredinama u kojima se usluge organizirano pružaju. Kakva će se razina 
dostupnosti i kvalitete ovih usluga planirati u srednjoročnom periodu, ovisi o prioritetnim ciljnim 
grupama, s jedne strane, i o raspoloživim sredstvima, s druge strane.   

Nestandardne su (unikatne, elitne) usluge i službe svojstvene za veće, uglavnom administrativne centre. 
Njihovo postojanje i razvijanje ovisi o razini urbanosti naselja, jer traže potencijalno veliki broj korisnika, 
sa specifičnim zahtjevima, očekivanjima i mjerilima, te srazmjerno visoka sredstva za funkcioniranje 
ustanova. Osim iz budžeta, sve se više finansiraju iz privatnih izvora. Kolika će se razina dostupnosti i 
kvalitete ovih sadržaja planirati u većim centrima, ovisi o ambicijama gradske uprave i zainteresiranosti 
drugih aktera/investitora. Koliko će manje sredine planirati razvoj nekih od ovih usluga, ovisi prvenstveno 
o atraktivnosti lokacije, poduzetnosti lokalnih vlasti i interesa privatnog i nevladinog sektora. U nekim 
slučajevima, razvoj ovih usluga usko je povezan sa prioritetima ekonomskog razvoja sredine.  

Kako prethodni izbor prioritetnih ciljnih grupa može olakšati izbor ciljnih usluga? Ako se odlučimo za 
mlade i obrazovane građane kao prioritetnu ciljnu grupu, budući da će oni biti nositelji ekonomskog i 
društvenog razvoja općine, onda ta odluka povlači za sobom i izbor nekih od sljedećih stvari: srednje i 
visoko obrazovanje (stipendiranje i uključivanje u specijalizirane programe za stjecanje novih znanja i 
vještina), poticaje za (samo)zapošljavanje mladih, predškolski odgoj (kao vid potpore mladim obiteljima), 
subvencionirano stanovanje za mlade obitelji, potporu razvoju kulture, sporta, nevladinog sektora, i sl. S 
druge strane, ako se odlučimo za stare kao jednu od prioritetnih ciljnih grupa29, onda to povlači druge 

                                                           
29

 Potrebe za različitim oblicima zaštite starih ljudi povećavaju se skoro u svim sredinama, kako zbog izraženog trenda starenja 
stanovništva, tako i zbog sve većeg udjela staračkih kućanstava, koja sve teže rješavaju tekuće probleme svakodnevnog života, 
sve težeg ekonomskog položaja umirovljenika (već dobrim dijelom spadaju u kategoriju siromašnog stanovništva) itd. 
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prioritete u razvoju usluga: socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Bez obzira koje su ciljne grupe u pitanju, 
veoma je bitno osigurati da izbor ciljnih usluga i politika uzima u obzir specifične potrebe oba spola i da, u 
najmanjoj mjeri, ne pridonosi produbljivanju socijalnih razlika između žena i muškaraca.   

Osim navedenih javnih usluga i službi, koje omogućuju kvalitetno ostvarenje socijalnih i kulturnih prava, 
veoma bitan aspekt za planiranje društvenog razvoja jedne sredine čine prometna, tehnička i komunalna 
infrastruktura i odgovarajuće usluge. Za općine i gradove u prvom planu su komunalna infrastruktura i 
usluge, jer su u nadležnosti lokalne samouprave, ali se pri planiranju ni u kojem slučaju ne mogu 
zanemariti i ostali vidovi infrastrukture i usluga, jer bitno utječu na kvalitetu života. To znači da će se dio 
ciljeva društvenog razvoja odnositi i na unapređenje ovih vidova infrastrukture i usluga. Kojih i u kojoj 
mjeri – ovisi o specifičnosti određene sredine, njenih prioriteta u pogledu ekonomskog razvoja i ciljnih 
grupa društvenog razvoja, te sredstava koja se mogu angažirati za ove svrhe. Ukoliko razvoj ruralnih 
područja predstavlja prioritet, a ruralno stanovništvo prioritetnu ciljnu grupu, onda i ulaganja u 
odgovarajuću infrastrukturu i usluge u tim područjima predstavljaju jednu od prioritetnih ciljnih 
kategorija. 

 

Ovdje se posebno treba čuvati uvriježeno pogrešnog razumijevanja da će se samo ono što uđe u ciljeve i 
programe društvenog razvoja poslije i realizirati, tako da onda svi nastoje naprosto „ugurati“ sve do čega 
im je stalo, tako da plan razvoja izgubi svoju fokusiranost i rasprši se na mnoštvo većih i manjih, pretežno 
infrastrukturnih projekata. Da se to ne bi desilo, trebalo bi što prije razjasniti da ni integrirana strategija 
lokalnog razvoja, niti planovi ekonomskog, društvenog i okolišnog razvoja, ne predstavljaju zamjenu niti 
ispriku za nedonošenje planova i programa razvoja komunalnih poduzeća, javnih službi i drugih aktera u 
jednoj sredini. Svi oni moraju donijeti svoje razvojne programe, koji će biti vođeni integriranom 
strategijom i planovima općinskog razvoja, ali će uključivati i uobičajene aktivnosti i specifične prioritete 
u svakoj djelatnosti.  

 

Metodološki aspekt 

Metodološki, i ovdje važe zahtjevi u pogledu dovoljne konkretnosti, mjerljivosti, adekvatnosti, 
realističnosti i vremenske određenosti ciljeva, koji su obrazloženi u dijelu koji se odnosi na planiranje 
ekonomskog razvoja. 

Postavljanje ciljeva društvenog razvoja izvodi radna grupa za planiranje društvenog razvoja, u tri osnovna 
koraka: 

 postizanje konsenzusa o ciljnim grupama i ciljnim uslugama (može se izvesti putem kratke 
inicijalne radionice, prema formatu odgovarajuće radionice za ciljeve ekonomskog razvoja, 
prilagođenom za ovu svrhu); 

 dublje razumijevanje potreba i potencijala ciljnih grupa i usluga, te raspoloživih resursa (može se 
izvesti putem dodatnih intervjua ili sastanaka sa kompetentnim stručnjacima i korisnicima, vodeći 
računa o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola); 

 definiranje namjeravanih učinaka i usklađivanje ciljeva (može se izvesti putem završne radionice 
za definiranje ciljeva društvenog razvoja, prema formatu odgovarajuće radionice za ciljeve 
ekonomskog razvoja, prilagođenom za ovu svrhu). 

U prilogu se nalaze vremenske mape za planiranje dostupnosti i kvaliteta ciljnih usluga u narednom 
periodu. 
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Prilog 61_Vremenske 
mape.doc

 

 
Primjeri – Doboj Istok, Kotor Varoš, Odžak 
 
Pri izradi plana društvenog razvoja preporučuju se proaktivne mjere prema utvrđivanju potreba i 
prioriteta socijalno isključenih kategorija stanovništva, imajući u vidu da ove kategorije zbog svoje 
specifične pozicije često ostaju van društvenih tokova. Dobar primjer takvog proaktivnog nastupa je 
Općina Doboj Istok u kojoj su žene prepoznate kao kategorija isključena iz procesa donošenja odluka u 
zajednici. Kao rezultat napora općinske uprave održan je niz tematskih sastanaka sa ženama gdje su one 
ohrabrene da uzmu učešće u procesu planiranja, istaknu svoje probleme i viziju njihovog riješavanja.  
Prijedlozi izneseni tokom ovih sastanaka su uvršteni u strategiju razvoja usvojenu 2011. godine. Pored 
toga, energija koja je kreirana među ženama tokom procesa prerasla je u konkretnu inicijativu i 
uspostavljeno je udruženje žena, danas veoma mlada ali aktivna nevladina organizacija u Doboj Istoku. 
 
U opštini Kotor Varoš povratnici, izbjegla i raseljena lica prepoznati su kao najugroženije kategorije 
stanovništva kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju pri definiranju projekata i mjera, posebno u 
oblasti društvenog razvoja. Kroz fokusirane razgovore sa ovim kategorijama stanovništva utvrđen je niz 
potreba koje je neophodno zadovoljiti u cilju stvaranja boljih uslova života za ove kategorije. Povratnička 
područja su najviše opterećena neriješenom infrastrukturom (vodosnabdijevanje, snabdijevanje 
električnom energijom i sanacija puteva), postojanjem divljih deponija, te nedostatkom igrališta i 
sportskih terena koji bi pružali sadržaje djeci i omladini. Slične probleme iznijela su i raseljena i izbjegla 
lica na području opštine, posebno u naselju Bare, čiju poslijeratnu brzu izgradnju nije pratila izgradnja 
propratnih sadržaja kao što je izgradnja ulične rasvjete i  izgradnja igrališta za bavljenje sportom za djecu i 
omladinu sa sadržajima za zabavu, rekreaciju, sport i kulturu. Posebno je veliki broj djece, učenika 
osnovne i srednje škole koji najčešće svoje potrebe za igrom zadovoljavaju na ulici, dok stariji uzrasti 
odlaze na školska igrališta van naselja. Kroz izradu plana društvenog razvoja prioriteti i ideje prikupljene 
od navedenih grupa pretočeni su u konkretne projekte koji su uvršteni u strategiju razvoja i plan 
kapitalnih investicija, a oni prioritetni i izvodljivi, poput izgradnje puteva, sanacije i izgradnje vodovoda u 
ruralnim MZ te izgradnje igrališta, uvršteni u akcioni plan prioritetnih projekata za 2011. godinu. 
 
Dobar primjer je i inicijativa nevladine organizacije „Kuća nade“ u općini Odžak u kojoj je registrirano 106 
osoba sa smetnjama u razvoju a koje nemaju adekvatno riješene potrebe zdravstvene, odgojno-
obrazovne, profesionalne i socijalne rehabilitacije, što ove osobe udaljava od uključivanja u život i radne 
tokove i ostavlja ih socijalno izoliranim i usamljenim. Kroz inicijativu „Kuće nade“, u procesu izrade 
strategije razvoja osobe s posebnim potrebama i njihove porodice su ohrabrene da predlože konkretne 
projekte i mjere za uspješno rješavanja njihovih problema i poboljšavanje njihove sveukupne kvalitete 
života. Konkretne ideje koje su uvrštene u usvojenu strategiju razvoja se odnose na poboljšanje 
zdravstvene zaštite za sve osobe s invaliditetom, te unapređenje prostora i opreme u dnevnom centru za 
djecu s posebnim potrebama u Odžaku. 

66..33..  IIzzbboorr  pprrooggrraammaa  ddrruuššttvveennoogg  rraazzvvoojjaa  

Programi društvenog razvoja praktično predstavljaju skupove intervencija, u vidu odgovarajućih projekata 
i mjera, kojima se podupiru odabrane ciljne grupe (u pogledu njihovog razvoja, zaštite i/ili socijalnog 
uključivanja) i unapređuje dostupnost i kvaliteta odabranih javnih usluga. 
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Glavne pretpostavke za kvalitetan izbor programa društvenog razvoja predstavljaju kvalitetno izvedene 
faze SWOT analize i postavljanje ciljeva, s jedne strane, i aktivno učešće zainteresiranih i kompetentnih 
aktera, s druge strane. 

Posao programiranja u pravilu pokreće i koordinira radna grupa za planiranje društvenog razvoja, 
nastojeći uključiti sve zainteresirane i upućene aktere, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti oba 
spola, koji mogu pridonijeti svojim idejama ili već razrađenim projektima.  

Programiranje se može raditi na više načina. Konzistentnost faze programiranja sa cijelim procesom 
planiranja osigurava se sljedećim koracima: 

 pravovremenim i korektnim određivanjem ciljnih usluga i grupa, te dosega potrebnih 
programskih intervencija; 

 kandidiranjem odgovarajućih projekata i mjera kojima će se unaprijediti ciljne usluge i društvena 
pozicija ciljanih grupa; 

 selekcijom prioritetnih projekata i mjera i njihovim grupiranjem u odgovarajuće programe. 

Preporučljivo je da se pri identifikaciji i izboru projekata i mjera primijene sljedeći oblici aktivnog učešća 
lokalnih aktera: 

 

Fokus: Oblici učešća: 

Potpora prioritetnim 
ciljnim grupama 

- Fokus grupe ili intervjui sa predstavnicima ciljnih grupa30 (za dubinsko 
razumijevanje problema i „uskih grla“); 

- Radionice sa predstavnicima ciljnih grupa (za kandidiranje i izbor 
odgovarajućih projekata i mjera). 

Unapređenje 
prioritetnih ciljnih 
(socijalnih) usluga 

- Radionice/sastanci u trouglu, koji čine: predstavnici naručitelja/finansijera 
usluga (općinska i/ili druga razina vlasti) – pružatelji usluga (javne službe, 
nevladine organizacije, privatni sektor) – korisnici usluga. 

Unapređenje 
infrastrukture i javnih 
(komunalnih) usluga 

- Sastanci/radionice u mjesnim zajednicama za kandidiranje prioriteta31. 

  

Kao rezultat niza sastanaka i radionica, dobiće se veći broj ideja za projekte i mjere koji su važni (sa 
aspekta građana-korisnika) i izvodivi u nekoj mjeri (sa aspekta lokalnih vlasti i pružatelja usluga)32. Njih 
treba obraditi, pročistiti, objediniti ideje koje se preklapaju, složiti u odgovarajuće programe, povezati sa 
postavljenim strateškim i sektorskim razvojnim ciljevima, zatražiti dodatne informacije, i sl. Ovaj posao 
mogu uraditi kompetentni članovi radne grupe za planiranje društvenog razvoja, u saradnji sa 
odgovarajućim stručnjacima iz javnih službi i lokalne uprave. Primjer popunjenog projektnog obrasca za 
projekat koji se odnosi na područje društvenog razvoja dat je u prilogu. 

 

                                                           
30

 Kod odabira predstavnika ciljnih grupa nužno je uzeti u obzir ravnomjernu zastupljenost oba spola. 

31
 Radi se o formatu sastanaka/radionica koji se sve više udomaćuju za kandidiranje projekata za program kapitalnih ulaganja 

(tzv. participativno budžetiranje), a uvedeni su kroz odgovarajuće projekte podržane od Svjetske banke (CDP), USAID-a (GAP), 
SDC-a (MDP)... 

32
 Ovdje se koristi isti projektni obrazac koji je dat ranije, u odgovarajućem dijelu programiranja ekonomskog razvoja. 
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Prilog 62A_Primjer 
projektne ideje.doc

Prilog 62B_Primjer 
projektne ideje.doc

 

 

Nakon toga, cijela radna grupa može utvrditi prioritete među predloženim programima (projektima i 
mjerama), prilagođavajući i koristeći neku od raspoloživih metoda vrednovanja. Za programe vezane za 
unapređenje socijalnih usluga može se prilagoditi i koristiti metoda vrednovanja skoro istovjetna kao i 
ona koja je prikazana kod izbora projekta lokalnog ekonomskog razvoja. 

 

Primjer mjesta – Bosanski Petrovac 

Kako je ranije prikazano, kroz stratešku platformu i SWOT analizu društvene infrastrukture i usluga 
fokusirani su, između ostalih ciljnih grupa, mladi, posebno mladi bračni parovi (zbog potencijalnog 
doprinosa povećanju nataliteta), i stari, za koje ne postoje odgovarajuće društvene usluge.  

U okviru operativnog cilja društvenog razvoja „Uspostavljen trend pozitivnog prirodnog priraštaja do 
2015. godine“, definirani su programi, projekti i mjere koji trebaju doprinijeti rješavanju elementarnih 
pitanja koji uzrokuju odlazak mladih, među kojima su kao najkritičniji prepoznati obrazovanje, 
zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje i društvena infrastruktura za mlade bračne parove.   

U okviru programa „Potpora povećanju nataliteta“ među prioritetnim aktivnostima planirano je nekoliko 
projekata i mjera: (i) uvođenje jednokratne pomoći porodiljama i novovjenčanim mladim parovima; (ii) 
stambeno zbrinjavanje novovjenčanih mladih parova; (iii) obezbjeđenje posjeta zdravstvenih radnika 
porodiljama u prva tri mjeseca nakon poroda i (iv) sanacija krova i fasade dječijeg vrtića s ciljem 
poboljšanja uslova boravka djece u vrtiću. 

U okviru programa „Unapređenje obrazovanja“ previđeni su sljedeći projekti i mjere: (i) definiranje 
potreba za obrazovnim profilima u saradnji između Općine, Zavoda za zapošljavanje i MSŠ; (ii) 
stipendiranje učenika i studenata u skladu sa potrebama zajednice; i (iii) organiziranje sajma kreativnih 
ideja mladih. 

Zapošljavanje mladih sastavni je dio aktivnosti planiranih u okviru plana ekonomskog razvoja, dok plan 
društvenog razvoja pored gore navedenih programa, fokus stavlja i na poboljšanje sportskog i kulturnog 
života u općini. 

Što se tiče starije populacije, kao druge kritične ciljne grupe, planom društvenog razvoja predviđene su 
aktivnosti u cilju unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite, i to: (i) izrada socijalne karte ruralnih 
područja; (ii) otvaranje dnevnog centra sa javnom kuhinjom; i (iii) privlačenje investitora za izgradnju 
staračkog doma. 

Sljedeći primjer ilustrira dobru praksu uključivanja manjinskih grupa u proces pripreme strategije, 
prioritizaciju intervencija i njihovu implementaciju. 

 

Primjer mjesta - Visoko 

Socio-ekonomska analiza provedena tokom procesa planiranja u općini Visoko ukazala je na posebno 
težak položaj romske populacije na području općine, kako u pogledu mogućnosti zapošljavanja, tako i u 
pogledu ukupnih uvjeta života, iako je postotak Roma koji žive u općini Visoko oko 2.5 % od ukupne 
populacije.  
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Kako bi se aktivno pristupilo ublažavanju teške situacije Roma, te podstaklo snažnije učešće predstavnika 
ove kategorije u procesu definiranja potreba i prioriteta, općina Visoko je organizirala dodatne fokus 
grupe sa predstavnicima Roma s ciljem definiranja ključnih pojedinačnih problema. Problem koji se 
posebno isticao je bio problem vodoopskrbe i odvoda otpadnih voda u prigradskom naselju Križ. 

Identificirani problem predstavljao je stalnu prijetnju zdravlju stanovnika, kako u naselju, tako i u čitavoj 
općini. Zahvaljujući snažnom glasu romske populacije, ali i razumijevanju i spremnosti općinske 
administracije, problem je prepoznat kao prioritetan za čitavu lokalnu zajednicu, te je njegovo rješavanje 
uzeto u razmatranje prilikom definiranja prioriteta. Za prvu godinu implementacije strategije kandidirani 
su projekti sanacije i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Križ, a neke su od navedenih 
aktivnosti realizirane sredstvima općine i donatora i uz učešće samih korisnika. 

S obzirom na brojnost potreba i problema u pogledu društvene i komunalne infrastrukture i usluga, jedno 
od kritičnih pitanja je može li se, još u fazi programiranja, izbjeći ili makar bitno umanjiti problem velikog 
raskoraka između potrebnih sredstava za finansiranje projekata i raspoloživih sredstava u općinskom 
budžetu i drugim izglednim izvorima finansiranja. Ukoliko se o tome ne vodi računa već u ovoj fazi, 
problem postaje očigledan tek u zadnjoj, operativnoj fazi, kada se priprema indikativni finansijski plan i 
kada se, zbog veoma ograničenog iznosa sredstava na koje se može ozbiljno računati, obično veći dio 
programa u sektorskim planovima pokaže kao lista lijepih i dobrih želja, bez izgleda za ostvarenje. 

Uzet ćemo primjer programa unapređenja prioritetnih ciljnih (socijalnih) usluga. Preporučeni format su 
sastanci u trouglu, koji čine: predstavnici naručitelja/finansijera usluga (općinska i/ili druga razina vlasti) – 
pružatelji usluga (javne službe, nevladine organizacije, privatni sektor) – korisnici usluga (recimo 
predstavnici neke od ranjivih grupa). Veoma je važno da se prije ovih sastanaka osigura dovoljno dobra 
orijentaciona procjena sredstava koja mogu biti na raspolaganju za finansiranje programa unapređenja 
usluga. Dio te procjene može se izvesti na temelju analize budžeta, koja je ranije urađena u okviru socio-
ekonomske analize. Svi učesnici sastanaka trebali bi biti svjesni finansijskih mogućnosti i ograničenja, tako 
da je krajnji rezultat sastanaka neka vrsta kompromisa postignutog između partnera. Lista programa 
sastoji se od dva dijela: (1) prioritetni programi, za koje su akteri utvrdili da su i veoma bitni i da se za 
njihovu realizaciju mogu osigurati potrebna sredstva, i (2) „rezervni“ programi, koji će se realizirati 
ukoliko se osiguraju dodatna sredstva iz drugih izvora (donatorska sredstva, grantovi viših razina i sl.). 

 

Intersektorski i inovativni programi 

Posebnu vrijednost imaju programi sa intersektorskim utjecajem. Oni najčešće imaju veće izglede da 
osiguraju potrebnu razinu održivosti, koja je, inače, kritična sastavnica većine programa društvenog 
razvoja. Dobar primjer predstavljaju programi organiziranja praktičnih obuka i prekvalifikacija sukladno 
potražnji rastućih malih i srednjih poduzeća ili investitora kojima nedostaje radna snaga odgovarajućih 
profila i vještina. Slična ocjena može se dati i za programe finansijske potpore za izvođenje prakse i 
stjecanje pripravničkog staža, koji mladim ljudima olakšavaju ulazak na tržište rada, a poslodavcima 
umanjuju izdatke i rizike vezane uz uvođenje u posao novih ljudi, koji još nemaju odgovarajuće radne 
navike i vještine. Dobra orijentacija je i promocija i stimulacija poduzetništva što ranije kroz obavezne ili 
neobavezne programe, kakav je, recimo, projekat Omladinsko poduzetništvo, koji se već nekoliko godina 
uspješno realizira u srednjim školama u BiH33. 

 

Izvrstan primjer inovativnog rješavanja problema socijalnog uključivanja demobiliziranih boraca 

                                                           

33
 Osnovne informacije o projektu mogu se pogledati, recimo, na sajtu: http://komora.doboj.net/omladinsko.htm.

.  

http://komora.doboj.net/omladinsko.htm
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zabilježen je u općini Centar Sarajevo, koja je boračku organizaciju podstakla i pomogla da napravi 
poduzeće koje je počelo gradnju stanova za demobilizirane borce, a onda i za ostale kategorije 
stanovništva. Evo šta tadašnji načelnik općine (period 2000-2004.) kaže o efektima takvog rješenja, 
ostvarenim krajem 2007. godine: „Od prijetnji demonstracijama, koje je iskazala boračka organizacija 
kad smo počeli uvoditi neka načela, došli smo do toga da je općina dala osnivački ulog od 10.000 KM za 
formiranje boračke firme. Sada, ta boračka firma je najveći investitor u općini Centar: investira oko 
20.000.000 KM i zapošljava 80 ljudi. To je ono što smatram najvećim uspjehom, od nečega što je bilo 
nepovjerenje, došli smo do toga da ljudi danas žive dobro. Općina im uopće ne daje novac, nema 
potrebe, ljudi se sami finansiraju.”34 

 

Drugi izvrstan primjer je iz općine Doboj Istok. Radi se o rijetko uspješnoj kombinaciji aktivnosti koje 
kombiniraju humanitarnu i socijalnu sa gospodarskom sferom. Nositelj aktivnosti je humanitarna 
organizacija „Međunarodni forum solidarnosti“, sa sjedištem u Gračanici, koja se bavi održivim 
povratkom, problemima mladih, prevencijom narkomanije, AIDS-a, nasilja, ilegalnih migracija i trgovine 
ljudima i pružanjem pomoći beskućnicima, starim i iznemoglim ljudima i osobama sa posebnim 
potrebama.  

Krajem 1999. godine, otvoren je Prihvatni centar „Emmaus-Forum Duje“, a veliki broj štićenika i teška 
materijalna situacija primorali su rukovodstvo da razmišlja o samoodrživosti. S vremenom je, ponajprije 
zahvaljujući finansijskoj potpori donatora, postojeća humanitarna djelatnost upotpunjena projektima 
vezanim za poljoprivredu i proizvodnju hrane (mlijeko, pekarski proizvodi, uzgoj peradi i sitne stoke, 
gljiva, voća i ranog povrća), tako da se danas Centar djelimično samofinansira. Prepoznajući značajne 
koristi za lokalno gospodarstvo, i općinska uprava se uključila u pružanje potpore aktivnostima Centra.  

Kompleks kuhinje sa trpezarijom svakodnevno priprema više stotina obroka za štićenike i radnike 
Centra. S ciljem uštede, poboljšanja kvaliteta pekarskih proizvoda i otvaranja novih radnih mjesta, 
pokrenuta je vlastita proizvodnja. Potrebna pekarska oprema (peć za pečenje kruha, cisterna za naftu, 
mješalica tijesta, djelilica tijesta, vitlerica) finansirana je donatorskim sredstvima i vlastitim ulaganjima. 
Objekti za proizvodnju sira i preradu mlijeka izgrađeni su vlastitim ulaganjima (elektronska vaga, vakuum 
pakirnica, presa za sir, crpka za mlijeko) i sredstvima iz donacije (hladnjača i komora za dozrijevanje). 
Dnevno se prerađuje 1.200 litara mlijeka (sa mogućim povećanjem do 5.000 litara) i mjesečno proizvodi 
1.200 – 1.300 kilograma sira (meki sir, polutvrdi trapist sir, polutvrdi bijeli trapist sir, polutvrdi dimljeni 
trapist sir, sirevi sa raznim dodacima). Za ove potrebe osnovano je poduzeće d.o.o. MFS TRADE, a 
proizvodi se prodaju pod robnom markom „Bosna Milk“. U planu je proširenje asortimana proizvoda na 
pakovanje mlijeka i proizvodnju jogurta, vrhnja i milerama nabavkom dodatne opreme (separator, 
homogenizator i pasterizator).  

Kupovinom zemljišta u neposrednoj blizini Centra, osigurane su kvalitetne lokacije za postavljanje 
plastenika nabavljenih iz donacija i putem kreditnog zaduženja. Plastenici su postavljeni na preko 1.000 
metara kvadratnih površine, a obrađuje se i više od 1.000 kvadrata otvorenog poljoprivrednog zemljišta. 
U plastenicima se uzgajaju krastavac, paprika, paradajz, špinat, luk i zelena salata, a na otvorenom 
krompir i mladi luk. Većina proizvedenog povrća se koristi za pripremu obroka u kuhinji Centra, a manji 
dio za proizvodnju zimnice. Ovim je štićenicima osigurana prirodna ishrana, ali i mogućnost uključivanja 
u radno-okupacionu terapiju. 

Budući planovi Centra uključuju proširenje proizvodnih kapaciteta mljekare i plasteničke proizvodnje, uz 
uvođenje novih proizvoda i poljoprivrednih kultura. U toku je izgradnja još dva objekta, koji, uz već 
postojeću infrastrukturu, trebaju pridonijeti boljim životnim uvjetima štićenika.  

                                                           
34 Preuzeto iz: Dobro je dobro voditi  BUKVAR DOBROG LIDERSTVA  Eda, 2008. 
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Sljedeća tabela pokazuje mjesto programa, projekata i mjera u planu društvenog razvoja. Programi su 
hijerarhijski podređeni ciljevima, jer bi trebalo pridonijeti njihovu ostvarenju. Indikatori koji se definiraju 
za ocjenu napretka u ostvarivanju ciljeva služe kao važan orijentir za određivanje doprinosa programa. 
Programi se, s druge strane, sastoje od srodnih projekata i mjera. Za svaki program navodi se i 
odgovarajući doprinos ekonomskom razvoju i zaštiti okoliša, ukoliko postoji. Indikatori za praćenje 
ostvarenja programa sintetiziraju se iz indikatora odgovarajućih programa i mjera. Indikativni izdaci 
realizacije programa određuju se zbrajanjem izdataka projekata i mjera.  

 

PLAN DRUŠTVENOG RAZVOJA (2011 – 2015) 

Program 
Projekat 
/mjera 

Veza sa sektorskim 
ciljevima  

Orijentacioni period realizacije  

Dinamika implementacije  
Okvirna 

finansijska 
vrijednost 

2011 2012 2013 2014 2015 

Program 1.  

Naziv 
programa 

Projekat 1.1.:         

 Projekat 1.2.:         

 Mjera 1.1.:        

 

 

66..44..  IInniicciijjaattiivvee  mmeeđđuuooppććiinnsskkee  ssaarraaddnnjjee  uu  ddrruuššttvveennoomm  rraazzvvoojjuu  

Niz problema u pogledu prometne, tehničke i komunalne infrastrukture može se znatno ekonomičnije i 
kvalitetnije riješiti iz perspektive međuopćinske saradnje, nego iz uske lokalne perspektive. U domenu 
prometne i tehničke infrastrukture skoro da i nema problema i rješenja koja su samo lokalna, ako 
izuzmemo lokalne ceste. Čak se i ti problemi lakše mogu riješiti kroz međuopćinsku saradnju, nego 
pojedinačno. 

 

Dobri primjeri međuopćinske saradnje, gdje je istodobno ostvarena i međuentitetska saradnja, su 
projekti izgradnje lokalnih cesti između općina Doboj i Doboj Istok, kao i između općina Trnovo u FBiH i 
Trnovo u RS. Osim što su doprinijeli rješavanju infrastrukturnih problema i poboljšanju kvalitete života, 
ovakvi primjeri saradnje imaju i svoju socijalnu (izgradnja povjerenja i uspostavljanje dobrih susjedskih 
odnosa) i ekonomsku dimenziju (povezivanje više općina i zajednička saradnja javnog i privatnog sektora 
na implementaciji projekata i nova infrastruktura za unapređenje ekonomskih tokova).  

U domenu komunalne infrastrukture i usluga preovladava praksa lokalnih rješenja. Takva praksa vodi do 
usluga čije pružanje nije ekonomično, to dalje vodi do njihovog poskupljenja, s jedne strane, i nedostatka 
sredstava za održavanje i investiranje, s druge strane. Stradaju kvalitet i korisnici. Gdje je manja prostorna 
koncentracija stanovnika ovaj problem je vidljiviji, a održivost lokalnog rješenja kratkotrajnija. Istodobno, 
rubna gradska područja, a posebno udaljenija ruralna područja, ostaju uskraćena za takvu infrastrukturu i 
usluge. 



75 
 

Dio ovih problema rješiv je jedino iz međuopćinske perspektive, posebno kad se radi o rubnim 
područjima općina koja se međusobno naslanjaju. Ta područja i stvaranje uvjeta da standardne 
komunalne i socijalne javne usluge postanu dostupne i stanovnicima koji tu žive, predstavljaju stvarnu 
potrebu i priliku za međuopćinsku saradnju, a zanemaruju se po inerciji, jer svaka općina brine o svom 
centru.  

Manje i siromašnije općine, posebice one koje su nastale kao rezultat dejtonskog razgraničenja, 
jednostavno se moraju glede niza komunalnih i socijalnih usluga nasloniti na obližnje veće i razvijenije 
općine, koje imaju takvu infrastrukturu izgrađenu ranije. Za njih projekti međuopćinske saradnje u 
domenu komunalne infrastrukture i socijalnih usluga predstavljaju prioritet, i zato su one, po prirodi 
stvari, prvi nositelji takvih inicijativa.  

 

Takvi su, recimo, projekti zajedničke izgradnje i korištenja vodovoda, između općina Tešanj i Doboj Jug, 
ili između općina Bileća, Berkovići i Nevesinje, u kojima je svaka općina kroz zajedničku inicijativu riješila 
vodoopskrbu svojih rubnih područja.  

Pri opredjeljenju da li određene probleme (posebno u području komunalne infrastrukture) rješavati 
samostalno ili kroz međuopćinsku saradnju, pored ekonomske opravdanosti investicije, potrebno je uzeti 
u obzir i aspekte pristupa javnim uslugama, odnosno mogućnostima njihovog efikasnijeg pružanja, kao i o 
socijalnom utjecaju i utjecaju na poboljšanje kvalitete života građana. Ovu „isplativost“ međuopćinske 
suaradnje potrebno je procijeniti za svaki projekat posebno. 

 

Inicijative međuopćinske saradnje u području socijalnih usluga još uvijek predstavljaju pravu rijetkost. 
Jedna od rijetkih takvih inicijativa je formiranje zajedničke agencije za kulturu, informiranje, sport i 
turizam (KIST) od strane općina Istočne Hercegovine, udruženih u Savez općina Istočne Hercegovine. 
Također, i sam ovaj savez predstavlja jedinstven primjer regionalnog samoorganiziranja općina. Osim 
KIST-a, udružene općine su zajednički osnovale još dvije agencije, jednu za lokalni/regionalni razvoj i 
drugu za projektiranje. Radi se o samonikloj inicijativi, koja još nije doživjela odgovarajuću potporu ni od 
viših razina vlasti, ni od međunarodnih donatora. 

Kao orijentacioni primjeri međuopćinske saradnje u području društvenog razvoja mogu se navesti: 

- zajednička priprema i implementacija infrastrukturnih projekata koji imaju utjecaj na kvalitetu 
života i društveni razvoj (kao što je npr. izgradnja infrastrukture u izoliranim ruralnim područjima 
i njihovo povezivanje sa administrativnim centrima, zajedničko organiziranje transportnih usluga, 
kao npr. školskog prijevoza za učenike i radnike iz više lokalnih zajednica i sl.);  

- zajedničko uspostavljanje institucija za socijalnu i zdravstvenu zaštitu (briga o starijim osobama, 
domovi za nezbrinutu djecu, institucije za osobe sa posebnim potrebama, zajedničke zdravstvene 
usluge itd.); 

- osnivanje zajedničkih centara za obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, što, pored 
socijalnog utjecaja, ima svoju pozitivnu refleksiju i u domenu ekonomskog razvoja itd.  

Praktično gledano, prilikom izrade akcionog plana, sektorska radna grupa u saradnji sa relevantnim 
stručnjacima trebalo bi da posebno obradi projekte koje je neophodno planirati i realizirati kroz 
međuopćinsku saradnju. S obzirom na izražene zahtjeve u pogledu međusobne koordinacije više aktera iz 
različitih općina, nerijetko i različitih razina vlasti, za otpočinjanje i realizaciju ovih projekata trebalo bi 
predvidjeti više vremena i napora nego za projekte koji imaju lokalni domet i obuhvat. 
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Ukoliko se radi o projektima koji uključuju i saradnju sa općinama iz susjednih zemalja, napor pokretanja i 
koordinacije projektnih aktivnosti se još više usložnjava. Ipak, očekuje se da će predspristupni fond EU 
(IPA) za prekograničnu saradnju, sa odgovarajućom tehničkom potporom, u znatnoj mjeri podstaći i 
olakšati planiranje i izvedbu ovakvih projekata, i u području socijalnih i drugih javnih usluga. 

 

66..55..  OOččeekkiivvaannii  iisshhooddii  ssaa  iinnddiikkaattoorriimmaa  

I ovdje se praćenje i ocjenjivanje (monitoring i evaluacija) izvode na više razina, od razine pojedinačnog 
projekta, preko programa, do ostvarenja ciljeva društvenog razvoja.  

 

Sektorski ciljevi 
Indikatori na razini sektorskog cilja Indikatori na programsko-

projektnoj razini 

 Primjer: Uspostavljen 
trend pozitivnog 
prirodnog priraštaja 

 Broj stanovnika općine povećan za 
5% do kraja 2015. godine; 

 Obezbjeđena kontinuirana briga za 
mlade bračne parove: 

o kroz stambeno zbrinjavanje 30 
parova; 

o podsticajnu novčanu pomoć 
novovjenčanim parovima (200 KM 
po paru);  

o podsticajnu novčanu pomoć  
porodiljama (200 KM po porodilji). 

 Određena lokacija, 
pribavljene dozvole i 
izgrađeni objekti za 
stambeno zbrinjavanje 
novovjenčanih mladih 
bračnih parova; 

 Osigurana posjeta 
zdravstvenih radnika 
porodiljama u prva 3 
mjeseca nakon poroda. 

 

Pristup koji se koristi pri definiranju indikatora za plan društvenog razvoja isti je kao što je već 
obrazloženo u opisu ove sekcije kod planiranja ekonomskog razvoja. I sve ostalo što je tamo definirano i 
preporučeno može se, sa minimalnim prilagodbama, koristiti i u dijelu koji se odnosi na definiranje 
indikatora i praćenje napredovanja u ostvarivanju plana društvenog razvoja. Ključna razlika je u akterima: 
kod ekonomskog razvoja to su pretežno poduzetnici, u definiranju i praćenju indikatora za društveni 
razvoj to su predstavnici javnih službi, nevladinih organizacija, mjesnih zajednica (za programe razvoja 
komunalne infrastrukture i usluga) i socijalno osjetljivih grupa (za programe potpore koji su usmjereni 
prema njima). 

 

Projektna razina 

I ovdje osnovu za definiranje indikatora uspjeha za razinu pojedinačnih projekata predstavljaju 
informacije iz projektnog obrasca, naročito one koje se odnose na očekivane efekte koje će projekat 
svojom realizacijom ostvariti na ciljne grupe. Također, za dobro definiranje indikatora za razinu projekata 
dobro je konzultirati one koji su te projekte predložili.    

Umjesto da se definira što više indikatora uspjeha projekta, što se nerijetko dešava, trebalo bi težiti 
definiranju minimuma indikatora koji dovoljno dobro pokazuju očekivani napredak. Tako je, primjerice, za 
projekat izgradnje i opremanja dječijih vrtića, sasvim zadovoljavajuće definirati rast broja djece 
obuhvaćene predškolskim obrazovanjem u vrtićima kao indikator. 
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Programska razina 

Na sličan način definiraju se indikatori za razinu programa. Ukoliko, na primjer, program potpore mladim 
obiteljima, uz izgradnju i opremanje dječijih vrtića, obuhvata i projekte obuke i pripreme mladih parova za 
roditeljstvo, organiziranja savjetodavne službe za trudnice, majke i buduće očeve, te subvencioniranu 
stanogradnju za mlade obitelji, onda su odgovarajući indikatori uspjeha programa: (1) rast broja mladih 
obitelji, i (2) rast prirodnog priraštaja, jer smo upravo to namjeravali postići ovim setom intervencija kod 
mladih bračnih parova kao ciljne grupe.   

 

Strateško-sektorska razina 

U prilogu je dat primjer definiranja jednog strateškog indikatora za društveni razvoj, koji dalje razrađuje 
odgovarajući strateški cilj (stvorena podmlađena i napredna zajednica koja privlači mlade i uspješne i 
brine o starim i ugroženim), odgovarajuće ciljeve društvenog razvoja (uspostavljen trend pozitivnog 
prirodnog priraštaja i osigurano proaktivno prilagođavanje znanja i vještina novoj gospodarskoj strukturi 
u regiji) i definirane programe (program potpore mladim obiteljima, program prilagodbe znanja i vještina 
i program privlačenja mladih).  

Prilog 63_Primjer 
strateskog indikatora.doc

 

Mogu se koristiti i neki od sljedećih indikatora, ukoliko su sukladni postavljenim ciljevima društvenog 
razvoja: 

 rast udjela obrazovanog stanovništva (po srednjem, višem i visokom obrazovanju, po spolu); 

 povećanje pokrivenosti teritorija i stanovništva komunalnim uslugama (po vrstama); 

 rast zadovoljstva građana kvalitetom života (društvenom i komunalnom infrastrukturom)... 

Lista mogućih indikatora društvenog razvoja data je u priloženom dokumentu: 

 

Prilog 64_Primjer 
indikatora za drustveni razvoj.doc

 

 

66..66..  PPrriippeemmaa  ookkvviirrnnee  ffiinnaannssiijjsskkee  kkoonnssttrruukkcciijjee  

I u slučaju plana društvenog razvoja, okvirna finansijska konstrukcija pravi se na temelju informacija iz 
projektnih obrazaca pripremljenih za projekte i mjere koji su određeni kao prioritetni. Koriste se stavke 
koje se odnose na predviđene izdatke i izvore finansiranja. 

Okvirna finansijska konstrukcija služi za orijentaciju radnoj grupi i lokalnom razvojnom timu i ima isti 
osnovni oblik kao i u slučaju plana ekonomskog razvoja (vidjeti prilog 59).  
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77..  PPrriipprreemmaa  ppllaannaa  zzaaššttiittee  ii  uunnaapprreeđđeennjjaa  ookkoolliiššaa  

 

Plan zaštite i unapređenja okoliša ima sljedeću orijentacionu 
strukturu: 

 Sektorsko fokusiranje: evaluacija okolišnih problema i 
potencijala;  

 Ciljevi zaštite i unapređenja okoliša; 

 Program unapređenja prioritetnih područja; 

 Inicijative međuopćinske saradnje; 

 Procjena očekivanih ishoda, sa indikatorima; 

 Okvirna finansijska konstrukcija. 

 

Prema standardiziranoj metodologiji, u kreiranju plana okolišnog razvoja nužni su sljedeći koraci i 
rezultati:  

Faza Koraci Rezultati 

Planiranje 
unapređenja 
okoliša 

- sektorsko fokusiranje   
- analiza rizika  

- SWOT analiza  

- utvrđivanje ciljeva unapređenja 
okoliša 

- prioritetna područja za unapređenja 

- definirani ciljevi unapređenja 

- programiranje unapređenja za 
prioritetnog područja 

- definirani programi (projekti i mjere) 
(uključujući i projekte međuopćinske 
saradnje) i aktivnosti 

- procjena očekivanih ishoda sa 
indikatorima  

- definirani strateško-sektorski i 
programsko-projektni indikatori 

 

Pregled alata i učesnika u pripremi plana zaštite okoliša dat je u sljedećoj tabeli. Podvučeni su alati koji 
predstavljaju preporučeni minimum i učesnici čije se učešće smatra neophodnim. 

 

Faze Metode i alati Učesnici 

Sektorsko 
fokusiranje 

- Komparativna analiza rizika 

- SWOT analiza 

- radionica 

- sektorska radna grupa, uz ravnomjerno 
učešće žena i muškaraca 

- odsjek za komunalne poslove/ekologiju 

- stručnjaci/organizacije za ekologiju 

Postavljanje 
sektorskih ciljeva 

- radionica - sektorska radna grupa 

Pripremni dio 

 

Plan 
 

Plan 
LER 

Plan 
DR 

 

P
ro

st
o

rn
o

 

Operativni nivo 
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- vremenske mape/scenariji 

- SMART ciljevi 

- odsjek za komunalne poslove/ekologiju 

- stručnjaci/organizacije za ekologiju 

Izbor programa 

- kriteriji za izbor projekata 

- radni list za određivanje aktivnosti 

- radni list za planiranje izvedbe 
aktivnosti 

- sektorska radna grupa 

- odsjek za komunalne poslove/ekologiju 

- stručnjaci za prioritetna područja 

- organizacije koje se bave pitanjima okoliša 

- predstavnici prioritetnih MZ 

- predstavnici poduzeća koja ugrožavaju 
okoliš 

Praćenje i 
ocjenjivanje 

- logički ako-onda model projekta 

- SMART indikatori 

- predlagači izabranih projekata i mjera 

- sektorska radna grupa/intersektorski tim 

 

Planom zaštite okoliša namjeravamo osigurati takvo odgovorno i održivo upravljanje prirodnim resursima 
i okolišem, kojim će se uravnoteženo zadovoljiti potrebe sadašnje i budućih generacija u lokalnoj 
zajednici35.  

U BiH se uglavnom koristi praktična metodologija izrade lokalnih akcionih planova zaštite okoliša (LEAP), 
preporučena od strane REC-a (Regional Environmental Center) za Centralnu i Istočnu Evropu. Za potrebe 
standardizacije i korištenja u okviru Metodologije za integrirano planiranje lokalnog razvoja, LEAP 
metodologija je djelimično izmijenjena i prilagođena, posebno u pogledu logike i koraka, koji su 
usuglašeni sa planiranjem ekonomskog i društvenog razvoja i skladno uklopljeni u cjelinu standardizirane 
metodologije.  

Dio metodologije koji se odnosi na procjenu stanja okoliša dat je ranije, u odgovarajućem dijelu socio-
ekonomske analize. U sljedećem prilogu dat je primjer strukture sveobuhvatne analize stanja okoliša. 

 

Prilog 65_Primjer 
strukture analize stanja u oblasti okolisa.doc

 

 

U daljnjem tekstu daju se praktična objašnjenja i savjeti za svaku fazu u planiranju održivog razvoja 
okoliša. 

 

 

                                                           
35

 Radi se o načelu održivog razvoja, koji se definira kao razvoj koji zadovoljava današnje potrebe, bez ugrožavanja mogućnosti 
budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Planom zaštite okoliša osiguravaju se zahtjevi održivog razvoja koji se odnose na 
životnu sredinu/prirodne resurse, dok se socijalni zahtjevi osiguravaju planom društvenog razvoja, a ekonomski planom 
ekonomskog razvoja. 
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77..11..  SSeekkttoorrsskkoo  ffookkuussiirraannjjee::  eevvaalluuaacciijjaa  ookkoolliiššnniihh  pprroobblleemmaa  ii  ppootteenncciijjaallaa    

U odgovarajućem dijelu socio-ekonomske analize urađena je lista problema okoliša, koja uključuje glavne 
izvore i materije koje uzrokuju zagađenje, te njihov mogući utjecaj na zdravlje ljudi, okoliš i kvalitet života. 
U ovom dijelu vrši se sektorsko fokusiranje, kojim se praktično određuju težišta plana zaštite okoliša u 
narednom periodu.  

Fokusiranje se može izvesti kombiniranjem metode komparativne analize rizika i SWOT analize.  

Komparativnom analizom rizika pokušavamo odgovoriti na pitanje koji problemi u određenoj sredini 
predstavljaju najveće rizike za zdravlje stanovnika, eko sisteme i kvalitetu života u toj sredini. Ova analiza 
se izvodi na temelju raspoloživih informacija, koristeći prethodno pripremljenu listu identificiranih 
problema vezanih za okoliš. Obuhvata tri tipa rizika i tri tipa mjerenja utjecaja, koji su predstavljeni u 
sljedećim tabelama. 

 

Tri tipa rizika 

Rizik za ljudsko zdravlja 
Podrazumijeva vjerovatno pogošanje zdravstvenog stanja ljudi, uključujući 
rizike od bolesti (npr. disajni organi, rak...), invalidnosti, defekti pri rođenju... 

Ekološki rizik 
Podrazumijeva vjerovatno ugrožavanje ekoloških sistema (rijeka, jezera, 
šume itd.) i pojedinih životinjskih i biljnih vrsta 

Rizik za kvalitetu života 

Podrazumijeva vjerovatno pogoršanje ukupne kvalitete života, uključujući 
ekonomsku postojanost (održiva radna mjesta i uposlenost, npr. u turizmu ili 
poljoprivredi...), mogućnosti rekreacije, kvalitetu stanovanja, socijalne i 
zdravstvene zaštite... 

 

Tri vrste mjerenja utjecaja 

Rasprostranjenost 
Koliko je velik ili rasprostranjen utjecaj? Ako je to rizik za ljudsko zdravlje, 
koliko ljudi ili koji procenat stanovništva je ugrožen? Ako je rizik za eko 
sistem, npr. šume, koliko šume je ugroženo? 

Intenzivnost 
Koliko je ozbiljan ili jak utjecaj? Ako je rizik za ljudsko zdravlje, da li izaziva 
lakša ili teža oboljenja, ili čak smrt? 

Povratnost 
Može li utjecaj biti obrnut? Ako može, koliko vremena treba – nakon 
uklanjanja uzroka – da utjecaj nestane? 

 

Procjena, komparacija i rangiranje problema vrše se korištenjem sljedeće matrice: 

Tip rizika 

Mjerenje utjecaja 

Rizik za ljudsko 
zdravlje 

Ekološki rizik Rizik za kvalitet 
života 

Sintetska procjena 

Rasprostranjenost     

Intenzitet     

Povratnost     



81 
 

Sintetska procjena     

 

Sintetska procjena je kvalitativne prirode. Može se koristiti jednostavna ljestvica: visoko (V), srednje (S), 
nisko (N). Ljestvica može biti i više iznijansirana. 

Komparativnom analizom rizika utvrđujemo kritične okolišne probleme u jednoj općini. Nakon toga, 
putem odgovarajuće SWOT analize, mogu se utvrditi: 

 lokalne snage, koje se kao poluge mogu iskoristiti za rješavanje kritičnih okolišnih problema, i 
jedinstveni ekološki potencijali tog područja, koji traže posebnu pažnju zajednice; 

 lokalne slabosti i ograničenja, koje bi trebalo unaprijediti i prevazići, kako bi se olakšalo 
rješavanje kritičnih problema i osiguralo čuvanje i efektuiranje jedinstvenih ekoloških potencijala; 

 prilike u okruženju, koje se mogu iskoristiti za rješavanje kritičnih problema i potencijala; 

 prijetnje iz okruženja, koje ugrožavaju ekološke potencijale i vode pogoršavanju kritičnih 
okolišnih problema. 

Komparativna analiza rizika i SWOT analiza mogu se izvesti objedinjeno u vidu jedne radionice sektorske 
radne grupe, proširene lokalnih znalcima i predstavnicima kompetentnih organizacija. Učesnici bi se u 
prvom dijelu radionice bavili komparativnom analizom rizika, a u drugom dijelu SWOT analizom. Kao 
podloga za prvi dio radionice poslužile bi liste okolišnih problema, pripremljene tokom socio-ekonomske 
analize. Kao dodatne podloge za drugi dio radionice poslužili bi odgovarajući, unaprijed pripremljeni 
glavni nalazi i mjere iz Akcionog plana za zaštitu okoliša u BiH (NEAP=National Environmental Action 
Plan), te drugih relevantnih strateških dokumenata.   

 

77..22..  OOddrreeđđiivvaannjjee  cciilljjeevvaa  zzaaššttiittee  ii  uunnaapprreeđđeennjjaa  ookkoolliiššaa  

Metodologija izrade lokalnih akcionih planova zaštite okoliša, koju preporučuje REC, ne postavlja 
eksplicitan zahtjev za definiranjem ciljeva unapređenja okoliša kao zasebnim metodološkim korakom. 
Umjesto toga, ovdje se govori o određivanju prioritetnih područja, za koje se onda izrađuje akcioni plan. 
Prioritetna područja praktično predstavljaju grupe izabranih prioritetnih problema, do kojih se došlo 
primjenom komparativne analize rizika. U praktičnoj primjeni, posebno u većim gradovima u BiH, koriste 
se prioritetne teme, grupirane u skladu sa VI akcionim planom EU za okoliš (izgradnja sistema za urbano 
upravljanje po načelu održivog razvoja; racionalno upravljanje prirodnim resursima i otpadom; postizanje 
kvalitete okoliša sa minimalnom razinom zagađenja i minimalnim rizikom za zdravlje i okolicu; održivi 
gradski promet). 

Okolišne probleme i potencijale, koji su identificirani kroz socio-ekonomsku analizu i onda procijenjeni 
putem komparativne analize rizika i SWOT analize, moguće je grupirati u sljedeće područja: 

 upravljanje kvalitetom zraka; 

 održivo korištenje, zaštita i upravljanje vodnim resursima; 

 održivo korištenje, zaštita i upravljanje zemljištem; 

 održivo upravljanje šumama; 

 upravljanje otpadom; 

 korištenje, zaštita i upravljanje prostorom; 
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 energetska efikasnost; 

 gospodarstvo i okoliš; 

 biodiverzitet i zaštita prirodnog i kulturnog naslijeđa; 

 administrativni i institucionalni okvir upravljanja okolišom; 

 informacioni sistemi. 

Tako je postavljanje sektorskih razvojnih ciljeva u pogledu okoliša, u stvari, izbor prioritetnih područja na 
koje će se usmjeriti intervencije, i određivanje namjeravanog dometa tih intervencija u planskom 
periodu. Izvodi se na temelju rezultata komparativne analize rizika i SWOT analize, s jedne strane, i vizije i 
strateških ciljeva razvoja, s druge strane.  

Kao i kod definiranja ciljeva u drugim sektorima (ekonomskih i društvenih), i ovdje se preporučuje format 
radionice sa proširenom sektorskom radnom grupom. Kao pomoćno sredstvo pritom se može koristiti i 
prilagođena vremenska mapa planiranih unapređenja prioritetnih područja, data u priloženom 
dokumentu.  

Prilog 66_Vremenska 
mapa.doc

 

 

Rezultati radionice mogu se produbiti kroz intervjue sa stručnjacima upućenim u prioritetna područja. 

 

77..33..  PPrrooggrraammiirraannjjee  uunnaapprreeđđeennjjaa  zzaa  pprriioorriitteettnnaa  ppooddrruuččjjaa  

Program unapređenja za prioritetna područja predstavlja pregled aktivnosti (projekata i mjera) koje je 
potrebno realizirati kako bi se trenutačna situacija u tim područjima poboljšala i dovela do razine koja je 
određena u ciljevima unapređenja okoliša, u srednjem roku, te standarda koji je izražen u strateškim 
ciljevima i viziji razvoja zajednice, u dugom roku. 

Pri izradi programa unapređenja, sektorska radna grupa trebalo bi se obavezno konzultirati sa 
stručnjacima za pojedina područja, uz aktivno učešće i drugih zainteresiranih i kompetentnih partnera. 
Posebno je bitno da se omogući učešće predstavnika mjesnih zajednica u kojima je ugrožen okoliš, te 
lokalnih i regionalnih nevladinih organizacija, specijaliziranih za probleme okoliša. Također, bitno je u što 
je moguće većoj mjeri uključiti predstavnike poduzeća koja ugrožavaju životnu okolinu, kao i predstavnike 
općinskih službi i poduzeća u čijoj je kompetenciji rješavanje okolišnih problema. 

Za prikupljane i obrađivanje prijedloga aktivnosti (projekata i mjera) koje bi trebalo poduzeti na 
unapređenju okoliša može se koristiti projektni obrazac kakav je već prikazan u dijelu koji se odnosi na 
planiranje ekonomskog razvoja. 

Prilog 67_Primjer 
projektne ideje.doc
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Za završni izbor aktivnosti (projekata i mjera) preporučuje se korištenje sljedećih kriterija36: 

 

Tehnička izvodivost 
Da li je akcija moguća, da li koristi domaće tehnologije? Da li postoje 
odgovarajući primjeri primjene u drugim uporedivim sredinama?  

Efikasnost 

Koliko će akcija stvarno pridonijeti smanjenju rizika za ljudsko zdravlje, 
ekološke sisteme i ukupnu kvalitetu života u zajednici? Da li sve možemo 
uraditi lokalnim resursima? Da li će, i u kojoj mjeri, ostvareni učinci 
opravdati uložene resurse? 

Izdaci 
Možemo li to sebi priuštiti? Koji nam izvori finansiranja, i u kojoj mjeri, 
stoje na raspolaganju za ovakvu akciju? 

Politička prihvatljivost 
Da li će akciju prihvatiti javnost i političari? Da li će je prihvatiti/ poduprijeti 
predstavnici međunarodne zajednice/projekata/donatora? 

Pravna izvodivost 
Da li je akcija izvodiva sa aspekta postojećih propisa? Šta je sve potrebno 
za poduhvat (građevinska dozvola, ekološka/okolinska dozvola, studija 
utjecaja na okoliš...)? 

Vrijeme implementacije Koliko će dugo trajati implementacija? 

Usklađenost 
Da li se u općini već izvode takvi projekti? Da li se u domaćem okruženju 
provode slični projekti? Postoji li mogućnost usklađivanja i ostvarenja 
sinergetskih učinaka?  

Preporučuje se i korištenje odgovarajućih radnih listova37. 

 

Prilog 68_Radni 
list.doc

 

 

Primjena koncepta energetske efikasnosti na lokalnoj razini postaje sve izrazitiji prioritet, posebno za 
veće gradove. Radi se o mjerama koje vode smanjenju potrošnje energije, obuhvatajući zamjenu 
neobnovljivih energenata obnovljivim, zamjenu energetski neefikasnih potrošača efikasnim, izolaciju 
prostora koji se griju, i sl. Kod nas ugradnja ovog koncepta u razvojne strategije i planove gradova tek 
otpočinje. Dobar primjer je Strategija razvoja grada Banja Luka 2007 - 2015., gdje je ugrađen niz 
programa koji bi trebalo da bitno smanje potrošnju energije u gradu. Drugi dobar primjer je Tuzla, gdje 
je općinski načelnik nedavno formirao komisiju „Tuzla – energetski efikasan grad“, sastavljenu pretežno 
od stručnih i znanstvenih radnika, koji bi trebali da analiziraju situaciju i predlože programe koji će 
dovesti Tuzlu u poziciju predvodnika energetske efikasnosti u regiji. 

 

 

 

                                                           
36

 Kriteriji sa opisima preuzeti su iz Priručnika za izradu LEAP-a (REC). 

37
 Radni listovi su preuzeti iz Priručnika za izradu LEAP-a (REC). 
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Intersektorski i inovativni programi 

Školski primjer konkretizacije koncepta održivosti i postizanja sinergetskog učinka u zaštiti okoliša, 
ekonomskom razvoju i društvenom razvoju u jednoj sredini daje se u publikaciji „Heksagon lokalnog 
ekonomskog razvoja“38. Radi se o jestivom ulju, koje se u velikim količinama koristi u velikim gradovima, 
posebno u restoranima i fabričkim kuhinjama. Znatne količine se, poslije nekog perioda, bacaju, veći dio 
od toga otiče u rijeke ili kanalizaciju, a plastične boce predstavljaju otpad čije odlaganje stvara velike 
izdatke. S druge strane, ovaj problem se može percipirati i kao dobra prilika za pokretanje lokalnog 
biznisa prerade korištenog jestivog ulja za druge primjene, čime se mogu ostvariti ekološki, ekonomski i 
društveni učinci. Ekološki, tako što će se smanjiti zagađenje rijeka i okoliša, ekonomski, tako što će 
otvoriti nekoliko održivih radnih mjesta i omogućiti stvaranje prihoda iz posla prerade ulja, a društveni, 
tako što će se jedan broj ljudi bez kvalifikacija uposliti na prikupljanju ulja koje je za bacanje po 
restoranima i kućanstvima.  

Da ovaj primjer nije samo teoretske prirode i da ga je moguće realizirati ovdje i sada, najbolje pokazuje 
priložena vijest iz Nezavisnih novina, objavljena 23.04.2009. godine. Radi se o pilot projektu Centra za 
razvoj i potporu Tuzla, kojim je započeta proizvodnja biodizela od korištenog jestivog ulja. Biodizel će u 
testnoj fazi koristiti Gradsko prometno poduzeće za pogon autobusa. 

 

Prilog 69_Primjer 
intersektorskog projekta.doc

 

 

Drugi dobar primjer multiplikacije učinaka sa vrlo malo uloženih sredstava zabilježen je kod jednog, 
kreativno i odgovorno vođenog, donatorskog projekta. Predvodnik je projekta imao je na raspolaganju 
petnaestak korištenih računara, koji su zamijenjeni novima. Prva je ideja bila da se računari poklone 
lokalnoj zajednici, primjerice, školi. To bi onda tražilo i organiziranje odgovarajućih obuka, jer su računari 
tada bili novost u zajednici, pokrivanje izdataka održavanja itd. Umjesto toga, kroz inovativnu radionicu sa 
saradnicima na projektu i predstavnicima lokalne zajednice, oblikovala se sljedeća ideja: računari će biti 
dati „na lizing“ lokalnom poduzetniku koji je želio svoj posao proširiti računarskom obukom, „otplata“ 
računara obavljat će se kroz obuku zainteresiranih mladih ljudi, koji će, umjesto plaćanja satova, odraditi 
određeni broj sati dobrovoljnog rada na čišćenju korita rijeke i drugih lokacija gdje općinska uprava 
organizira dobrovoljne radne akcije. Ideja je i realizirana, sa višestrukim učincima: ekonomskim, jer je 
omogućeno lokalnoj firmi da proširi poslovanje; društvenim, jer je omogućeno mladim ljudima u zajednici 
da steknu nove vještine, koje su ih učinile konkurentnijim na tržištu rada; ekološkim, jer su očišćene i 
obnovljene kritične javne površine. A sve za petnaestak korištenih računara, koje je predvodnik projekta 
trebao otpisati.   

Sljedeća tabela pokazuje mjesto programa, projekata i mjera u planu unapređenja okoliša. Programi su 
hijerarhijski podređeni ciljevima, jer bi trebalo da pridonesu njihovom ostvarenju. Indikatori koji se 
definiraju za ocjenu napretka u ostvarivanju ciljeva služe kao bitan orijentir za određivanje doprinosa 
programa.  

Programi se, s druge strane, sastoje od srodnih projekata i mjera, usmjerenih na unapređenja odabranih 
prioritetnih područja. Indikatori za praćenje ostvarivanja programa sintetiziraju se iz indikatora 

                                                           
38

 Jorg Meyer-Stamer: The Hexagon of Local Economic Development, mesopartner, www.mesopartner.com.  

http://www.mesopartner.com/
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odgovarajućih programa i mjera. Indikativni izdaci realizacije programa određuju se zbrajanjem izdataka 
projekata i mjera.  

 

 PLAN ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA (2011 – 2015) 

Program 
Projekat 
/mjera 

Veza sa sektorskim 
ciljevima  

Orijentacioni period realizacije  

Dinamika implementacije  
Okvirna 

finansijska 
vrijednost 

2011 2012 2013 2014 2015 

Program 1.  

Naziv 
programa 

Projekat 1.1.:         

 Projekat 1.2.:         

 Mjera 1.1.:        

 

Posebno je bitno stalno imati u vidu interakciju ovog plana sa planiranjem ekonomskog i društvenog 
razvoja. Ako se tako ne bude radilo, lako se može desiti da cijenu borbe neke sredine za ekonomsko i 
socijalno preživljavanje, svojstvene za najsuroviju fazu tranzicije, obično prvo plaćaju prirodni resursi i 
okoliš. Nikada se ne može u dovoljnoj mjeri naglasiti trodimenzionalnost načela održivosti, koje je 
ugrađeno u temelj integriranog planiranja, sa uravnoteženom interakcijom ekonomskih, društvenih i 
okolišnih sistema. 

  

77..44..  IInniicciijjaattiivvee  mmeeđđuuooppććiinnsskkee  ssaarraaddnnjjee  uu  zzaaššttiittii  ookkoolliiššaa  

Potrebe za međuopćinskom saradnjom najizraženije i najvidljivije su upravo u području zaštite okoliša. 
Vjerovatno zato su i prvi ozbiljniji međuopćinski projekti, koje je inicirala i poduprla Svjetska banka, 
projekti zaštite okoliša.  

Radi se, prije svega, o organiziranom, sistemskom i ekonomičnom skupljanju, odlaganju i reciklaži 
otpadnih materija, kroz uspostavu regionalnih deponija. Osim znatno ekonomičnijeg i djelotvornijeg 
rješavanja problema odlaganja otpada za svaku uključenu općinu, ovakvi projekti sadrže u sebi i 
potencijal otvaranja novih radnih mjesta, kroz pogone za reciklažu otpada. 

 

Ma koliko je na papiru lako dokaziva prednost regionalnih nad lokalnim deponijama u pogledu 
ekonomičnosti, u domaćoj praksi je proces uspostave regionalnih deponija praćen stalnim zastojima i 
problemima, i pored vanjskih poticaja. Ponegdje je problem nalaženja odgovarajuće lokacije (niko neće 
otpad kod sebe; posmatraju se samo nadostaci deponija, a ne i prednosti koje sanitarna deponija 
donosi), ponegdje u reguliranju vlasničkih odnosa u zajedničkom poduzeću koje se uspostavlja i sl. 

 

Drugi očit primjer neophodne međuopćinske saradnje je zaštita vodotokova, s jedne strane, i zaštita od 
poplava, s druge strane. Ovdje sami problemi, po svojoj naravi, prevazilaze kapacitete i mogućnosti jedne 
općine i traže usklađeno djelovanje svih općina koje su zainteresirane za rješavanje problema. Takvo 
usklađeno djelovanje najčešće nije moguće bez jedinstvenog projektnog pristupa i projektne organizacije. 
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Nerijetko su za efikasno rješavanje problema vodotokova nedovoljni projekti međuopćinske saradnje, pa 
se pokreću projekti međudržavne saradnje. Tako je Svjetska banka, kao implementator Globalnog fonda 
za zaštitu okoliša - GEF, u maju 2008. godine odobrila BiH i Hrvatskoj sredstva u iznosu od 8 miliona USD 
za finansiranje Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom. Zemlje uključene u projekat trebalo bi da 
usvoje plan upravljanja riječnim bazenom ovih rijeka s ciljem smanjenja hranjivih tvari i drugih vrsta 
onečišćenja iz gradskih i industrijskih izvora u odabranim općinama39.  

Slična stvar je i sa projektima međuopćinske, a nerijetko i međudržavne saradnje, u pogledu zaštite 
šumskih i planinskih područja, uključujući i zaštitu od požara. Zato je, primjerice, Svjetska banka odobrila i 
3,4 miliona USD granta za Projekat šumskih i planinskih zaštićenih područja40 radi očuvanja biodiverziteta 
od globalnog značaja u kritičnim šumskim i planinskim eko sistemima.  

Donatorska zajednica u BiH sve više potiče upravo projekte međuopćinske saradnje u području zaštite 
okoliša.  

 

Dobar primjer je GOV-WADE – Projekat dobre uprave u području voda i okoliša, u koji je uključeno 17 
općina sliva rijeke Une. Projekat je iniciran i podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju 
(SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation). Specifični ciljevi projekta su: podržati uvođenje 
modela i mehanizama održivog razvoja u području voda i okoliša utemeljenim na načelima dobre uprave 
i kvalitetnih usluga u 17 pilot općina sjeverozapadne Bosne i Hercegovine; ojačati kapacitete aktera 
lokalnog civilnog društva da se dodatno angažiraju; unaprijediti međuopćinsku saradnju i umrežavanje u 
području voda i okoliša u korist upravljanja vodnim resursima u unsko-sanskoj regiji; osposobiti jedinicu 
za implementaciju projekta da efikasno i učinkovito fasilitira proces na općinskoj razini i podupire 
davatelje usluga kroz učinkovito jačanje kapaciteta. 

 

Praktično gledano, prilikom izrade akcionog plana, sektorska radna grupa, u saradnji sa relevantnim 
stručnjacima, trebalo bi posebno obraditi projekte koje je neophodno planirati i realizirati kroz 
međuopćinsku saradnju. S obzirom na izražene zahtjeve u pogledu međusobne koordinacije više aktera iz 
različitih općina, nerijetko i različitih razina vlasti, za otpočinjanje i realizaciju ovih projekata trebalo bi 
predvidjeti više vremena i napora nego za projekte koji imaju lokalni domet i ubuhvat. 

Ukoliko se radi o projektima koji uključuju i saradnju sa općinama iz susjednih zemalja, napor pokretanja i 
koordinacije projektnih aktivnosti se još više usložnjava. Ipak, očekuje se da će predpristupni fond EU 
(IPA) za prekograničnu saradnju, sa odgovarajućom tehničkom potporom, u znatnoj mjeri podstaći i 
olakšati planiranje i i izvedbu ovakvih projekata, i u području zaštite okoliša. 

 

                                                           
39

 Planirana je obnova nekoliko postrojenja za obradu otpadnih voda, poboljšavanje održavanja ekoloških tokova i popravljanje 
zdravlja eko sistema i biološke raznolikosti, te pilot projekat smanjenja dotoka slane vode u dolinu Neretve. Glavne komponente 
projekta uključit će poboljšanje kapaciteta za upravljanje vodnim resursima, popravak vodne infrastrukture, smanjenje 
onečišćenja voda i uspostavljanje poticajnih mehanizama za odgovorno upravljanje resursima uz učešće organizacija civilnog 
društva.  

40
 Ovaj projekat uključuje unapređenje učinkovitosti upravljanja u četiri postojeća zaštićena područja, stavljanje dva dodatna 

zaštićena područja pod zaštitu, procjenu izvodljivosti za zaštitu još dva područja i promociju aktivnosti održivog upravljanja 
prirodnim resursima i zaštite biodiverziteta unutar i oko zaštićenih područja. Glavne komponente projekta uključuju: razvoj 
sistema zaštićenih područja u BiH i potrebnih institucijskih kapaciteta za učinkovito uspostavljanje i upravljanje zaštićenim 
područjima, te potporu  aktivnostima zaštite biodiverziteta. 
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Primjer mjesta – Doboj 

Razvojni prioriteti Opštine Doboj, definirani u procesu izrade integrirane strategije razvoja, usmjereni su u 
pravcu izgradnje Doboja kao saobraćajnog, komunikacijskog i distributivnog centra, povećanja nivoa 
investicija u ova područja i pozicioniranju Doboja kao regionalnog centra, uz istovremeno kontinuirano 
unapređenje kvalitete života građana i brigu o očuvanju okoliša u razvojnim procesima. Imajući u vidu 
geografski položaj i ulogu Doboja kao regionalnog centra, njegov razvoj u velikoj mjeri utiče i na razvoj i 
kvalitetu života stanovnika u okolnim općinama. Stoga je dalje jačanje međuopćinske saradnje i 
prepoznato kao jedna od značajnih prilika razvoja u svim oblastima, a posebno u oblasti zaštite i 
unapređenja okoliša, gdje se jedan sektorski cilj direktno odnosi na realizaciju projekata međuopćinske 
saradnje. Projekti koji su uvršteni u plan zaštite i unapređenja okoliša su: (i) poboljšanje kvalitete vode 
rijeka Bosne, Usore i Spreče (u saradnji sa općinama/opštinama Doboj Jug, Tešanj, Teslić, Maglaj, Doboj 
Istok, Petrovo, Gračanica i Lukavac); (ii) uređenje korita i obala rijeka Bosne i Spreče (u saradnji sa 
općinama/opštinama Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Doboj Istok, Petrovo i Gračanica); (iii) zaštita kvalitete 
zraka u dolini rijeke Bosne (u saradnji sa općinama Doboj Jug, Tešanj i Maglaj); (iv) pošumljavanje 
pograničnog opštinskog područja (u saradnji sa općinama/opštinama Derventa, Petrovo, Modriča, Teslić, 
Usora, Doboj Istok, Gračanica i Maglaj); (v)deminiranje pograničnog općinskog područja na entitetskoj 
granici (u saradnji sa općinama/opštinama Usora, Doboj Jug, Tešanj, Doboj Istok, Gračanica i Maglaj); i (vi) 
zajednički međuopćinski programi edukacije stanovništva u oblasti okoliša (u saradnji sa 
općinama/opštinama Teslić, Tešanj, Usora, Doboj Jug, Doboj Istok, Petrovo, Gračanica i Maglaj). 

 

77..55..  OOččeekkiivvaannii  iisshhooddii  ssaa  iinnddiikkaattoorriimmaa  

U metodologiji izrade lokalnih akcionih planova zaštite okoline, koju preporučuje REC (Regional 
Environmental Center) za Centralnu i Istočnu Evropu, nema eksplicitnih zahtjeva ni instrukcija u vezi sa 
definiranjem indikatora i praćenjem i ocjenjivanjem ostvarenja plana zaštite okoliša. U daljnjem tekstu 
daje se nekoliko preporuka kako se ovaj nedostatak može nadomjestiti i ovaj aspekt planiranja lokalnog 
razvoja uskladiti sa ostalim aspektima. 

Praćenje promjena u području zaštite okoliša je tehnološki zahtjevan proces. On obično podrazumijeva 
postojanje kapaciteta koji mogu periodično vršiti određena mjerenja, za koja je potrebna posebna 
oprema i stručno osoblje. Ovakvi kapaciteti obično postoje samo u većim i razvijenijim lokalnim 
zajednicama. Ovo, ipak, nije razlog da manje i nerazvijenije sredine ne prate promjene u ovom području. 
Postoji niz indikatora koji se mogu pratiti i sa vrlo ograničenim resursima, a za neke od njih već postoje 
sekundarni podaci.  

Na primjer, indikatori u planu zaštite okoliša mogu biti: 

- rast broja poduzeća koja su uvela ISO 14000; 

- odnos površina sječe i pošumljavanja; 

- broj divljih deponija; 

- količina prerađenog (recikliranog) otpada; 

- broj pacijenata koji imaju probleme sa disajnim putevima, razvrstan po spolu; 

- broj poduzeća koja ispuštaju otpadne vode sa/bez prečišćavanja; 

- broj dana u godini u kojima je voda iz javnog vodovoda bila proglašena nezdravom za piće; 

- povećanje broja ugroženih biljnih i životinjskih vrsta; 
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- broj pacijenata čije se stanje povezuje sa stanjem okoliša, razvrstan po spolu; 

- koliko puta se provjeravaju/mjere ključne vrijednosti zagađenja vode, zemljišta i zraka; 

- broj rizika po kategorijama (rizik za ljudsko zdravlje, ekološki rizik i rizik za kvalitetu života); 

- broj naselja koja imaju organizirano skupljanje i odvoz čvrstog otpada itd. 

U ovisnosti o specifičnosti sredine i postavljenih ciljeva zaštite okoliša, treba definirati ključne rizike i 
uspostaviti sistem praćenja njihovog kretanja. Vrlo je moguće da će se pokazati da je to moguće, u 
izvjesnoj mjeri, raditi i raspoloživim kapacitetima lokalne zajednice, a u slučaju manjka kapaciteta za 
specifična mjerenja, mogu se angažirati resursi iz drugih sredina (poduzeća i organizacije koje se bave tim 
poslom), a u dužem roku se mogu uspostaviti kapaciteti za ovakva zahtjevna mjerenja.  

Postoji i mogućnost praćenja indikatora koji ukazuju na problem sa nečim što ne možemo izravno mjeriti 
(http://www.who.int/whosis/indicators/compendium/2008/en/). Tako povećan broj pacijenata koji 
imaju probleme sa disanjem svakako ukazuje na visok stupanj zagađenja zraka.  

Na početku, svakako bi trebalo uraditi početna mjerenja ključnih parametara kako bi se dobio temelj za 
poređenje i praćenje.  

U prilogu su dati primjeri indikatora kojima se mjere posljedice zagađenja za zdravlje ljudi u jednoj općini, 
dakle, neizravni učinci. Njima se izražava utjecaj realiziranih ekoloških mjera i projekata u zajednici. 
Ukoliko bismo indikatore postavili izravnije (recimo kao poboljšanje kvalitete zraka, mjereno smanjenjem 
emisije i koncentracije određenih polutanata, poboljšanje kvalitete vode, recimo vode za piće, i sl.), onda 
bi njima bili izraženi učinci realiziranih ekoloških projekata i mjera.  

 

Prilog 70_Primjer 
indikatora stanja zdravlja.doc

 

 

Radi dobijanja pravih informacija o postojećem stanju okoliša i postavljanja mjerljivih i realističnih 
indikatora, ovdje je posebno bitno uključivanje specijalista iz pojedinih područja, od stručnjaka iz 
općinske administracije i općinskih agencija, preko znalaca iz nevladinih organizacija koje se bave 
pojedinim aspektima zaštite okoliša, pa sve do stručnjaka sa univerziteta i iz drugih specijaliziranih 
organizacija i institucija.  

Kao i kod ostalih sektorskih planova, i ovdje se indikatori za praćenje i ocjenjivanje postavljaju na tri 
razine, projektnoj, programskoj i strateško-sektorskoj.  

 

Sektorski ciljevi 
Indikatori na razini sektorskog 

cilja 
Indikatori na programsko-

projektnoj razini  

Primjer: Dovršetak izgradnje 
vodoopskrbnog sustava za 
preostalih 50 % građana općine 
Orašje, te početak izgradnje 
sustava kanalizacijske mreže do 
2015. godine 

 Završetak izgradnje 
primarne i sekundarne 
vodovodne mreže za 10 000 
stanovnika Općine. 

 Izgrađen prečistač otpadnih 
voda, te nastavak izgradnje 

 Distributivna mreža 
vodoopskrbe u dužini od 56 
km 

 Smanjenje ispuštanja 
fekalnih voda u rijeku Savu 

http://www.who.int/whosis/indicators/compendium/2008/en/
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kanalizacijske mreže za 1.200 domaćinstava 

 

Indikatori na razini projekata definiraju se kroz interakcije sa onima koji su ih predložili, indikatori na 
razini programa u saradnji sa najupućenijim akterima iz odabranog prioritetnog područja na koje program 
cilja, dok strateško-sektorske indikatore definira sektorska radna grupa i/ili lokalni razvojni tim. 

Ako se, primjerice, radi o projektu potpore poduzećima koja su odgovorna prema okolišu, koji je posebno 
važan za razvijenije urbane sredine, indikator uspjeha može biti rast broja poduzeća koja su uvela ISO 
14000. 

Ako se, recimo, radi o programu održivog upravljanja šumama, koji se sastoji od odgovarajućih projekata 
i mjera, i koji je svojstven za siromašnije ruralne sredine, onda odnos površina sječe i pošumljavanja može 
biti dovoljno dobar indikator (ne)uspjeha programa. 

Primjer strateško-sektorskog indikatora, posebno za urbane sredine, može biti smanjenje emisije štetnih 
plinova u gradu, odnosno poboljšanje kvalitete zraka u gradu. 

 

77..66..  PPrriippeemmaa  ookkvviirrnnee  ffiinnaannssiijjsskkee  kkoonnssttrruukkcciijjee  

I u slučaju plana zaštite i unapređenja okoliša, okvirna finansijska konstrukcija pravi se na osnovu 
informacija iz projektnih obrazaca pripremljenih za projekte i mjere koji su određeni kao prioritetni. 
Koriste se stavke koje se odnose na predviđene izdatke i izvore finansiranja. 

Okvirna finansijska konstrukcija služi za orijentaciju radnoj grupi i lokalnom razvojnom timu i ima isti 
temeljni oblik kao i u slučaju plana ekonomskog razvoja. 
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88..  OOppeerraattiivvnnii  ddiioo  ––  ookkvviirr  zzaa  iimmpplleemmeennttaacciijjuu  

  

Operativni dio ima sljedeću orijentacionu strukturu: 

 plan implementacije (prioritetnih) projekata i mjera 

 indikativni sektorski finansijski planovi i generalni 
finansijski plan  

 plan razvoja organizacijskih kapaciteta i ljudskih 
potencijala 

Ovdje treba izvesti sljedeće korake i ostvariti rezultate koji su 
prikazani u tabeli: 

 

Faza Koraci Rezultati 

Operativni 
dio (okvir za 
implemen- 
taciju) 

- priprema orijentacionog pregleda 
prioritetnih projekata i mjera za period 3 
- 5 god. 

- akcionih planova za projekte koji se 
implementiraju u prvoj godini 

- orijentacioni plan implementacije 

- akcioni projektni planovi 

- indikativno finansijsko planiranje 
- indikativni finansijski plan za 3 god. 

- detaljan finansijski plan za 1. god. 

- organizacijska prilagođavanja 

- priprema plana ljudskih resursa 

- plan razvoja organizacionih i ljudskih 
resursa 

- uspostavljena i osposobljena 
jedinica za operativno upravljanje 

- uspostavljeno tijelo za razvoj 

- uspostavljena i osposobljena lokalna 
mreža za pripremu projekata 

 

Pregled preporučenih alata i učesnika po fazama: 

Faze Metode i alati Učesnici 

Priprema plana 
implementacije 

- projektni obrasci 

- hijerarhijski prikazi sektorskih planova 

- format plana implementacije 

- format akcionog projektnog plana 

- lokalni razvojni tim 

Priprema - obrasci za projekte i mjere - predlagači izabranih projekata i mjera 

Pripremni dio 

 
 

Plan 
 

Plan 
LER 

Plan 
DR 

Operativni nivo 

 

P
ro

st
o

rn
o

 

U
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indikativnog 
finansijskog plana 

- format plana implementacije 

- format plana finansiranja 

- lokalni razvojni tim 

- stručnjak za budžet 

- vanjski stručnjak (za finansiranje iz 
vanjskih izvora) 

Planiranje razvoja 
organizacionih i 
ljudskih 
kapaciteta 

- ured za razvoj 

- tijelo za razvoj 

- obuka za upravljanje projektnim 
ciklusom 

- matrica uloga i odgovornosti aktera 

- načelnik općine 

- lokalno razvojno partnerstvo 

- mladi iz javnog, privatnog i nevladinog 
sektora 

- trener za upravljanje projektnim 
ciklusom 

 

 

88..11..  PPllaann  iimmpplleemmeennttaacciijjee  

Mnogi strateški planovi nisu implementirani upravo zbog toga što nije učinjen sistemski napor na njihovoj 
operacionalizaciji. Svrha plana implementacije je osiguranje pretpostavki za efikasnu implementaciju 
strategije. 

Plan implementacije ima dva glavna dijela: 

 orijentacioni pregled prioritetnih projekata i mjera za period od 3 - 5 godina, baziran na sektorskim 
planovima. Važno je naglasiti da plan implementacije treba biti izrađen na principu integracije 
sektorskih planova, a nikako predstavljati njihov mehanički spoj, i  

 detaljno razrađene akcione planove za prioritetne projekte i mjere čija će realizacija početi u prvoj 
godini implementacije strategije. 

Orijentacioni plan implementacije daje pregled prioritetnih projekata i mjera, uključujući njihove veze sa 
strateškim i sektorskim ciljevima, kao i najbitnije elemente za njihovu implementaciju. Kao takav, on 
objedinjuje projekte i mjere iz sva tri sektorska razvojna plana čija bi implementacija trebalo započeti u 
narednih tri do pet godina. Temelj za pripremu orijentacionog plana implementacije predstavljaju 
sintetski prikazi sektorskih razvojnih planova, u kojima je predstavljena hijerarhija sektorskih ciljeva, 
programa i projekata, sa odgovarajućim indikatorima i izdacima, te vezama sa strateškim ciljevima i 
intersektorskim relacijama. Informacije koje tu nedostaju (vrijeme implementacije, nositelji 
implementacije, ciljne grupe) izvode se posredno iz definiranih ciljeva i indikatora, te iz odgovarajućih 
projektnih obrazaca.  

U prilogu je predstavljena struktura plana implementacije i slika sintetskih prikaza sektorskih razvojnih 
planova, koji predstavljaju glavnu podlogu za pripremu plana implementacije. 

 

Prilog 
71_Orijentacioni plan implementacije.doc
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Za projekte i mjere čija realizacija započinje u prvoj godini, u odgovarajućem formatu sažeto se navode 
elementi važni za planiranje i praćenje njihove implementacije: doprinos odgovarajućim ciljevima, 
očekivani učinci na ciljne grupe, glavne aktivnosti i vrijeme realizacije, glavni učesnici u realizaciji, 
orijentacioni izdaci i očekivani izvori finansiranja, te status pripremljenosti projekta. Osnovu za pripremu 
ovih akcionih planova predstavljaju projektni obrasci, inicijalno popunjeni ranije u procesu, u fazi 
programiranja, koji su u međuvremenu dorađeni i kompletirani u saradnji predstavnika sektorskih radnih 
grupa sa predlagačima projekata/mjera i drugim stručnjacima. Obrazac godišnjeg akcionog plana dat je u 
sljedećem prilogu. 

 

Prilog 72_Akcioni 
plan.doc

 

 

Nositelj pripreme akcionog plana je lokalni razvojni tim, dok su nositelji pripreme projektnih ideja 
sektorske radne grupe, uz intenzivnu saradnju sa znalcima koji su najupućeniji u tehničke zahtjeve 
odgovarajućih projekata i mjera. Predstavnici gender komisije trebaju biti uključeni u sve aktivnosti izrade 
plana implementacije, osiguravajući da prioriteti oba spola budu adekvatno prepoznati. 

Važno je naglasiti da ostali operativni planovi koje općine pripremaju, poput investicionih programa, 
proizilaze iz same strategije razvoja, odnosno strateških opredjeljenja i prioriteta utvrđenih u okviru 
sektorskih planova.  

 

 

88..22..  IInnddiikkaattiivvnnii  ffiinnaannssiijjsskkii  ppllaann  

Indikativni finansijski plan je jedan od najvažnijih upravljačkih alata za operativno upravljanje 
implementacijom strategije i sektorskih razvojnih planova. Dobar finansijski plan ostvaruje tri osnovne 
funkcije: 

 omogućuje pravovremeno sagledavanje očekivanih izdataka realizacije strategije i planova, te njihovo 
korigiranje i prilagođavanje raspoloživim finansijskim izvorima; 

 omogućuje sistemsko i pravodobno planiranje i osiguravanje potrebnih izvora finansiranja; 

 omogućuje pravodobno i kvalitetno uključivanje finansiranja implementacije razvojne strategije i 
planova u planiranje općinskog budžeta, ali i drugih budžeta (entiteta, kantona, donatora...) na čiju se 
finansijsku potporu računa u implementaciji programa. 

Zato ovaj plan mora biti prilagođen trogodišnjem ciklusu budžetskog planiranja, koji podrazumijeva 
detaljno planiranje za prvu narednu godinu i orijentacioni za preostale dvije, sa stalnim ponavljanjem 
ovog načela. Upravo ova veza sa planiranjem općinskog budžeta, ali i sa ostalim izvorima finansiranja, čini 
indikativni finansijski plan ključnim alatom za planiranje i praćenje finansiranja implementacije strategije.  

Ključne podloge za pripremu indikativnog (trogodišnjeg) finansijskog plana predstavljaju: 

 orijentacioni plan implementacije; 

 okvirne finansijske konstrukcije za finansiranje sektorskih razvojnih planova; 

 procjena budžetskih mogućnosti i kreditnog potencijala općine (dorađena u međuvremenu nakon 
socio-ekonomske analize od strane općinskih finansijskih stručnjaka); 
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 procjena raspoloživih drugih izvora finansiranja (domaći i evropski fondovi, donatorska sredstva, 
sredstva javnih poduzeća i privatnog sektora, sredstva građana) i mogućnosti njihovog korištenja za 
sufinansiranje implementacije prioritetnih projekata i mjera. 

 

Osnovna struktura indikativnog finansijskog plana predstavljena je donjom tabelom:  
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UKUPNO:              

 

Kako bi strategija razvoja sa svim njenim operativnim elementima ispunila svoju svrhu i predstavljala 
stvarni alat za dugoročno planiranje razvoja, od krucijalne je važnosti njena potpuna usklađenost sa 
trogodišnjim indikativnim i godišnjim budžetom općine, gdje je strategija razvoja vodeći planski 
dokument na koji se naslanjaju svi ostali strateški dokumenti općine, uključujući i budžet. Finansijski plan 
strategije razvoja stoga predstavlja osnovu za izradu trogodišnjeg indikativnog i godišnjeg detaljnog 
budžeta općine. Revidiranje finansijskog plana se podudara sa jednogodišnjim budžetskim ciklusom i 
podrazumijeva detaljnu razradu za jednu (narednu) godinu i orijentacionu za preostale dvije, uz paralelnu 
odgovarajuću reviziju plana implementacije. Značajno je naglasiti da indikativni finansijski plan 
istovremeno predstavlja i sredstvo za praćenje realizacije strategije.  

Na osnovu razrađenih projektnih ideja, trogodišnjeg indikativnog finansijskog plana te godišnjeg akcionog 
plana prioritetnih projekata izrađuje se detaljan finansijski plan za projekte koji se implementiraju u prvoj 
godini implementacije strategije.  

Obrazac detaljnog finansijskog plana za prvu godinu dat je u donjem prilogu. 

 

Prilog 73_Detaljan 
finansijski plan.doc
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Proces pripreme 

Za pripremu indikativnog finansijskog plana nije potrebno organiziranje posebne radionice. Dobro bi bilo 
da se u pripremu aktivno uključi osoba koja je u općinskoj upravi zadužena za budžet i finansije, te da se 
osigura pomoć vanjskog stručnjaka za modalitete finansiranja projekata.  

Nakon pripreme nacrta, plan se predstavlja lokalnom razvojnom timu, kako bi se identificirale i otklonile 
eventualne loše procjene u pogledu izvora finansiranja, dinamike implementacije i modaliteta 
finansiranja pojedinih mjera i projekta. Tim treba: 

 provjeriti validnost finansijskih projekcija. 

Tamo gdje su finansijske projekcije isuviše neprecizne, preporučljivo je da se planiraju sredstva za 
pripremu odgovarajućih predprojektnih elaborata i studija radi preciznijeg definiranja projektnog 
zadatka, vremena implementacije, izvora finansiranja i izdataka.  

 Provjeriti usklađenost sa mogućnostima finansiranja iz općinskog budžeta. 

Ukoliko općinski budžet ne može pokriti izdatke finansiranja, potrebno je pokušati pronaći alternativne 
izvore/modalitete finansiranja, odustati od implementacije određenih projekata i mjera ili njihovu 
implementaciju planirati za kasniji vremenski period. Također, ukoliko postoje budžetske mogućnosti, 
potrebno je revidirati finansijski plan dodavanjem novih mjera i projekata, što ima svoju refleksiju i na 
plan implementacije.   

 Provjeriti usklađenost sa finansiranjem iz drugih izvora. 

Slično kao i kod prethodne provjere, ukoliko su neki vanjski izvori finansiranja nesigurni i nedostatni, 
planiraju se alternativni izvori ili se odgađa implementacija odgovarajućih projekata i mjera. U slučaju 
raspoloživosti dodatnih izvora finansiranja, također je moguće dodavanje novih mjera i projekata.  

Ova faza provjere je kritična za kvalitet indikativnog finansijskog plana, a time i za realizaciju strategije. 
Izbacivanje pojedinih mjera i projekata ili ubacivanje novih ne smije biti mehaničko. Potrebno je imati na 
umu međusobnu vezu i uvjetovanost pojedinih mjera i projekata, jednako kao što se to čini u procesu 
programiranja. Istodobno, potrebno je osigurati da mjere i projekti odgovaraju na potrebe svih građana 
lokalne zajednice, kako muškaraca tako i žena. 

Pored toga što predstavlja alat za planiranje, indikativni finansijski plan istodobno je i sredstvo za 
praćenje realizacije strategije. Njegovo revidiranje podrazumijeva i odgovarajuću reviziju plana 
implementacije. Revidiranje se podudara sa jednogodišnjim budžetskim ciklusom i podrazumijeva 
detaljnu razradu za jednu (narednu) godinu i orijentacionu za preostale dvije. U slučaju velikih odstupanja 
(zbog poteškoća u implementaciji, nedostatka sredstava ili pojavljivanja novih izvora finansiranja), reviziju 
indikativnog finansijskog plana moguće je raditi i češće, kada se god takva odstupanja pojave. 

 

I pored svega, finansiranje programa i projekata predstavljaće kritičan problem. Rješavanju tog 
problema mogu pridonijeti sljedeći zahvati: 

- budžetske analize i simulacije koje će dovesti do korektne procjene kreditnog potencijala općine; 

- hitan prelazak na višegodišnje (najmanje trogodišnje) finansijsko upravljanje; 

- korištenje modela javno-privatnog partnerstva za finansiranje i realizaciju odgovarajućih projekata; 

- dugoročni kreditni aranžmani za projekte u kojima će se iz naplate usluga moći otplaćivati krediti; 

- izdavanje općinskih obveznica; 
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- apliciranje za sredstva iz razvojnih programa i fondova na razini države/entiteta/kantona; 

- pravodobna i kvalitetna priprema aplikacija za finansiranje projekata iz fondova EU; 

- sistemsko apliciranje sa projektima kod odgovarajućih donatora.  
 
 

88..33..  RRaazzvvoojj  oorrggaanniizzaacciijjsskkiihh  kkaappaacciitteettaa  ii  lljjuuddsskkiihh  ppootteenncciijjaallaa  

 
Za uspješnu realizaciju razvojnih planova potrebno je prilagoditi postojeće ili uspostaviti nove 
organizacijske strukture i osigurati odgovarajuće ljudske kapacitete, kako bi jedinice lokalne samouprave 
bile osposobljene da na pravi način odgovore izazovima koje upravljanje lokalnim razvojem i projektni 
pristup sa sobom nose. Istraživanje sprovedeno u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne 
samouprave u BiH“ krajem 2010. godine ukazalo je na niz ključnih faktora uspjeha koji trebaju u 
određenoj mjeri biti prisutni u jedinicama lokalne samouprave ukoliko se želi osigurati efektivnost i 
efikasnost upravljanja lokalnim razvojem.41 Prije svega, radi se o općinskom vođstvu, njegovom odnosu 
prema sprovođenju planova lokalnog razvoja i kapacitetu da ispuni svoje obaveze u tom poslu i 
obezbjeđivanju operativne strukture koja stalno i sistematično brine o usklađivanju, ostvarivanju i 
praćenju predviđenih zadataka i aktivnosti. Pored navedenih faktora, u kontekstu integriranog i 
participatornog pristupa razvoju, su i zahtijevi za internom koordinacijom (unutar lokalne uprave) i 
eksternom koordinacijom (sa akterima iz lokalnog i šireg okruženja). 

Bez odgovarajuće posvećenosti i odluka općinskog vođstva (prvenstveno načelnika općine) nema 
djelotvornih strategija i planova lokalnog razvoja. Ako se i donesu, obično na osnovu neke spoljne 
inicijative, neće doći do njihovog sprovođenja ukoliko općinsko vođstvo ostane nezainteresirano i izvan 
procesa sprovođenja. Studija slučaja u BiH pokazuje, u najmanje jednom slučaju (a takvih je više na 
terenu) da su uzalud i spoljne inicijative i podrška, i solidna strategija, i spremnost općinskog tima. Ako je 
načelnik nezainteresiran uz velike napore svih ostalih može doći do izrade strategije, ali nema ništa od 
njenog sprovođenja. Od krucijalne važnosti je i kontinuirana uključenost i podrška Općinskog 
vijeća/Skupštine opštine kroz redovno razmatranje izvještaja o napretku u implementaciji strategije, te 
usklađivanja općinskih politika sa prioritetima strategije razvoja.  

Pod operativnim, svakodnevnim upravljanjem lokalnim razvojem podrazumijeva se uspostavljena i 
osposobljena jedinica u okviru lokalne uprave sa eksplicitno definiranim zaduženjima koja se odnose na 
osiguranje efikasnog sprovođenja, praćenja i ažuriranja strategija i planova lokalnog razvoja. Jednostavno, 
pod tim se podrazumijeva da neko (jedna osoba ili jedan organizacijski dio) ima zadatak, razrađen kroz 
odgovarajuća organizaciona rješenja i procedure, da stalno (svakodnevno) i sistematično radi na 
sprovođenju i praćenju ostvarivanja strategije i planova. 

Pod internom koordinacijom se podrazumijeva usklađivanje aktivnosti svih segmenata lokalne uprave  na 
provođenju i praćenju ostvarivanja strategije i planova razvoja. Radi se o usklađenom pretvaranju 
relevantnih dijelova strateških dokumenata u operativne planove i programe rada općinskih 
odjeljenja/službi, zajedničkom radu u pripremi odgovarajućih dokumenata važnih za sprovođenje 
strategije i planova (kao što je planiranje okvirnog i godišnjeg budžeta, razrada i primjena odabranih 
modaliteta finansiranja, priprema tenderske dokumentacije, izvođenje javnih nabavki, i sl.), te o procesu 

                                                           
41

 Projekat „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH“ provodi UNDP uz finansijsku podršku Švedske 
agencije za međunarodnu razvojnu saradnju. Navedeni kritični faktori uspjeha izvedeni su sintezom nalaza dobijenih 
kroz radionice i fokus grupe eksperata i praktičara iz oblasti lokalne samouprave i lokalnog razvoja tokom 
pomenutog istraživanja. 
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praćenja ostvarivanja predviđenih aktivnosti i sistema izvještavanja, prilagođenog odabranim 
indikatorima. 

Pod eksternom koordinacijom u upravljanju lokalnim razvojem podrazumijeva se način na koji općina 
komunicira s relevantnim vanjskim akterima. Kao dobar alat komuniciranja na lokalnom nivou mogu biti 
uspostavljeni Općinski razvojni tim i Partnerska grupa, dok uspostavljena struktura za upravljanje 
razvojem, a često i direktno načelnik, preuzimaju odgovornosti za komunikaciju sa akterima van lokalne 
zajednice (viši nivoi vlasti, donatori, druge općine, itd).  

Preporučljivo je da se tokom pripreme strateškog dokumenta ocijeni stanje prilagodbe organizacijskih 
kapaciteta i predvide aktivnosti na pripremi ljudskih potencijala za realizaciju strategije. Orijentaciono, to 
bi podrazumijevalo sljedeće: 

 kratak opis najbitnijih strateških izazova i prioriteta za općinu i ključnih zahtjeva u pogledu efikasnog 
upravljanja implementacijom strategije; 

 identifikacija i analiza nužnih stručnih i organizacijskih resursa za ustanovljene strateške prioritete i 
upravljačke zahtjeve; 

 pregled raspoloživih stručnih i organizacionih resursa (u općinskoj administraciji, javnom, nevladinom 
i privatnom sektoru) koji u nekoj mjeri zadovoljavaju identificirane prioritete i zahtjeve; 

 analiza raskoraka između raspoloživih i nužnih resursa, sa preporukom odgovarajućih mjera, koje 
uključuju: planiranje i realizaciju nužnih obuka, organizacijska podešavanja, specijalizaciju nevladinih 
organizacija, javno-privatna partnerstva i sl. 

Na sljedećoj slici prikazane su ključne poluge koje je potrebno uspostaviti i osposobiti za uspješnu 
implementaciju lokalne razvojne strategije. 

 

Jedinica za upravljanje razvojem/Ured za razvoj 

Preporučljivo je da se specifično za potrebe osiguranja stalne, svakodnevne brige o implementaciji 
strategije osnaži postojeća ili uspostavi posebna organizacijska struktura, u vidu jedinice za upravljanje 
razvojem. Organizacijsko lociranje jedinice za upravaljanje razvojem ovisi o specifičnostima svake općine 
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(veličina općine, heterogenost i obim strategije, veličina, organizacija i kadrovski potencijali općinske 
uprave) – ona može biti organizacijski locirana pri kabinetu načelnika općine, uspostavljena kao odjeljenje 
ili služba za lokalni razvoj ili odsjek unutar postojećeg odjeljenja/službe, a u slučaju manjih općina 
obaveze operativnog upravljanja strategijom mogu biti povjerene samostalnim referentima. Ova jedinica 
ne mora implementirati nijedan pojedinačni projekat (svaki projekat će uglavnom imati svoje 
implementatore, određene po naravi posla, izabrane kroz odgovarajuću proceduru), već će svakodnevno 
brinuti o realizaciji cjeline strategije, ostvarujući sljedeće osnovne zadatke:  

 promocija strategije i prioriteta (unutar općinske uprave, unutar lokalne zajednice, prema najvažnijim 
potencijalnim partnerima i sufinansijerima izvan općine...); 

 razrada projektnih zadataka, prema dinamici pripreme projekata za realizaciju 

 priprema specifičnih projektnih prijedloga, u saradnji s relevantnim općinskim odjeljenjima. Ovdje je 
bitno imati na umu da je uloga jedinice za upravljanje razvojem u pripremi projekata više na 
tehničkom dijelu, u skladu sa specifičnim zahtijevima pojedinačnih finansijera, dok je suštinski 
doprinos relevantnih odjeljenja ili službi od ključnog značaja obzirom da osoblje jedinice neće uvijek 
poznavati tematiku svakog od projekata; 

 pokretanje projekata (izbor odgovarajućeg modaliteta angažiranja implementatora i modaliteta 
finansiranja, priprema podloga, ugovaranje...); 

 koordinacija izrade finansijske konstrukcije za realizaciju strategije/projekata; 

 koordinacija projekata i aktivnosti implementatora; 

 izrada sistema za praćenje i ocjenjivanje ostvarenja strategije, stalna primjena i usavršavanje sistema; 

 priprema izvještaja o realizaciji strategije za načelnika, partnersku grupu, skupštinu općine..., sa 
preporukama za poboljšanje implementacije; 

 ažuriranje strategije (iz godišnje i višegodišnje perspektive). 

Uspostava ovakvog organizacijskog mehanizma za operativno upravljanje implementacijom strategije 
komplementarna je lokalnoj razvojnoj agenciji, ukoliko ona postoji. Lokalna razvojna agencija specijalizira 
se za implementaciju određenih razvojnih programa i projekata, koji predstavljaju prioritete i stručne 
izazove za općinu, dok jedinica za upravljanje razvojem radi opisani administrativni dio posla za sve 
uključene projekte i za realizaciju strategije kao cjeline. 

Uspostava i osposobljavanje jedinice za upravljanje razvojem može biti unaprijed planirano, kao jedan od 
prvih projekata. Tokom rada na pripremi strategije i sektorskih planova pokaže se ko ima afinititeta i 
kapaciteta za rad na poslovima predviđenim za ured za razvoj. 

 

Mreža za pripremu projekata 

U nizu općina kritičan je problem manjak lokalnih kapaciteta za pripremu projekata prema standardima 
EU, posebno ako se uzme u obzir procjena da će predpristupni fondovi EU biti značajan potencijalni izvor 
finansiranja lokalnih i regionalnih razvojnih projekata. Ovaj problem može se dobrim dijelom riješiti 
pravodobnom, kvalitetnom i intenzivnom obukom grupe od 15 - 20 mladih, zainteresiranih ljudi (iz 
općinske administracije, nevladinog sektora, iz javnih ustanova, sa fakulteta...) za pripremu projekata i 
upravljanje projektnim ciklusom, prema standardima Evropske unije. Tokom obuke, kao dio praktičnog 
rada učesnika, može se djelimično ili potpuno pripremiti nekoliko odabranih projekata iz Strategije 
razvoja za apliciranje prema raspoloživim domaćim, donatorskim ili EU fondovima. Nakon obuke, 
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općinska jedinica za upravljanje razvojem može koristiti mrežu obučenih mladih ljudi za pripremu ostalih 
razvojnih projekata.   

Preporučljivo je da se u ovu mrežu uključe lokalne nevladine organizacije, za čije sufinansiranje općine 
svakako izdvajaju određena budžetska sredstva. Na taj način će te nevladine organizacije biti znatno više 
fokusirane na pripremu i realizaciju projekata koji su važni za razvoj općine, a sredstva za njihovo 
sufinansiranje posredno će biti iskorištena za finansiranje implementacije strategije. Uz to, nevladine 
organizacije mogu privući sredstva iz vanjskih izvora (posebno donatorska sredstva i sredstva iz IPA 
fondova) i usmjeriti ih na sufinansiranje strateških prioriteta zajednice. 

 

Partnerska grupa za razvoj (PG)/Vijeće za razvoj 

Partnerska grupa za razvoj (ili lokalni razvojni forum) trebalo bi nastaviti angažiranje, sada kroz pružanje 
savjetodavne pomoći za realizaciju, praćenje i ažuriranje strategije i razvojnih planova. Ova savjetodavna 
uloga može biti regulirana i kroz posebnu odluku, o transformaciji Partnerske grupe u Vijeće za razvoj, ili 
na neki drugi način. Kroz PG/Vijeće praktično se osigurava učešće zajednice (i javnog i privatnog i 
nevladinog sektora) u osiguravanju efikasne implementacije i ažuriranja razvojne strategije i planova. 

Jedinica za upravljanje razvojem i Općinski razvojni tim nose ključnu ulogu u tehničkoj i programskoj 
pripremi sastanaka PG. Rasprave i zaključci PG /Vijeća mogu se koristiti i kao neka vrsta filtera za rasprave 
i zaključke općinskog vijeća. 

 

Uloge i odgovornosti aktera 

Kritične faktore uspjeha u implementaciji strategije i planova razvoja predstavljaju još najmanje dvije 
stvari: (1) kako lokalni akteri vide svoje uloge u implementaciji, i (2) koliko je i kako je raspoređena 
odgovornost. 

Tamo gdje akteri doživljavaju lokalnu upravu kao jedinog nositelja implementacije i odgovornosti za 
(ne)uspjeh, najčešće nema rezultata. Tamo gdje akteri jasno vide svoju ulogu i preuzmu dio odgovornosti, 
dolazi do ozbiljnijih rezultata i uspjeha u realizaciji.  

U tabeli42 u prilogu su naznačene uloge i odgovornosti najvažnijih aktera u implementaciji, finansiranju, 
praćenju i vrednovanju realizacije strategije i projekata. Nakon dijela koji se odnosi na lokalne aktere iz 
javnog, privatnog i nevladinog sektora, prikazano je moguće i učešće organa i organizacija više razine.  

Načelo jednakopravnosti spolova u novim organizacijskim strukturama, u provedbi strategije, ažuriranju 
planova i strategije, u pripremi projekata i upravljanju projektnim ciklusom, u izgradnji kapaciteta, kao i u 
raspodjeli uloga i odgovornosti u provedbi, finansiranju, praćenju i ocjenjivanju realizacije strategije i 
projekata - nužan je koncept i ključan preduvjet za stvarni razvoj.  

U prilogu je dat orijentacioni pregled osnovnih elemenata plana razvoja organizacijskih kapaciteta i 
ljudskih potencijala. 

 

                                                           
42

 Trebalo bi voditi računa o tome da je ova tabela još uvijek uopćena i da bi je trebalo konkretizirati u svakom određenom 
slučaju (npr. umjesto sintagme razrađuje odgovarajuće projekte trebalo bi navesti brojeve projekata iz plana implementacije koje 
ta organizacija ili odjeljenje razrađuje).  
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Prilog 74_Plan 
razvoja organizacionih kapaciteta.doc

 

 

Općina Bugojno je već tokom procesa izrade integrirane strategije lokalnog razvoja prepoznala potrebu za 
jačanjem svoje razvojne funkcije kroz organizacijsko prilagođavanje i uspostavljanje strukture koja može 
odgovoriti dinamičnim zahtjevima upravljanja razvojem. Općina Bugojno ima šest službi od kojih je većina 
podijeljena na resore, a na području općine djeluje 11 javnih ustanova/preduzeća, 50 organizacija civilnog 
društva, 27 mjesnih zajednica i preko 200 malih i srednjih preduzeća. Prema postojećem Pravilniku o 
unutarnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bugojno, svaka služba je zadužena 
za planiranje u okviru svojih nadležnosti dok je Odsjek za privredu i društvene djelatnosti, između ostalog, 
zadužen za iniciranje i učestvovanje u realizaciji programa razvoja  općine iz oblasti privrede i društvenih 
djelatnosti i poslove lokalnog ekonomskog razvoja i drugih projekata značajnih za općinu.  

Kako bi bila sposobna odgovoriti izazovima uspješnog provođenja procesa izrade, operacionalizacije, 
implementacije, monitoringa, evaluacije i ažuriranja strateških dokumenata, kao i osiguravanja drugih 
mogućih izvora finansiranja za implementaciju strategije, Općina je uz tehničku podršku projekta GAP i 
UNDP-a provela procjenu svojih kapaciteta za planiranje i implementaciju strateških dokumenata. Ono 
što je prepoznato kao nedostatak postojeće organizacijske strukture jeste nepostojanje integriranog 
pristupa upravljanju lokalnim razvojem, nedefinirana sveukupna koordinacija razvojnih procesa unutar i 
van općinske uprave, kao i nedostatak jedinice u okviru uprave koja bi se bavila poslovima 
implementacije strategije razvoja puno radno vrijeme. Utvrđeno je da nedostatak jasne podjele 
odgovornosti za implementaciju strategije razvoja među službama Općinu dovodi u rizik da bi se 
implementacija strategije mogla svesti na princip dobrovoljnosti i entuzijazma pojedinaca. Uz tehničku 
podršku identificirane su i organizacijske mjere i područja obuke kako bi se uspostavile djelotvorne i 
efikasne strukture sposobne da na integriran način upravljaju lokalnim razvojem i profesionalno i stručno 
rade na pripremi i implementaciji razvojnih projekata, u saradnji sa socio-ekonomskim partnerima.  

Kao prvi korak razrađen je Projekat uspostavljanja Službe za upravljanje razvojem koji je uvršten kao 
prioritetan u akcioni plan implementacije strategije razvoja u 2011. godini. Projektom su definirane 
okvirne aktivnosti Službe koja bi svakodnevno radila na pretvorbi strateških ciljeva i operativnih planova u 
konkretne projekte i koja bi davala podršku ostalim općinskim službama u pripremi projekta, njihovom 
upravljanju, te praćenju njihove realizacije i efekta. U međuvremenu je pokrenut proces izmjene 
Pravilnika o unutarnjoj organizaciji organa uprave kako bi se unutarnja organizacija općinske uprave i 
formalno prilagodila stvarnim potrebama i uspostavio efikasan sistem koordinacije i podrške ubrzanom 
razvoju općine. Predviđeno je da  se u inicijalnoj fazi u okviru novouspostavljene službe angažiraju tri 
uposlenika (šef Službe i dva stručna saradnika), potpomognuta volonterima, a izmijenjenim Pravilnikom 
će se precizirati i nadležnosti i drugih službi i uposlenika kada je u pitanju saradnja sa Službom za 
upravljanje razvojem i sveukupna implementacija strateških dokumenata. 
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99..  UUsskkllaađđiivvaannjjee  

 

Proces integriranog planiranja lokalnog razvoja odlikuju brojne 
interakcije i stalna usklađivanja, kako bi se osigurala: 

 vertikalna usklađenost (sa hijerarhijski višim razvojnim 
dokumentima – strategijama i planovima na razini EU, BiH, 
entiteta, kantona/regija...); 

 horizontalna usklađenost (između ključnih općinskih 
sektorskih razvojnih planova i politika); 

 usklađenost sa prostornim planiranjem i planovima. 

 

 

Osiguranje usklađenosti bitno je najmanje iz sljedećih razloga: 

 lokalne razvojne strategije trebalo bi da budu integralni dio ukupnog sistema planiranja u BiH, ma 
koliko taj sistem trenutačno bio iscjepkan i nekompletan, doprinoseći tako konzistentnosti i održivosti 
razvojnog napretka cijele zemlje i njenih dijelova; 

 usklađenost omogućuje značajniju alokaciju sredstava sa viših razina, kao i iz evropskih fondova, na 
lokalnu razinu, ukoliko su lokalni planovi konzistentni sa strateškom platformom zemlje i njenih 
dijelova i predstavljaju njihovu operacionalizaciju; 

 usklađenost omogućuje znatno efikasnije trošenje sredstava, kako onih sa viših razina i iz evropskih 
fondova, tako i lokalnih sredstava, jer se bitno sužava prostor za nepotrebna dupliciranja intervencija 
i za nepotrebne i čak međusobno suprotstavljene intervencije. 

 

99..11..  VVeerrttiikkaallnnaa  iinntteeggrraacciijjaa    

Kako se osigurava vertikalna usklađenost? 

Prvo, u pripremi SWOT analize, i kad se radi strateško fokusiranje, i kad se rade sektorska fokusiranja 
putem odgovarajućih radionica, analiziraju se odgovarajuća mjesta iz viših razvojnih strategija i planova 
(posebno odgovarajuće SWOT i PEST analize, ali i dijelovi u kojima se opisuju planirane strateške 
intervencije i mehanizmi za njihovo ostvarenje). Tada se uočeni bitni nalazi i planirani potezi razvrstavaju 
u odgovarajuće prilike i prijetnje, koje bi trebalo iskoristiti ili izbjeći, koliko to bude moguće. Radi lakše 
orijentacije, okvirna lista viših razvojnih dokumenata od značaja za proces izrade lokalnih razvojnih 
strategija koju je objavila Direkcija za evropske integracije BiH u aprilu 2010. godine je u prilogu.  

 

Prilog 75_Strateski 
dokumenti u BiH po oblastima.xls
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Drugo, u pripremi ciljeva razvoja, i kada se radi o strateškim ciljevima i kada se radi o sektorskim ciljevima 
putem odgovarajućih radionica, u format radionica ugrađeno je usklađivanje lokalnih ciljeva sa ciljevima i 
prioritetima iz odgovarajućih viših razvojnih strategija i planova. Radi lakše orijentacije, lista viših 
razvojnih dokumenata od značaja za proces izrade lokalnih razvojnih strategija je u prilogu metodologije.  

Treće, u pripremi indikativnih finansijskih planova, analiziraju se finansijski instrumenti za realizaciju viših 
strategija i planova i obavljaju nužna prilagođavanja lokalnih programa prema specifičnim zahtjevima 
pogodnih finansijskih izvora. Tako se stvaraju uvjeti da prioritetni lokalni programi, koji su sukladni višim 
razvojnim politikama, budu tretirani kao prava adresa za distribuciju sredstava sa viših razina, iz fondova 
EU i drugih eventualnih fondova za potporu lokalnom razvoju. 

 

99..22..  HHoorriizzoonnttaallnnaa  iinntteeggrraacciijjaa    

Horizontalna integracija različitih sektora i lokalnih politika dešava se u okviru lokalne razvojne strategije, 
kroz opisani proces integriranog planiranja. Cijeli proces koji se preporučuje kroz ovu standardiziranu 
metodologiju omogućuje i olakšava horizontalna usklađivanja. U ovom dijelu daje se pregled najbitnijih 
orijentira. 

 

Kako se osigurava horizontalna usklađenost? 

 Prvo, kroz intersektorski pristup u oblikovanju strateške platforme i intenzivno korištenje te 
platforme pri oblikovanju sektorskih razvojnih planova. 

 Drugo, pri postavljanju sektorskih razvojnih ciljeva, gdje je u format radionica ugrađeno 
usklađivanje ciljeva između sektora.  

 Treće, kod izbora prioritetnih programa/projekata, gdje je preferiran pozitivan horizontalni/ 
intersektorski utjecaj.  

 Četvrto, pri izradi orijentacionog plana implementacije i indikativnog finansijskog plana, gdje se 
prioritetno planiraju i implementiraju projekti koji će ostvariti efekte u više područja bitnih za 
općinu. 

U sljedećem prilogu dat je primjer horizontalne i vertikalne integracije na nivou strateških i operativnih 
ciljeva. 

Prilog 76_Primjer 
vertikalne integracije pri definiranju ciljeva.doc

Prilog 77_Primjer 
horizontalne i vertikalne integracije.doc

 

 

Sljedeća slika djelimično pokazuje kompleksnost procesa integriranog planiranja i brojnost najvažnijih 
interakcija (označenih crtama sa strelicama). 
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Kako je već navedeno u teorijskom dijelu metodologije, trebalo bi težiti usklađivanju vremenskog roka 
strategije i prostornog plana. I u jednom i u drugom slučaju radi se o dugom roku. I u jednom i u drugom 
slučaju, jer su promjene sve brže i sve manje predvidive, deset godina izgleda kao odgovarajuća mjera 
dugog roka. 

Drugo, ključni dio strateške platforme (vizija i strateški razvojni ciljevi) trebalo bi da bude zajednički 
orijentir i za prostorne i za sektorske razvojne planove. Dok sektorski razvojni planovi razrađuju i 
operacionaliziraju ta zajednička usmjerenja kroz odgovarajuće, međusobno usklađene sektorske politike i 
programe, prostorni planovi ista usmjerenja razradjuju i operacionaliziraju u dimenziji prostora, stvarajući 
prostorno-planske preduvjete za realizaciju sektorskih razvojnih planova. Prostornim planiranjem se 
definira zemljišna politika općine, koja se onda razrađuje urbanističkim i regulacionim planovima. Na 
temelju tih planova uređuje se zemljište i provodi nadzor njegovog korištenja.  

Kod nas prilike za interakciju i sinergiju prostornog i sektorskog planiranja nisu dovoljno iskorištene. Evo 
nekih od tih prilika. 

Kada se radi o lokalnom ekonomskom razvoju, planiranje, priprema i uređenje zemljišta za industrijske 
zone predstavlja jedan od najbitnijih elemenata. Kod nas se, međutim, zemljište rijetko unaprijed 
priprema za gradnju i još nije uvedena praksa da općine i gradovi blagovremeno formiraju rezerve 
zemljišta za građenje, tzv. banke zemljišta, kao što je to slučaj u razvijenim industrijskim zemljama. To je i 
prilika za zaseban oblik javno-privatnog partnerstva, kad se u proces pripreme zemljišta uključuju i 
privatne organizacije, tzv. promoteri građevinskog zemljišta, koji tragaju za zemljištem koje je profitabilno 
i planovima predviđeno za gradnju, kupuju to zemljište i konačno ga parceliraju i prodaju te parcele. Ljude 
koji to rade zovu se land developers (oni koji razvijaju grad i prostor). Radi se o unosnim i važnim 
poslovima, koji zahtijevaju veća finansijska ulaganja (posebno za pripremanje i opremanje zemljišta) od 
onih koja se za tu svrhu mogu osigurati u općinskom budžetu. Ukoliko općina može osigurati potrebna 
sredstva, onda pravom prvenstva u kupovini može otkupiti zemljište i pravodobno početi njegovo 
pripremanje i opremanje za industrijsku zonu, kroz javno-privatno patnerstvo ili samostalno. 

 

Prvi ozbiljan domaći primjer privatne investicije u stvaranje poslovne zone je Poslovna zona Gračanica, 
investicioni projekat Širbegović grupe, pokrenut s ciljem da izgradi modernu poslovnu infrastrukturu 
sistemom „ključ u ruke“, komercijalizira je i učini dostupnom poslovnim subjektima i potencijalnim 
ulagačima. Radi se o površini od 200.000 m2 u vlasništvu poduzeća Širbegović d.o.o.. Ukupni izdaci 
investicije su 41 milijun eura, očekivana ukupna prodajna vrijednost je 55 milijuna, sa očekivanom dobiti 
od 14 milijuna eura. (www.sirbegovic.com) 

 

Veza prostornog planiranja i planiranja društvenog razvoja presudna je za širenje komunalne i socijalne 
infrastrukture i odgovarajućih usluga. I ovdje je već otvorena mogućnost za privatni sektor da se uključi u 
izgradnju i održavanje infrastrukturnih sistema po modelu „izgradi, koristi, pa prenesi na općinu“, kao što 
je posljednjih godina rađeno u Hrvatskoj, u Varaždinskoj županiji, posebno u gradu Varaždinu. 
Gazdovanje zemljištem, izrada prostorno-planske dokumentacije, izdavanje urbanističkih suglasnosti i 
građevinskih dozvola, omogućuje općinskoj upravi da osigura ostvarenje javnog interesa i postigne bitno 
povoljniju cijenu od normalne u izgradnji objekata. 

http://www.sirbegovic.com/
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Dobar domaći primjer je opština Foča, gdje je, zahvaljujući inovativnosti i poduzetnosti Odjela za 
prostorno uređenje, uspješno pripremljen i izveden projekat izgradnje stanova za univerzitetske 
kadrove, sa prodajnom cijenom koja je bila dvostruko jeftinija od tržišne i sa osiguranom odgovarajućom 
kreditnom linijom za kupovinu stanova. Time je ostvaren strateški interes lokalne zajednice da zadrži i 
privuče univerzitetske kadrove, kako bi se zadržali postojeći fakultetski programi u mjestu i stvorile 
pretpostavke za privlačenje novih fakultetskih programa. 

 

Prostorno planiranje ima ključan utjecaj i na zaštitu okoliša. Prostorni i urbanistički planovi su jedan od 
najbitnijih instrumenata koji stoje na raspolaganju lokalnoj upravi, ali i građanima, za očuvanje prirodnog 
naslijeđa, osiguranje i zaštitu zelenih površina od nekontrolirane stambene i poslovne gradnje, te zaštitu 
bitnih prirodnih resursa od nezasitne ekonomske eksploatacije. 

Sektorski razvojni planovi pridržavaju se ograničenja koja su postavljena prostornim planovima, sve dok 
se ne pokaže da su ta ograničenja prevaziđena, neopravdana i da predstavljaju smetnju ostvarenju 
strateških interesa zajednice. U tom slučaju, inicira se redovna procedura izmjene ili ažuriranja 
odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije. 

Osim niza prilika za sinergetsku interakciju prostornih i sektorskih razvojnih planova, trebalo bi 
napomenuti i neke od najbitnijih problema. Tako, nepravodobno donošenje prostorno-planske 
dokumentacije i njeno neuvažavanje vode urbanističkom haosu, divljoj parcelaciji i gradnji, što je kod nas 
česta pojava, u skoro svakoj općini. Tako dolazi do urbanističkog nereda, nefunkcionalnih rješenja, 
ugrožavanja sigurnosti ljudi i drugih brojnih problema, čije je kasnije ispravljanje putem sanacionih 
planova veoma skupo, ponekad i praktično nemoguće. 

Osim nedostatka ili zastarjelosti prostorno-planske dokumentacije, među najozbiljnije probleme ubrajaju 
se neriješena imovinska pitanja i katastar. Ovi problemi često onemogućavaju ili bitno usporavaju 
ekonomski i prostorni razvoj lokalnih zajednica. Zato se, već u fazi planiranja lokalnog razvoja, ovi 
problemi i rizici moraju uzeti u obzir i pokrenuti aktivnosti za njihovo pravodobno rješavanje. 
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1100..  PPrraaććeennjjee,,  ooccjjeennjjiivvaannjjee  ii  aažžuurriirraannjjee  ssttrraatteeggiijjee  

 

Praćenje i ocjenjivanje ostvarenja strategije predstavlja sistem za mjerenje napretka ostvarenja 
postavljenih ciljeva, poduzimanje pravodobnih mjera s ciljem mogućih korekcija, te ocjenju cjelokupne 
uspješnosti realizacije strategije. Praćenje podrazumijeva sistem prikupljanja i obrade podataka u svrhu 
usporedbe postignutih rezultata sa planiranim. Ocjenjivanje je utemeljeno na nalazima praćenja i daje 
cjelokupnu ocjenu ostvarenja postavljenih ciljeva. 

Praćenje ostvarenja razvojnih planova i strategije u cijelosti radi se na godišnjoj razini, na temelju 
definiranih projektnih i programskih indikatora i plana implementacije. Pritom se koriste odgovarajuće 
uređene baze podataka, koje se ažuriraju barem jednom godišnje, kada su raspoložive odgovarajuće 
statistike.  

Za posao praćenja operativno je zadužen ured za razvoj43. Nalaze praćenja sagledava načelnik općine sa 
resornim rukovoditeljima, te Vijeće za razvoj, koje daje sugestije za poduzimanje eventualnih mjera 
načelniku i njegovima suradnicima. 

Praćenje bi trebalo biti usklađeno sa ciklusom pripreme polugodišnjih i godišnjih izvještaja od strane 
odgovarajućih statističkih i drugih institucija (statistički zavodi, APIF/AFIP itd.). Ovo, otprilike, znači da se 
direktni podaci o realizaciji programa/projekata prikupljaju i analiziraju krajem godine, a da se 
odgovarajuće baze sekundarnih podataka ažuriraju u četvrtom i petom mjesecu naredne godine, kada su 
raspoloživi podaci iz odgovarajućih statistika.      

Ocjenjivanje ostvarenja sektorskih razvojnih planova obavlja se kontrolno nakon tri godine (kada se u 
pravilu radi i djelimično ažuriranje) i finalno nakon planskog perioda (nakon pet godina). Tada se radi i 
kontrolno ocjenjivanje ostvarenja strategije u cijelosti i vrši njeno ažuriranje, u vidu eventualnog 
pomjeranja strateških fokusa i redefiniranja strateških ciljeva.  

Tada se radi i ažuriranje sektorskih razvojnih planova. 

Temelje za ocjenjivanje priprema ured za razvoj, ili drugi zaduženi organizacijski dio, na temelju nalaza 
godišnjeg praćenja. Drugu osnovu predstavljaju indikatori koji su definirani tokom procesa planiranja. 
Ukoliko za to postoje potrebna sredstva, uputno je posao ocjenjivanja povjeriti kompetentnoj vanjskoj ili 
lokalnoj organizaciji, koja ima potrebne reference. Nalaze i preporuke vrednovanja razmatraju načelnik sa 
resornim rukovoditeljima, Vijeće za razvoj i općinsko vijeće.   

Veoma je značajno da se od početka posao na prikupljanju, obradi i analizi podataka ne tretira kao 
jednokratan, već da bude sistemski utemeljen. To znači da se postavi tako da se: 

 kreiraju odgovarajuće baze sekundarnih podataka, koje će se relativno lako godišnje ažurirati; 

 redovno godišnje izvode odgovarajuća direktna ispitivanja grupa aktera/korisnika usluga, prema 
standardiziranoj metodologiji i instrumentima, kako bi se mogle pratiti promjene i napredak; 

 koristi za praćenje (godišnje) i ocjenjivanje (nakon 3 godine) ostvarenja strategije i razvojnih 
planova. 

Preporučljivo je uspostavljanje sljedećih baza sekundarnih podataka: 

 Baza demografskih podataka; 

                                                           
43

 Taj posao može obavljati i drugi organizacijski dio općinske administracije, koji je zadužen za operativno upravljanje 
implementacijom strategije. U nekim zemljama dešava se da općinska administracija angažira i specijalizirane vanjske 
organizacije za stručnu pomoć u upravljanju implementacijom strategije. 
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 Baza podataka o tržištu rada; 

 Baza podataka za socijalne javne usluge; 

 Baza podataka za infrastrukturu i komunalne javne usluge; 

 Baza podataka lokalnog gospodarstva; 

 Baza podataka o stanju okoliša. 

Nužno je osigurati da su svi podaci razvrstani po spolu, gdje je god to primjenjivo, kako bi se osiguralo 
praćenje i ocjenjivanje utjecaja strategije na oba spola. 

Ove se baze mogu kreirati koristeći Excel, tako da budu lako upotrebljive44.  

Primjer primjene takvih baza dat je u prilogu.  

Preporučuju se sljedeća redovna godišnja ispitivanja: 

 Ispitivanje zadovoljstva korisnika socijalnih usluga; 

 Ispitivanje zadovoljstva korisnika administrativnih usluga; 

 Ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga45. 

Metodologija i instrumentarij (uzorkovanje, anketa, programska potpora, vrste izvještaja) za ova 
ispitivanja trebali bi biti standardizirani i dovoljno osjetljivi da mogu registrirati stanje dostupnosti, 
kvalitete i cijene usluga za osjetljive grupe, koje se nalaze u zoni socijalne isključenosti. 

Dio metodologije za ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga, koji se odnosi na komunalne usluge, 
prikazan je u prilogu. 

 

Prilog 78_Compass 
metodologija.doc

 

 

Ključne tačke i poluge za procjenu napretka i ažuriranje strategije i sektorskih planova prikazane su 
sljedećom slikom. 

 

 

 

 

                                                           
44

 Dobar domaći primjer predstavljaju baze podataka (demografskih, tržišta rada i lokalnog gospodarstva) koje je za općine 
obuhvaćene projektom CREDO kreirala razvojna agencija Eda iz Banja Luke, prema narudžbi regionalne razvojne agencije NERDA 
iz Tuzle. 

45
 Dobar domaći primjer predstavlja metodologija COMPASS, razvijena za ispitivanje zadovoljstva korisnika administrativnim i 

javnim komunalnim uslugama, primjenjena i veoma povoljno ocijenjena u okviru CDP projekta Svjetske banke u BiH. 
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U donjem prilogu je dat primjer plana praćenja, vrednovanja i ažuriranja strategije razvoja. 

 

Prilog 79_Pracenje, 
vrednovanje i azuriranje.doc

 

 
 

 
Indikatori 

Sadašnje 
stanje 

Finalno 
ocjenjivanje: 
nakon 5 god. za 
sektorske planove, 
nakon 10 god. za 
strategiju 

Uređivanje baza     
podataka 

Socio-ekonomska 
analiza 

Praćenje realizacije programa  
(projekata, mjera): 
godišnje 

Kontrolno 
ocjenjivanje: nakon 3 

god. za sektorske 
planove, nakon 5 god. 
za strategiju 

Ciljevi 

Baza podataka za 
strateško 
upravljanje 

Ažuriranje sektorskih 
planova: djelimično 

nakon 3 god., kompletno 
nakon 5 god. 

Ažuriranje strategije: 
djelimično nakon 5 god., 
kompletno nakon 10 god. 


